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RESUMO 
 
 
ALVES, Fabiano Pereira. Desenvolvimento de um plano de implantação do 
sistema de gerenciamento ambiental para um projeto de construção de grande 
porte: estudo de caso de um aproveitamento hidroelétrico. 2003. 114f. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia de Produção) - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis. 
 
 
O setor de energia elétrica, por certo, dentre muitos que impulsionam o progresso de 
uma sociedade, ocupa posição de destaque, dada a sua indubitável essencialidade 
aos misteres daquela. Com efeito, desde os muitos complexos industriais a casebres 
do interior, é possível verificar efeitos perpetrados pelo referido setor, como o 
funcionamento de máquinas pesadas e luzes na varanda, respectivamente. Tanto é 
assim que, a crise energética ora sentida por um sem número de brasileiros, tornou 
popular, até mesmo, pode-se dizer, para os mais desatentos, o termo “apagão”. Na 
seara legislativa, aliás, é de se chamar atenção para a instituição, em 26 de 
dezembro de 1996, face à publicação da Lei nº 9.427, da nominada Agência 
Nacional de Energia Elétrica, cuja finalidade é regular e fiscalizar a produção, 
transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em consonância com 
ditames do governo federal.  A relação próxima do imprescindível setor de energia 
elétrica com o meio ambiente, por sua vez, e isso, notadamente em nosso País, que 
é rico em potenciais hidráulicos e as utiliza como fonte primeira de produção desta 
energia, é a questão trazida a lume neste trabalho, sob a ótica do “Desenvolvimento 
de um Plano de Implantação do Sistema de Gerenciamento Ambiental para um 
Projeto de Construção de Grande Porte” o qual, apesar de advir pontualmente da 
análise de campo do aproveitamento hidroelétrico Serra do Facão, situado 
especificamente no Rio São Marcos, estado federativo de Goiás, busca servir como 
diretrizes para outros empreendimentos de grande porte em território nacional 
voltados à produção de energia elétrica e preocupados, simultaneamente, com a 
minimização dos impactos ambientais inerentes à implantação de uma usina 
hidroelétrica. 
 
 
Palavras-chave: Sistema de Gerenciamento Ambiental, Aspectos e Impactos 
Ambientais, Construção, Usinas Hidroelétrico. 
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ABSTRACT 
 
 
ALVES, Fabiano Pereira. Development of plan of implantation of the environmental 
managing system for a large scale construction project: study of a case of better 
hydroelectric usage. 2003. 118 f. Essay (Master´s in Production Engineering) production 
Engineering Post Graduation Program UFSC. Florianópolis. 
 
 
The electric energy sector, for sure, is among many which boost the progress of a 
society and which occupies an outstanding position, due to its undoughtable 
significance for the function of society itself. Affecting from the various industrial 
complexes to the small cottages in the country it is possible the verify the extent of 
the effects made by this sector; like, for example, the noise of heave machinery 
working and the lights on in the porches of the houses. It is so significant that 
because of the electric crisis, felt by almost any Brazilian, made popular, you can 
say, even to the most disatentices, the word “apagão” (blackout). In the legislative 
sector, calling to the attention of this institution, on December 26th 1996, in the 
publication of the law nº 9.427, from the Nation Electric Engergy Agency whose job is 
to regulate and control the production, transmition, distribution and sale of the electric 
energy, according do federal law. The close relationship between the electric energy 
sector and the environment is very notable in Brazil, which is rich in hydro electric 
potential and uses it as the main source of production of electricity, is a point brought 
to light in this project under the view of “Developing a plan of implantation of 
environmental management for a large scale construction project” which has 
punctually counted on the field analysis data on the implantation of hydroelectric 
power plant on the Facão hills, specifically situated on the São Marcos river, in the 
state of Goiás, seeks to serve with guide lives for other large scale businesses in the 
national territory involved with the production of electric energy and simultaneously 
worried in minimizing the environmental impact due to the implantation of a 
hydroelectric powerplant. 
 
 
Key Words: Environmental Managing System. Environmental Aspects And Impacts. 
Construction Project. Hydroelectric Powerplant.  
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CAPÍTULO  1 
 
INTRODUÇÃO 
 
 
1.1  Contextualização do Tema 
 
Nos dias de hoje, há necessidade do cumprimento da Política Nacional de 
Meio Ambiente e das leis atuais e, principalmente, da urgência em se estabelecer 
critérios de contratos, com enfoque de preservação ambiental, na etapa de 
construção de Hidroelétricas e Termoelétricas. 
Quanto maior a preocupação, mais depressa será o processo do 
despertar da consciência ambiental dos indivíduos e dos recursos envolvidos no 
processo de construção das usinas. É importante salientar que hoje, no Brasil, se 
estuda a questão ambiental com outra visão, pois independente da mudança de 
Governo, ainda se tem muito a investir no País, no que diz respeito a infraestrutura 
de geração de energia e outros segmentos de construção pesada, por exemplo, 
estradas, aeroportos, irrigação e Usinas Hidroelétricas e Termoelétricas, entre 
outros. 
Contudo, em virtude da crescente demanda de obras para a geração de 
energia no País e a crise energética nos períodos de 2000, 2001 e 2002, o Governo 
Federal executa as concessões públicas, no que diz respeito à liberação - para 
construção de Usinas Hidroelétricas. Apesar disso, hoje, estão sendo 
levantadas/construídas cerca de trinta Usinas Hidroelétricas (UHE), outras Pequenas 
Centrais Hidroelétricas (PCH) e a estrutura da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) - que é responsável pela outorga de concessão de uso de bem público 
para a exploração de aproveitamentos hidroelétricos no Brasil – através de licitação 
pública para a autorização do uso. 
O impacto nos aspectos social, econômico e ambiental, principalmente, 
na fase de construção do empreendimento, é inevitável. Assim, o Plano de Sistema 
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de Gerenciamento Ambiental, na fase construtiva das Hidroelétricas, ou seja, o plano 
desenvolvido a ser implantado nas fases de construção das obras de hidroelétricas e 
termoelétricas no Brasil, virá em auxílio para a preservação do meio ambiente, 
focando a preocupação com os impactos ambientais a serem gerados na construção 
de cada obra deste segmento no País. 
Para que isso ocorra, todas as atividades, produtos e serviços devem ser 
analisados considerando os aspectos e impactos ambientais relacionados, bem 
como os prováveis incidentes e situações de emergência. A identificação destes 
deve considerar todos os fatores existentes, e a definição de critérios que permitam 
avaliar quais os aspectos que provocam maior impacto, bem como uma forma de 
hierarquização dos mesmos, auxilia posteriormente na implantação do SGA e na 
determinação das ações a serem tomadas como prioridade. 
 
 
1.2  Objetivos 
 
1.2.1  Objetivo geral 
 
Desenvolver um Plano de Sistema de Gerenciamento Ambiental para o 
segmento de construção de Usinas Hidroelétricas no País. 
 
 
1.2.2  Objetivos específicos 
 
- Sistematizar e normalizar as informações relativas ao gerenciamento 
das questões ambientais no segmento de construção pesada; 
- Identificar as principais diretrizes adotadas pelas empresas para a 
implantação de programas ambientais – NBR ISO 14001/96; 
- Identificar os benefícios do Modelo proposto; 
- Estruturar um Plano de Gestão específico para gerenciar as questões 
ambientais relativas ao seu processo construtivo. 
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1.3  Justificativa e Relevância da Pesquisa 
 
Esta pesquisa foi motivada pelo interesse em relação ao tema do Plano 
de Sistema de Gerenciamento Ambiental, com embasamento na Política Nacional do 
Meio Ambiente, para a adoção do meio ambiente equilibrado e com enfoque nos 
interesses nacionais e seguindo as premissas básicas da Constituição Federal (CF). 
Em se tratando do desenvolvimento de um Plano de Gerenciamento 
Ambiental para o processo de construção pesada e para o atendimento das 
exigências das Normas Reguladoras e aos clientes internacionais, que investem e 
atuam no Brasil, este compreende aspectos como: Política do Meio Ambiente do 
Projeto e da Empresa; Aspectos Gerenciais; Plano de Controle Ambiental do Projeto; 
Programa de Treinamento Ambiental; Registros, Controles e Avaliação; Plano de 
Emergência ao Meio Ambiente; e Sistema de Comunicação e Divulgação. 
Desta forma, esta pesquisa centrou-se no processo da descrição da 
Política Nacional do Meio Ambiente e na formatação e edição final do Plano de 
Gerenciamento Ambiental. A investigação tem enfoque, principalmente, no 
entendimento dos conceitos de “Desenvolvimento Sustentável” e nas Leis e Políticas 
do Meio Ambiente para o desenvolvimento das relações legais e de 
responsabilidade ambiental. 
O regime de concessões de serviços públicos instituídos através da Lei nº 
8.987, de 13/2/1995, assim como a criação de regimes especiais de autorização, 
para exploração de instalações de geração de energia elétrica pelo setor privado, na 
modalidade de produção independente de energia elétrica, por meio de instalações 
de grande porte, deu lugar a negociação de contratos de construção de grandes 
obras de engenharia, geralmente sob regime de empreitada global – Engenharia, 
Suprimentos e Construções (EPC). 
Isto se deve ao fato de que o uso e o gerenciamento ambiental pode 
trazer maiores facilidades e benefícios na estruturação e operacionalização da 
organização, principalmente, no que tange a questão do alcance de objetivos e 
metas, atendendo a necessidade de novos clientes no mercado brasileiro. 
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Uma vez definida a utilização de projetos e planos, como forma de 
administrar e realizar os negócios de uma organização, mais clara e objetiva se 
torna a questão da definição e do alcance dos objetivos - resultados - almejados e 
planejados pela empresa, sendo estes uma somatória dos resultados obtidos em 
cada projeto, que devem estar alinhados com os objetivos da empresa, e estes, por 
sua vez, com as diretrizes definidas pela organização. 
Meredith e Mantel (2000, p.1) apontam a emersão desta metodologia de 
gerenciamento ambiental, como decorrência de três fatores fundamentais: 
 
1) a grande expansão do conhecimento humano; 
2) a crescente demanda por produtos e serviços mais sofisticados, 
complexos e ao mesmo tempo, customizados; 
3) a evolução da competitividade dos mercados mundiais na produção e 
consumo de produtos e serviços. 
 
Sendo assim, estes fatores combinados demandam o uso de times e 
projetos, para a solução de problemas e o desenvolvimento de negócios. 
Diante disso, discutir-se-á a questão ambiental como estratégia 
competitiva e de excelência empresarial, através da viabilidade de implantação de 
um Modelo de Sistema de Gerenciamento do Projeto Ambiental, nas obras de 
grande porte de engenharia, com um sistema que contemple todos os requisitos 
normativos solicitados nas Normas Nacionais e Internacionais, buscando, também, o 
atendimento ao cliente. 
Desta forma, procurou-se avaliar três pontos importantes: 
 
1) quais as vantagens do Plano de Sistema de Gerenciamento Ambiental 
para um determinado empreendimento de aproveitamento 
hidroelétrico; 
2) quais os requisitos de um Plano de Sistema de Gerenciamento 
Ambiental; 
3) quais os procedimentos da implantação de um Plano de 
Gerenciamento Ambiental, seguindo os critérios do SGA, conforme a 
NBR ISO 14001/96 e NBR ISO 14004/96. 
 17
 
1.4  Limitação do Estudo 
 
Toda pesquisa científica impõe limitações que não podem ser 
desconsideradas e omitidas pelo pesquisador, e este estudo deparou-se com: 
 
- a escassez de instrumentos de gerenciamento ambiental para as fases 
de construção de um empreendimento; 
- a carência de informações referentes à interpretação e ao atendimento 
da NBR ISO 14001. 
 
 
1.5  Estrutura do Trabalho 
 
O presente estudo está organizado em cinco capítulos, objetivando 
abordar a importância de um Plano de Sistema de Gerenciamento Ambiental, com o 
intuito de fortalecer o controle dos aspectos e impactos ambientais das atividades 
construtivas do empreendimento. 
Num primeiro momento descreve-se a problemática do tema em estudo e 
a contribuição do Plano proposto, os objetivos, a justificativa e relevância do 
trabalho, as limitações do estudo e a estrutura do trabalho. 
Após, aborda-se a revisão de literatura relacionada ao tema de 
gerenciamento ambiental. 
Em seguida, relata-se a descrição do Plano proposto, para o 
desenvolvimento operacional e sistematização do Plano de Gestão. 
Concluindo, apresentam-se as considerações finais, com a conclusão e a 
recomendação para trabalho futuro. 
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CAPÍTULO  2 
 
REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
2.1  Desenvolvimento Sustentável 
 
 
As duas últimas décadas de nosso século vêm registrando um estado de 
profunda crise mundial. É uma crise completa, multidimensional, cujas 
facetas afetam todos os aspectos da nossa vida, a qualidade do meio 
ambiente e as relações sociais, da economia, tecnologia e política. É uma 
crise de dimensões intelectuais, morais e espirituais; uma crise de escala e 
premência sem precedentes em toda a história da humanidade. Pela 
primeira vez, temos que nos defrontar com a real ameaça da extinção da 
raça humana e de toda a vida no planeta (CAPRA, 1994). 
 
Diante disso, alguns autores, dentre eles Sachs; Brüseke; Leis; 
Guimarães e Maia et al. (apud, MILARÉ, 2001, p.41-4) e Nosso Futuro Comum 
(1991) têm se dedicado ao tema do Desenvolvimento Sustentável. 
Segundo Lanna (1995) a política ambiental é um estágio inicial do 
planejamento, onde é mais relevante a visão geral das demandas e potencialidades 
do que os detalhes sobre programas e gerenciamento de projetos que irão ser 
implantados. O autor enfatiza, ainda, que se deve considerar “aspectos como 
econômico, social, cultural, ecológico, político e administrativo, dirigindo-se a 
jurisdições de planejamento mais amplas, como as regionais, estaduais e nacionais”. 
Neste sentido, Maimon (1996) destaca que a Política Nacional do Meio 
Ambiente de um país ou de uma região depende “em primeiro lugar, da preferência 
social pelo meio ambiente e da disponibilidade de recursos financeiros, técnicos e 
humanos necessários à sua implantação”. 
Enquanto Lanna (1995) enfatiza o aspecto sistêmico da política ambiental, 
ao considerar a complexidade dos diferentes aspectos que fazem parte do 
gerenciamento de projetos ambientais e seus recursos naturais, Maimon (1996) - 
numa visão mais empresarial da política ambiental - reforça que a preferência social 
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pelo meio ambiente demarca o nível de poluição socialmente aceitável, isto é, qual o 
grau de incômodo uma sociedade está disposta a suportar e, sobretudo, qual a 
contrapartida de recursos que está disposta a abrir mão para melhorar seu aspecto 
de meio ambiente, para gerenciar os projetos de construção de infra-estrutura geral 
no País. 
Esta é uma externalidade que deve ser considerada no gerenciamento 
dos stakeholders da região da construção do empreendimento do aproveitamento 
hidroelétrico em questão e a sua bacia hidrográfica, que leve em consideração 
aspectos como o social, cultural, econômico, político, ecológico, sanitário e técnico. 
Estes precisam ser considerados durante todas as etapas do processo de 
planejamento para implantação do gerenciamento do projeto ambiental. 
Nesta pesquisa adotou-se o conceito de desenvolvimento sustentável e 
não sustentado, o qual é baseado em Dourojeanni (1999), para quem o 
“desenvolvimento sustentável ou sustentado” vincula-se a um triângulo que relaciona 
objetivo social, econômico e ambiental. O autor afirma, também, que quando o 
desenvolvimento sustentável se mantém no tempo, se alcança o denominado 
desenvolvimento sustentado, destacando, ainda, que ambos os conceitos não se 
referem a uma meta atingível nem quantificável, em determinado prazo ou momento. 
A importância do conceito para o tema em pauta é confirmada por Lanna 
e Cánepa (1994), quando afirmam que: 
 
A adoção da região bacia hidrográfica como unidade ideal de planejamento 
e intervenção requer o desenvolvimento de modelos de gerenciamento [...] 
que se mostrem apropriados às demandas do desenvolvimento sustentável. 
 
Assim, talvez o termo “desenvolvimento sustentável” tenha sido um dos 
mais usados nas décadas de 80 e 90, em diferentes situações, como no campo 
econômico, ecológico, jurídico, político ou filosófico, em função, principalmente, da 
posição de destaque que temas ambientais, em especial nas discussões acerca da 
degradação ambiental a partir dos anos 70. 
Segundo Maurice Strong, Secretário Geral da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992 - evento no 
qual foi lançado o conceito de Desenvolvimento Sustentável, este conceito normativo 
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básico emergiu da Conferência de Estocolmo, em 1972, e foi designado, à época 
como: 
 
‘Abordagem do Eco-Desenvolvimento’ e, posteriormente, renomeado 
‘Desenvolvimento Sustentável’ o conceito vem sendo continuamente 
aprimorado e, hoje, possuímos uma compreensão mais aprimorada das 
complexas interações entre a humanidade e a biosfera (M. Strong - 
prefácio a Sachs, 1993). 
 
Tolmasquim (apud MILARÉ, 2001, p.41-4) coloca que: 
 
A literatura econômica nestes últimos dez anos apresenta um enorme 
número de definições de crescimento ou de desenvolvimento sustentável. 
Existem muitas definições na literatura, sendo que Pezzey (1989) cita 
sessenta e Pearce e Markandya (1989), vinte e seis. Entretanto Bifani 
(1993a) enfatiza que mesmo tendo sido objeto de extensos debates 
conceituais e metodológicos, o desenvolvimento sustentável é interpretado 
de muitas diferentes formas, empobrecendo a riqueza do conceito, 
ocultando sua complexidade e no final das contas, prostituindo-o e 
colocando-o ao serviço de ideologias particulares. A partir da literatura foi 
possível distinguir a existência de dois tipos de abordagem para o conceito 
de desenvolvimento sustentável - a econômica e ambiental e/ou ecológica. 
 
Brüseke; Leff; Tolmasquim (apud MILARÉ, 2001, p.41-4) afirmam, ainda, 
que a teoria do desenvolvimento sustentável da sociedade global integra, 
explicitamente, pelo menos três dimensões do seu objeto em estudo, a econômica, a 
biofísica e a sócio-política. Mas, alertam para o fato de que o discurso do 
desenvolvimento sustentável não é homogêneo, ao contrário, expressam um campo 
repleto de conflitos representados por estratégias, que respondem as visões e os 
interesses diferenciados, aonde suas propostas vão desde um neoliberalismo 
econômico-ambiental, até a construção de uma nova racionalidade produtiva, que 
vai exigir profundas transformações na cultura das organizações. 
Contudo, Rattner (1992) chama atenção para um aspecto importante 
nesta discussão, ao afirmar que o desenvolvimento sustentável não pode ser 
reduzido apenas à questão do meio ambiente ecológico, mas sim, racionalmente 
protegido e conservado. Tampouco, serão as tecnologias apropriadas ou as 
economias planificadas, que isoladamente, possam assegurar um desenvolvimento 
mais harmônico e a sobrevivência da espécie humana. 
Esta visão integrada e holística do mundo, da sociedade e da trajetória 
dos homens requer, além da educação e conscientização permanentes, diferentes 
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relações de produção. Aparentemente, trata-se de uma tarefa cuja complexidade 
pode ser facilmente resolvida, porém no campo, atualmente, coberto pelo 
desenvolvimento sustentável, se incluem múltiplas dimensões de sustentabilidade de 
difícil articulação científica (natural, social e econômica), assim como, essas 
dimensões se encontram permeadas por diferentes valores ético-sociais de, 
igualmente, difícil aproximação mútua (LEIS, 1996). 
Apesar do longo tempo em que estas discussões vêm ocorrendo, ainda 
não existe consenso a respeito de como atingir o desenvolvimento sustentável. 
Neste aspecto Castri (1992) manifesta a opinião de que “uma das razões para o 
sucesso do termo ‘desenvolvimento sustentável’ é precisamente o fato de que ele 
pode ser folgadamente usado por diferentes pessoas com diferentes objetivos”. 
Colaborando com esta idéia, Almeida (1998) afirma que desenvolvimento 
sustentável foi um conceito que passou, largamente, a ser empregado nos mais 
variados estudos internacionais sobre meio ambiente, na década de 1980. Segunda 
esta mesma autora, para se alcançar o desenvolvimento sustentável “a proteção 
ambiental deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não 
pode ser considerada isolada desse processo”. 
Na literatura não há discordância sobre a possibilidade de que a 
humanidade venha a usufruir um desenvolvimento sustentável. Segundo Lemos 
(s/d.), o conceito de desenvolvimento sustentável é um conceito fácil de se 
concordar, pois é puro bom senso, mas é extremamente complexo e controvertido 
quando se tenta aplicá-lo ao nosso dia-a-dia. 
Sendo assim, gostaríamos de destacar os principais pontos de 
controvérsia, com relação ao conceito de desenvolvimento sustentável, segundo 
Lemos (s/d, p.21): 
 
- Até que ponto é justo (ou ético) utilizar recursos que podem comprometer 
o bem-estar das futuras gerações? 
- O que precisa ser realmente preservado (ou sustentado)? 
- Qual é a capacidade real da biosfera para suportar o impacto e assimilar 
os resíduos das atividades humanas? 
 
Concordamos com a idéia de que a transição na direção do 
desenvolvimento sustentável será um processo essencialmente dinâmico, um 
sempre contínuo planejamento de tentativas e erros, mudanças e adaptações, 
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através de aproximações sucessivas, isto porque, estamos falando de atender as 
necessidades e aspirações de todas os indivíduos que habitam este planeta - tanto 
agora quanto no futuro (é bom lembrar que, neste momento, estamos nos referindo 
a seis bilhões de seres humanos). 
Assim, entendemos que para que a sociedade atual atinja o 
desenvolvimento sustentável são necessárias mudanças fundamentais na forma de 
pensar, que resulta na maneira como vivemos, produzimos, consumimos, 
interagimos, ou seja, é preciso que ocorra uma mudança de paradigmas, na medida 
em que pensamos e agimos a partir de um conjunto de crenças, valores, 
conhecimentos, percepções e visões de mundo. Portanto, o desenvolvimento 
sustentável, além da dimensão ambiental, tecnológica e econômica, tem uma 
dimensão cultural e política, que vai exigir a participação democrática de todos na 
tomada de decisões, para as mudanças que se fazem necessárias. 
Segundo Castri (1992) “a parceria de todos os envolvidos, desde o nível 
individual até o transnacional de tomada de decisão, é a solução final para a 
sustentabilidade, como um bom estímulo à democracia cognitiva”. Na visão deste 
mesmo autor, as metas - sustentabilidade e democracia - estão intimamente ligadas. 
Somos de opinião que este processo de participação democrática - via democracia 
cognitiva - vai exigir, também, uma profunda mudança no comportamento da 
sociedade, que pode ocorrer com o auxílio de um amplo trabalho educativo, que 
tenha embasamento nas Diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente, definida 
pela Lei nº 6.938/81. Esta Lei define que o poluidor é obrigado a indenizar danos 
ambientais que causar, independentemente da culpa, criou os estudos e seus 
respectivos relatórios de impacto ambiental (EIA/RIMA), regulamentados em 1986 
pela Resolução 001/86, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), os 
quais serão descritos mais adiante em detalhes. 
Deve-se considerar que estas questões estão relacionadas à crise que 
estamos enfrentando, como, também, o fato de que alguns autores relacionam a 
uma crise de visão e percepção multifacetada e histórica, que é também uma crise 
moral - na opinião de alguns autores como Capra; Branco; Ferguson et al. (apud 
MILARÉ, 2001). 
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É uma crise que resulta num processo que, é sem dúvida, político, na 
medida em que demanda uma atuação comprometida e participativa do indivíduo, ao 
exercer sua cidadania e por possuir uma capacidade intrínseca para a mobilização 
social. Para Guimarães (2000), a atual crise de desenvolvimento, também, marca: 
 
O advento de uma nova era para a relação entre homem-homem e homem-
natureza. É bem possível que não saibamos como prever seus contornos, 
sequer seu início. Está igualmente coberto de razão, porém, o pensador 
britânico Charles Birch quando diz que podemos inventá-la. 
 
Sobre esta questão Rattner (1992) afirma que: 
 
Por ser um processo que envolve e afeta o destino de todos, o 
desenvolvimento sustentável só poderá concretizar-se mediante a 
mobilização da população, buscando não somente melhores condições 
materiais de vida, mas, sobretudo, acesso à informação e poder para decidir 
coletivamente sobre seu destino e assegurar a auto-realização e o pleno 
desenvolvimento individual. 
 
Entretanto, destacar-se-ia nosso entendimento para o conceito de 
mobilização, que fomos buscar em Toro e Werneck (1997), para quem “mobilizar é 
convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum, sob uma 
interpretação e um sentidos também compartilhados”. 
Para estes autores há uma confusão entre mobilização social e 
participação em manifestações públicas em praças, passeatas, concentrações, pois 
esta concentração ocorre quando um grupo, comunidade e/ou sociedade de 
indivíduos decide e age com um objetivo comum, buscando, cotidianamente, os 
resultados desejados por todos. Portanto, a mobilização não é circunstancial, pois se 
relaciona à consecução de situações desejáveis no presente e no futuro, tendo, 
portanto, um caráter estratégico, sendo uma ferramenta importante para motivar os 
indivíduos a participar do esforço de construir uma sociedade sustentável. 
Há fortes indícios que estas transformações estão em marcha, pois 
muitas organizações são, atualmente, modelos em gestão ambiental, e falar em 
ecologia já não assusta a maioria do empresariado, ao contrário, muitos reconhece 
na questão ambiental uma vantagem competitiva, bem ao contrário da visão do 
passado - frise-se, recente. Segundo Barvieri (1997): 
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A definição de objetivos e meios para alcançar um desenvolvimento 
compatível com a capacidade de sustentação da natureza, considerando o 
estado da arte do conhecimento científico e tecnológico, sempre irá colocar 
diferentes atores sociais em confrontação. 
 
Segundo este mesmo autor, criar condições políticas e sociais para que 
esses conflitos possam ser explicitados e confrontados de modo legítimo, passa a 
ser, portanto, um objetivo primário do desenvolvimento sustentável, na medida em 
que os regimes autoritários e as democracias débeis não geram condições 
apropriadas para levar avante este empreendimento de dimensão planetária. 
Concorda-se com González (1993) quando ele afirma que o 
desenvolvimento sustentável ou sustentado é: 
 
Um paradigma que se pode preconceber, que faz referência a um estado 
desejável, mas sua construção implica num processo particular e específico 
das condições, biofísicas, espaciais, temporais e sociais, das quais se parta. 
 
O autor afirma, ainda, que não existem fórmulas prontas e acabadas, ou 
ainda, condições precisas para alcançá-lo, e que é mais um paradigma nebuloso do 
que um conceito claramente operacionalizável, mas destaca que isto não demérita 
em absoluto a sua busca, mas que precisamente origina um processo de 
investigação e um avanço nas fronteiras do conhecimento e da ação, que nos situam 
no limite do possível. Concluindo, enfatiza que, sem dúvida, adiantar tarefas que 
impliquem na sua operacionalização e definição como conceito, é o primeiro passo 
até a realização do ideal. 
De acordo com Leis (1996), com fins heurísticos, podemos classificar as 
versões de desenvolvimento sustentável em três categorias, as quais estão descritas 
a seguir. 
 
- Categoria Estadista: considera que a qualidade ambiental é, 
essencialmente, um bem público, que somente pode ser resguardado eficientemente 
através de uma incisiva intervenção normativa, reguladora e promotora do Estado. 
Este enforque está muito disseminado no mundo, entre a maioria dos técnicos das 
agências ambientais, dos economistas ambientais, das Organizações Não-
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Governamentais (ONG’s) ambientalistas - somente no primeiro mundo, e um setor 
minoritário de empresários e gerentes. 
- Categoria Comunitária: considera que as organizações de base da 
sociedade (grupos comunitários, ONG’s) devem ter um papel predominante na 
transição de uma sociedade sustentável. Este enfoque desconfia do Estado e do 
mercado como alocadores de recursos, sendo que ambos deveriam preencher um 
papel subordinado ao poder da sociedade civil. Valoriza as possibilidades de 
avanços em níveis local e regional, nos lugares em que as mudanças de valores 
tenham sido mais significativas. Prioriza claramente o princípio da eqüidade social 
sobre a eficiência alocativa, o que lhe dá um componente utopista, aproximando-se 
em algumas dimensões da minoria revolucionária. Está presente a heurística – 
conjunto de regras e métodos que visam à descoberta, invenção ou resolução de 
problemas, com muita força nas ONG’s do terceiro mundo e em escala mais 
reduzida no primeiro mundo. 
- Categoria de Mercado: afirma, através da lógica intrínseca do mercado, 
com significativa apropriação privada dos recursos naturais e da qualidade ambiental 
e expansão dos consumidores verdes, pode-se avançar, eficientemente, na direção 
de uma sociedade sustentável. Considera necessária a existência de mecanismos 
estatais reguladores e a atuação educativa das ONG’s, ambas numa posição 
subordinada aos mecanismos de mercado e critica severamente, como ineficiente, o 
sistema de regulação estatal adotado no mundo ocidental nas duas últimas décadas. 
Ainda, considera legítima a apropriação privada dos bens materiais, 
sendo que os produtores protegerão o meio ambiente, desde que isso seja 
demandado pelos consumidores, prioriza o princípio da eficiência alocativa por sobre 
a eqüidade social. Este enfoque é cada vez mais forte no mundo empresarial - onde 
o desenvolvimento econômico, sem considerar o meio ambiente, está em 
decadência - e está ganhando força entre os economistas ambientais. 
 
 
 
 
 
 
 26
 
2.2  Os Princípios de Gerenciamento Ambiental 
 
Segundo as Normas Internacionais Ambientais, os princípios essenciais 
para orientar os responsáveis pela implantação e/ou aprimoramento de um Plano de 
Sistema de Gerenciamento Ambiental incluem: 
 
- reconhecer que a questão ambiental se encontra entre as mais 
importantes prioridades da organização; 
- estabelecer e manter comunicação com as partes interessadas - 
internas e externas; 
- determinar os requisitos legais aplicáveis e os aspectos ambientais 
associados às atividades, produtos ou serviços da organização; 
- desenvolver o comprometimento da administração e dos empregados, 
no sentido da proteção ao meio ambiente, com uma clara definição de 
responsabilidade; 
- estimular o planejamento ambiental ao longo do ciclo de vida do 
projeto, produto ou do processo; 
- prover recursos apropriados e suficientes, incluindo treinamento, de 
forma contínua, para atingir os níveis de desempenho visado; 
- avaliar o desempenho ambiental com relação à política, e os objetivos 
e as metas ambientais da organização, buscando aprimoramentos, 
onde apropriado; 
- estabelecer um processo de gestão para auditar e analisar, 
criticamente, o modelo de gerenciamento do projeto ambiental e para 
identificar oportunidades de melhoria do sistema e do desempenho 
ambiental restante; 
- estimular prestadores de serviços e fornecedores a estabelecer um 
Sistema de Gerenciamento Ambiental. 
 
 
 
 
 27
 
2.3  Política Nacional do Meio Ambiente 
 
Nas últimas décadas, em diferentes partes do mundo, a preocupação com 
a conservação e o gerenciamento dos recursos hídricos e naturais passou a ser um 
destaque nas conferências nacionais e internacionais, como por exemplo, “Rio 92” e 
“Rio + 10”. 
Ao início da análise, a política brasileira relativa ao ambiente, importa, e 
muito, situar a questão ambiental na história contemporânea. Os cinco séculos que 
medeiam a descoberta do novo Mundo e o caso do século XX foram marcados pelo 
crescente - e cada vez mais rápido - domínio do homem europeu sobre a terra. 
Dominou os mares, conquistou novas terras, desenvolveu a ciência e a técnica, 
inventou a máquina, construiu a fábrica e gerou uma grande civilização 
caracterizada pelo incremento econômico e tecnológico. As marcas do século XX 
são caracterizadas pela concentração da população nas cidades, a elevação do 
nível econômico de grande parte da população, a produção intensiva de bens de 
consumo e o descarte precoce de bens usados, e por outro lado, a mentalidade 
dominante era inteiramente favorável a tudo isso, enaltecendo a progresso industrial 
e econômico e pondo nele toda sua fé e esperança. 
Este sistema sócio-econômico, porém, leva à exploração predatória dos 
recursos naturais, renováveis ou não, e à geração de grande quantidade de resíduos 
de toda natureza - entre outras conseqüências - como vários desastres ecológicos e 
a finitude de recursos naturais começa a ameaçar o mito do desenvolvimento 
econômico a qualquer preço - que é o caso da crise do petróleo. 
Neste cenário, nasce o movimento ambientalista e pugnando pela 
preservação do ambiente e contra todo gênero de poluição. Surge como oposição e 
conservador de tudo que seja de fonte natural, ao sistema econômico e consumista. 
Este jamais teve qualquer cuidado com o ambiente, pelo contrário, incentivou o 
consumo crescente de bens e serviços, como sendo o valor social e acelerou a 
produção sem o gerenciamento de projetos, contrariando a conservação saiu 
devorando recursos naturais e energéticos e espalhando resíduo a esmo - o 
descartável é o símbolo desse modelo. 
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Daí o caráter radial de oposição do iniciante movimento ambientalista, isto 
é, a defesa do meio ambiente e o crescimento econômico são vistos como 
excludentes e inconciliáveis. A oposição entre capital e trabalho marcou o século XIX 
e a oposição entre crescimento econômico consumista e a defesa do meio ambiente 
marca a segunda metade do século XX. 
É bem verdade que se tem procurado enfatizar a síntese – crescimento 
econômico com proteção ambiental – ou seja, desenvolvimento sustentável. Este é o 
discurso das propostas de política pública, que vêm sendo formuladas em todo o 
mundo e o objetivo da legislação ambiental. 
Muitas vezes, porém, este discurso não tem sido coerente com a prática, 
nem de ambientalista, nem de empresário atuante em segmento altamente 
comprometedor de recursos naturais existentes, pois este se irrita com as restrições 
e limitações impostas a sua atividade - em razão da proteção ambiental - e os 
ambientalistas, por seu turno, desconfiam dos projetos empresariais, tendendo a 
adotar uma postura radical e meramente conservadora dos recursos e ecossistemas 
ainda preservados. 
Deixando de lado os estudos e as tecnologias de gerenciamento de 
controle e tratamento de resíduo ou efluente, que possa ser emitidos e/ou lançados 
adequadamente aos seus locais de origem. 
Nas sociedades mais ricas, fortes segmentos da comunidade organizada 
têm consciência ambiental e exigem legislação adequada à proteção do meio 
ambiente, no seu próprio território e em outras partes do mundo. Já, nas mais 
pobres, prevalece o domínio político das elites econômicas que enriqueceram as 
custas da exploração predatória dos recursos naturais. Assim, esta oposição 
manifesta-se entre países ricos e pobres, mas também se manifesta dentro dos 
próprios países. 
No Brasil, evidencia-se entre as regiões mais desenvolvidas do Sul e do 
Sudeste, e nas mais pobres do Norte e do Nordeste, como também, manifesta-se 
entre os municípios mais prósperos e os mais carentes. 
Depois da descrição das considerações históricas, analisou-se a questão 
ambiental no Brasil. Em Estocolmo, 1972, o Brasil expressou a oposição entre a 
região Norte - rica e já preocupada com a proteção ambiental e a região Sul - pobre 
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e preocupada com seu enriquecimento, defendendo o desenvolvimento econômico a 
qualquer preço. 
No início da década de 80, a Lei Federal nº 6.938/81, dispôs sobre a 
Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação. Esta lei incorporou e aperfeiçoou Normas Estaduais já vigentes e instituiu 
o Sistema Nacional do Meio Ambiente, integrado pela União, Estados e Municípios, 
e atribuiu aos Estados a responsabilidade maior na execução das Normas protetoras 
do meio ambiente, e hoje, assumindo uma responsabilidade de Agências Ambientais 
Estaduais. 
Com as diferentes configurações de um Estado para outro, os mais 
industrializados assumiram a responsabilidade e, além de tudo, estabeleceram 
normas próprias - com todas estas divergências, dificultando a formulação de uma 
Política Ambiental de caráter nacional. Por ora, o Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (CONAMA), órgão superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(SISNAMA) tem editado normas importantes em matéria ambiental, inclusive com 
relação ao licenciamento de empreendimentos de grande porte e causadores de 
grande impacto ambiental, sujeitando-os a prévio estudo dos mesmos. 
Com isso é certo que se esboça um início de Política Ambiental, mas 
apenas limitando à observância das Normas Técnicas editadas pelo CONAMA, não 
existindo, porém, um efetivo plano de ação governamental, integrando a União, os 
Estados e os Municípios, visando à preservação do meio ambiente. 
O meio ambiente é um bem, essencialmente, difuso e engloba todos os 
recursos naturais como as águas doces, salobras e salinas, superficiais ou 
subterrâneas; a atmosfera, o solo, o subsolo e as riquezas que encerram, bem como 
a fauna e a flora e suas relações entre si e com o homem. Por esse motivo, o 
planejamento deve ser gerenciado de acordo com as necessidades reais dos 
homens e sem desperdícios, para que o planejamento do uso dos recursos possa 
considerar todos os aspectos envolvidos - econômicos, sociais e ambientais. Não é 
possível planejar o uso de qualquer desses recursos, apenas sob aspectos 
econômico, social, ou somente, sob o da proteção ambiental. 
Contudo, o gerenciamento do projeto integrado das políticas públicas 
ainda não existe no Brasil, mercê da excessiva setorização e verticalização dos 
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diferentes ministérios, e a isso se acresce a inexistência de efetivas definições 
políticas por parte dos partidos políticos e dos governos, em geral. 
 
 
2.3.1  Objetivos e princípios da política nacional do meio ambiente 
 
Elaborada, concebida e sancionada no período de declaro autoritarismo 
político-administrativo, a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente sofreu 
delimitações impostas por fatores políticos e geopolíticos na época, assim como de 
distorções econômico-sociais que afetavam a sociedade brasileira. Sem embargos, 
revelou-se num valioso instrumento legal para nortear e balizar as intervenções 
sobre o meio ambiente, originado das ações dos governos e da iniciativa privada. 
É de justiça reconhecer o caráter inovador para o País – e até mesmo 
pioneiro em relação a outros países – de um tal diploma legal. A partir de sua 
vigência e enriquecidas por posteriores regulamentações, são inúmeros os 
benefícios ambientais auferidos, como também, tem sido incontável sua influência 
na definição de políticas públicas e na estruturação de um SGA. 
A Política Nacional de Meio Ambiente tem por objetivo: 
 
A preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 
vida, visando assegurar, no país, condições de desenvolvimento 
socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios [...] (Lei 
6.938, art.2º, 1981). 
 
Em relação à definição de preservação, melhoria e recuperação, estes 
termos constituem em ações de proteger contra a destruição e qualquer forma de 
dano ou degradação, um ecossistema, uma área geográfica definida ou espécies 
animais e vegetais ameaçadas de extinção, se adotando as medida preventivas, 
legalmente necessárias e as medidas de vigilância adequadas. 
A segurança nacional foi preocupação exacerbada do regime militar, 
embora nenhum cidadão possa, em sã consciência, menosprezá-la, mas a 
segurança planetária não pode, igualmente, ser colocada em questão, nem ignorada 
meramente nacionalista, haja vista que a realidade ambiental introduziu as variantes 
significativas na geopolítica mundial. Por fim, a proteção da dignidade da vida 
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humana não é um fator exclusivo e excludente do respeito ético, ao fenômeno da 
vida em geral sobre a terra, pois o importante é que vivenciamos um processo a 
partir da Lei n º 6.938/81 e a tendência aponta sempre para melhorias conceituais e, 
em decorrência, para evolução na formulação de políticas e nos SGA. 
Segundo esta Lei, em seu art. 4.º, podem ser considerados como 
objetivos específicos, pois verificou-se a compatibilização entre a qualidade 
ambiental e o processo de desenvolvimento econômico, entronizando-se a utilização 
racional e a disponibilidade permanente, como condição ao equilíbrio ecológico 
propício à vida. Melhor seria insistir nesse equilíbrio como necessário e 
indispensável - o que é bem mais do que o meramente propício. 
Em relação às demais partes da Lei n º 6.938/81 - definições de áreas de 
proteção ambiental; padrões de qualidade ambiental; e tecnologias adequadas ou 
apropriadas de manejo constituem, em conjunto ou isoladamente, caminhos a serem 
trilhados no atingimento de escopo maior. Merece ser lembrado o item que trata da 
imposição aos poluidores e predadores de obrigação de contribuir - como 
compensação -, haja vista que a utilização para fins econômicos supõe sempre 
apropriação de beneficiar por partes do usuário, com possível depleção do recurso e 
socialização do prejuízo. 
O objetivo geral, dada a sua abrangência, só é realizado com o 
atendimento dos objetivos específicos, que são suas partes integrantes, mas na 
inadimplência de alguns destes, aqueles não se perfaz. Por ser um turno, os 
objetivos são implementados e atingidos quando as políticas respectivas são postas 
em prática, com seus planos, programas e projetos. Por isso, é muito claro que os 
objetivos não quantificáveis são alcançados mediante uma ação sistemática e 
contínua. 
A seguir, descreve-se algumas ações que mais condizem com as 
características de metas do que princípios. 
 
- o meio ambiente, como patrimônio da coletividade, deve ser mantido 
em equilíbrio dinâmico através da ação governamental, obrigação esta 
explicitada pela Constituição Federal (CF), como dever compartilhado 
pelo Poder Público e pela sociedade. 
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- a utilização dos recursos ambientais deve ser racional, mediante 
proteção específica de áreas representativas, ou melhor, com o 
estabelecimento de áreas a serem preservadas sob diferentes formas, 
desde a simples Área de Proteção Ambiental (APA), até a Estação 
Ecológica de usos severamente restritivos e com especial vigilância; 
- as atividades potenciais e, efetivamente, poluidoras devem ser 
controladas - ações preventivas e corretivas - e não podem 
estabelecer-se em qualquer lugar, estarão sujeitas as leis especiais de 
uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a zoneamento 
específicos; 
- o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil poderão 
incentivar estudos e pesquisas - básicas e aplicadas - para o uso 
sustentável e a proteção dos recursos ambientais, desenvolvendo 
tecnologias apropriadas às condições dos ecossistemas brasileiros e 
às necessidades econômico-sociais e ambientais do País; 
- o estado da qualidade ambiental constituirá em objeto de 
acompanhamento sistemático e informações de interesse do Poder 
Público, especialmente dos gestores ambientais, assim como, da 
sociedade; 
- a educação ambiental em todos os níveis de ensino e aprendizados e 
sob qualquer forma de transmissão de conhecimento e experiências, 
deve ser assegurada. O mesmo se diga da capacitação de 
comunidade para sua participação ativa, através de segmento 
organizado, na defesa do meio ambiente, quer na fase de elaboração 
de políticas públicas, quer nas várias formas de implantação de 
planos, programas e projetos de empreendimentos desde a escala 
local até a nacional. 
 
Assim, a Política Nacional de Meio Ambiente consagra-se como um 
escopo permanente e estável para a sociedade brasileira, seus princípios estão 
contidos e claramente explicitados no decorrer da Lei nº 6.938/81, estabelecendo, 
formulando e tratando do SISNAMA, do CONAMA e dos instrumentos da mesma 
Política e a CF, em seu art. 225, não chega a definir meio ambiente, apenas esboça 
uma conceituação, como ao seu espírito, ao afirmar que: 
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Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como 
o uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preserva-lo para as 
presentes e futuras gerações. 
 
 
2.3.2  O sistema nacional do meio ambiente 
 
O SISNAMA, formado pelo conjunto de órgãos e instituições dos diversos 
níveis do Poder Público, incumbido da proteção do ambiente, vem a ser o grande 
arcabouço institucional da gestão ambiental no Brasil. 
Independente das demais partes da Lei, a simples menção da adoção de 
um sistema para fundamentar a tutela administrativa indica que, à semelhança dos 
sistemas com o gerenciamento de projetos, há muitas entradas e saídas dos 
processos referentes à gestão ambiental, do mesmo modo que há muitas 
elaborações e transformações deste mesmo sistema, de forma que torne possível 
gerir e administrar corretamente o meio ambiente. 
No gerenciamento de processos e projetos há um fluxo constante de 
elementos que entram e de resultados que saem, provocando múltiplos efeitos e 
retroalimentando o sistema. Tudo isto se refere à elaboração e à implantação de 
políticas ambientais, ou seja, o próprio produto do sistema, que podemos considerar, 
de maneira genérica, como informações para dirigir as ações ambientais e alcançar 
os resultados desejáveis. 
A origem do Sistema Nacional do Meio Ambiente data de 1973, da 
Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), logo após a Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, 1972. Naquele momento, os 
países do Terceiro Mundo, liderados pelo Brasil, começaram a questionar a postura 
dos países ricos em relação à utilização predatória pelas indústrias de recursos 
naturais, que queriam, naquele momento, retardar e encarecer a industrialização dos 
países subdesenvolvidos, impondo-lhes formas complexas de controle ambiental, o 
que levaria os ricos a continuarem sempre mais ricos e os pobres a permanecer 
mais pobres. 
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CAPÍTULO  3 
 
METODOLOGIA 
 
 
3.1  Desenvolvimento da Pesquisa 
 
A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal, com método 
de pensamento reflexivo, que requer um trabalho científico e se constitui no caminho 
para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. Assim, pode-se 
inferir que existem inúmeras formas de se conhecer a realidade (MARCONI e 
LAKATOS, 1994). 
Para alcançar o objetivo geral deste estudo, o Quadro 1 a seguir 
apresenta uma descrição dos passos metodológicos adotados, conforme adaptado 
por Chizzotti (apud, LERIPIO, 2001, p.57). 
 
Quadro  1: Descrição dos passos metodológicos do estudo. 
 
CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA ETAPAS DO TRABALHO PRODUTOS 
Pesquisa bibliográfica - Revisão da literatura - Estratégia da pesquisa 
- Fundamentação teórica do 
plano 
- Identificação do problema e 
do objetivo geral e específicos. 
Pesquisa exploratório-descritiva - Concepção e/ou utilização de métodos conhecidos 
- Instrumentos e procedimentos 
a serem utilizados no Plano 
Estudo de Caso - Aplicação Modelo AHE, SFA - Coleta de dados na UHE - SFA
- Análise crítica dos dados 
coletados. 
Proposta - Propor o Plano 
- Análise crítica do Plano 
- Conclusão e recomendação 
para trabalho futuro 
 
 
Diante do exposto, o efetivo trabalho deu-se, inicialmente, com uma 
pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa, sobre um Aproveitamento 
Hidroelétrico (AHE), que abrange diferentes temas técnicos e diferentes níveis de 
dedicação em cada um deles, desde a sua viabilidade técnica conceitual a os mais 
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problemas relacionados aos aspectos e impactos ambientais possíveis na 
construção, e segundo Silva e Menezes (2001, p.21), “é elaborada a partir de 
material já publicado, constituído, principalmente, de livros, dissertações, teses, 
artigos de periódicos e, atualmente, com material disponibilizado na Internet”. 
Para uma melhor compreensão lógica e distribuição da pesquisa 
bibliográfica no tempo, a mesma está dividida em quatro etapas, que são descritas a 
seguir. 
 
1) Elaboração da pesquisa 
Conta com o levantamento bibliográfico, tomando por base as palavras 
chaves “Sistema de Gestão Ambiental, Plano de Implantação de Sistema de 
Gerenciamento Ambiental e Desenvolvimento Sustentável”, para em seguida fazer 
um estudo detalhado das ferramentas utilizadas para sistematizar a implantação de 
Modelo de Gerenciamento Ambiental em uma obra de construção pesada. 
O desenvolvimento do Plano de Implantação do Sistema de 
Gerenciamento Ambiental (SGA) exige, também, a compreensão da estrutura da 
empresa da construção, o estabelecimento dos indicadores de conduta ética 
ambiental – como exemplo, de funções gerenciais, além da seleção dos indicadores 
de desempenho nas etapas da obra, que permite a comparação e a classificação da 
empresa no setor da atuação, obtendo assim o resultado do desempenho ambiental 
específico para o setor. 
 
2) Revisão da bibliografia 
Tem início a elaboração do Plano de Implantação do Sistema de 
Gerenciamento Ambiental para obras de construção pesada, neste caso o AHE, que 
foi estudada a sua viabilidade técnica realizada na região Centro-Oeste do País. 
Optou-se por um estudo de caso, que segundo Silva e Menezes (2001, 
p.21), “envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira 
que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento”, e assim, esta usina será 
construída no Rio São Marcos, na divisa entre os Estados de Minas Gerais e Goiás. 
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Figura  1: Localização do empreendimento da usina hidroelétrica - Serra do Facão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  2: Croqui de localização para o acesso à usina hidroelétrica. 
 
 
Para tanto, a etapa de levantamento dos dados, referente aos estudos 
realizados para a viabilidade técnica do empreendimento, desenvolveu-se com o 
apoio da equipe de planejamento da empresa construtora, envolvendo seus recursos 
técnicos e logístico na condução da pesquisa. 
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3) Plano do Sistema 
O Plano do Sistema de Gerenciamento Ambiental teve início com as 
informações do Cronograma de Geral de Implantação da Usina, em detalhe, para 
que nenhuma das etapas construtivas da obra não fique sem o acompanhamento do 
SGA, conforme cronograma geral no final deste capítulo. 
 
4) Conclusão 
O estudo, levantamentos e referências pesquisadas, sobre as etapas de 
construção de uma usina, entre outras fontes, foi um excelente e importante 
argumento prático, que viabiliza a Implantação do Plano de Implantação do Sistema 
de Gerenciamento Ambiental, em todo o ciclo de vida do projeto de construção da 
usina e facilitando, posteriormente, o Método de Gerenciamento dos Aspectos e 
Impactos Ambientais (GAIA) (LERIPIO, 2001), foi um importante instrumento de 
sensibilização e planejamento ambiental voltado às grandes organizações e grupos 
de investimento financeiros ligados a áreas de geração e comércio de energia. 
Assim, após, definidos os objetivos da pesquisa, optou-se pela pesquisa 
exploratório-descritiva, buscando uma fundamentação teórica que atenda o requisito 
do item 4.3.1, da NBR ISO 14001. Para Silva e Menezes (2001, p.21), este tipo de 
pesquisa visa, respectivamente: 
 
Proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo 
explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico; 
entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 
pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão. 
 
Descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o 
estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas 
padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. 
 
Sendo assim, foram feitos estudos e processos de acompanhamentos das 
etapas de liberação das licenças ambientais da obra UHE SFA, com o intuito de 
implantar o Modelo de Gerenciamento Ambiental prático no pré-início da obra, bem 
como extrair conhecimentos para relacionar teoria e prática. Paralelamente, 
procuramos atender aos requisitos das Normas, para futuras implantações de 
processos na operação da UHE. 
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 CAPÍTULO  4 
 
PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL 
 
 
O presente Plano do Sistema de Gerenciamento Ambiental (SGA), 
visando o controle de impactos ambientais na construção da Usina Hidroelétrica 
(UHE), apresenta as diretrizes básicas para as obras implantadas em um 
determinado empreendimento de grande porte, conforme descrito no estudo de 
viabilidade técnico da obra, o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto 
ambiental (EIA/RIMA). 
Toda obra de construção com infra-estrutura, principalmente, aquelas 
consideradas pesadas acarretam uma série de interferências ambientais, com maior 
ou menor grau de relevância, na sua grande maioria mitigável por meio de técnicas 
construtivas e de procedimentos adequados - relacionados neste Plano -, que se 
compõe de: 
 
- Parte A: Política de Meio Ambiente e Requisitos Legais, onde se 
encontram os principais tópicos da política ambiental da organização, 
para um empreendimento e os requisitos legais aplicáveis. 
- Parte B: Aspectos Gerenciais, onde são abordados a estrutura logística 
e os recursos necessários para a implantação deste Plano na obra. 
- Parte C: Plano de Controle Ambiental da Obra, onde estão descritos os 
procedimentos a serem elaborados e as diretrizes ambientais, 
destinados a minimizar os efeitos negativos da obra no ambiente em 
que se insere. Incluem-se os procedimentos específicos, em 
atendimento aos processos de qualidade e a Norma da Série ISO 
14000. 
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- Parte D: Programa de Treinamento Ambiental, considerado como a 
principal ferramenta, que conduzirá à prática de construção 
ambientalmente correta, aborda os principais tópicos e a estrutura 
funcional que levará à formação da conscientização ambiental de 
todos os envolvidos com a construção da obra. 
- Parte E: Registros, Controles e Avaliações, onde são apresentadas 
formas aplicáveis para controle e avaliação da aplicabilidade das 
medidas ambientalmente corretas na condução da obra. 
- Parte F: Plano de Emergência do Meio Ambiente, onde são abordadas 
as principais impactas ao meio ambiente e identificadas as principais 
situações, que possam provocar a ocorrência de acidentes ambientais, 
associados às atividades e as respectivas medidas para sua 
mitigação, bem como a logística para pronto atendimento a eventos 
acidentais. 
- Parte G: Sistema de Comunicação / Divulgação, com procedimentos 
internos e externos – Contratante, órgãos ambientais, comunidade, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto  1: Vista aérea da usina hidroelétrica – Serra do Facão/Rio São Marcos, 2002. 
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Foto  2: Vista aérea da usina hidroelétrica – Serra do Facão/Rio São Marcos, 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto  3: Vista aérea do local de construção da usina hidroelétrica - Serra do Facão, 2002. 
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4.1  A Política de Meio Ambiente e seus Requisitos Legais 
 
4.1.1  As principais políticas de meio ambiente da organização 
 
Visando a continuidade do processo de excelência nas atividades da 
construção pesada, foram definidas as principais Políticas de Meio Ambiente, 
aplicáveis a todos os segmentos de obras, onde a empresa atua como contratada 
para execução de obras, quais sejam: 
 
- conscientização de todos os funcionários, em especial os envolvidos 
diretamente na execução de obras, com relação à conduta adequada 
no desenvolvimento dos trabalhos, visando à preservação e proteção 
ambientais. 
- conhecimento e cumprimento das leis referentes aos crimes 
ambientais, conforme legislação vigente e Instrução de Serviço 
adotadas pela empresa e demais leis ordinárias, decretos, resoluções 
e atos federais, estaduais e municipais de cunho ambiental. Incluem-
se as penalidades previstas, que envolvem inclusive multas e/ou 
reclusões para os responsáveis, seja para pessoa física ou jurídica. 
- para a preservação e a proteção ambiental devem ser tomados todos 
os cuidados com qualquer forma de vida animal ou vegetal e, 
principalmente, com a qualidade de vida humana. Cuidados especiais 
devem ser tomados com o solo e com as águas superficiais ou 
subsuperficiais, evitando-se a poluição ou degradação, seja por 
erosão, assoreamento ou contaminação. Os patrimônios 
arqueológicos, paleontológicos, paisagísticos, ecológicos, artísticos, 
etc. deverão ser considerados como tal, na execução de quaisquer 
obras. As atividades deverão ser desenvolvidas sempre visando à 
harmonização com o meio ambiente. 
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- a gerência da obra responderá por qualquer atividade que não esteja 
de acordo com a legislação ambiental federal, estaduais e municipais 
vigentes e com a política ambiental da empresa, comunicando 
imediatamente, qualquer ocorrência de não conformidade, ao 
contratante, através de relatório de ocorrência. 
- deverá haver uma avaliação ou revisão periódica da situação da obra 
da empresa e de seu relacionamento com o meio ambiente, 
apontando-se suas deficiências e seus progressos, bem como 
colocando-se as orientações pertinentes para a adequada proteção, 
preservação e harmonização ambiental. 
 
 
4.1.2  Aspectos gerais 
 
A Política Ambiental é divulgada através de palestras e cursos de 
introdução aos novos funcionários, através de reuniões antes e após as atividades 
diárias. Além disto, estará constantemente exposta em quadros instalados em 
lugares visíveis e, estrategicamente, espalhados pela obra e exposição no Sistema 
Informatizado de Controle de Documentos. 
Dentro desta Política Ambiental devem ser envolvidas, também, as 
empresas subcontratadas, ou prestadoras de serviços nas obras. Os aspectos da 
Política de Meio Ambiente da organização deverão ser passados às empresas, nos 
contratos a serem firmados, onde deverá ser incluído um documento anexo com as 
diretrizes pertinentes para a condução ambientalmente correta da obra. 
 
 
4.1.3  Requisitos legais 
 
Com o objetivo de assegurar a proteção dos recursos ambientais e a 
conformidade com as regulamentações, requisitos legais e boas práticas de 
gerenciamento ambiental, visando primordialmente evitar e minimizar os impactos ao 
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meio ambiente, em consonância com sua Política Ambiental, a organização 
estabelece os seguintes princípios: 
 
- responsabilidade pela conformidade com a política da empresa, do 
consórcio gerenciador e do grupo investidor nas instalações e 
atividades de construção do empreendimento; 
- adotar as melhores práticas de gestão ambiental; 
- implantar ações de prevenção de incidentes e de melhoria contínua; 
- cumprir todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis federais, 
estaduais e municipais; 
- manter cópias atualizadas e de fácil acesso de toda a legislação, 
regulamentos e normas aplicáveis; 
- enquadrar todos os procedimentos, quando aplicáveis, nas Normas 
Nacionais (NBR da ABNT) ou Normas Internacionais (ISO 14000), 
etc.; 
- desenvolver e integrar padrões mais restritivos que as leis e normas 
vigentes, quando necessário, para cumprimento da política ambiental; 
- usar de forma responsável, racional e sustentável os recursos naturais, 
adotando práticas de conservação de energia, minimização de 
resíduos e redução de desperdícios. 
 
 
4.2  Os Aspectos Gerenciais e Recursos 
 
4.2.1  Objetivo 
 
O objetivo primeiro do Plano de Gerenciamento do Projeto Ambiental 
(PGPA) é o de assegurar que as obras de construção civil sejam implantadas e 
operem em condições de segurança, evitando danos ambientais às áreas de 
trabalho e seu entorno e, também, às comunidades adjacentes, estabelecendo 
ações para prevenir e reduzir os impactos e promover medidas mitigadoras e de 
controle. 
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A principal meta é agir preventivamente, evitando ocorrência de não-
conformidades ambientais, mobilizando imediatamente os envolvidos para a adoção 
de soluções corretivas rápidas e eficientes para minimizar eventuais problemas ou 
impactos ambientais, que possam ocorrer durante a implantação das obras. 
Com a implantação das medidas ambientais aqui proposta espera-se: 
 
- melhor qualidade ambiental nas áreas das obras, em benefício da 
população do entorno, dos trabalhadores, do patrimônio da empresa e 
do patrimônio paisagístico, ecológico, histórico, arqueológico, etc., 
conduzindo-as de acordo com a legislação ambiental vigente; 
- menores custos de construção, na medida em que as ações de 
estabilização, de controle de erosão e de operação e manutenção de 
equipamentos/máquinas/veículos, no que diz respeito a 
vazamentos/derramamentos de óleos combustíveis/lubrificantes, 
permitem reduzir a freqüência de ocorrências que exigem custosas 
intervenções corretivas para a finalização da obra, com a melhor 
qualidade, no menor tempo e custos possíveis. As intervenções 
corretivas são muito mais custosas e envolvem muito mais tempo do 
que a adequada prevenção ao longo do período da construção. 
 
 
4.2.2  Princípios e diretrizes 
 
O gerenciamento e o controle de impactos ambientais potenciais, 
decorrentes das atividades executadas durante a construção, tem o intuito de 
promover uma interação (integrar e articular) os procedimentos e estratégias entre 
construtora e suas subcontratadas, contratante, instituições ambientais oficiais, 
organismos financiadores e instituições locais, que representam os interesses da 
população envolvida. 
Para uma melhor visualização deste processo de interação, o Esquema 1 
a seguir representa a idéia. 
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GRUPO 
INVESTIDOR 
MEIO AMBIENTE 
Stakeholders 
CONTRATO 
e 
ANEXOS 
Construtora e 
Sub-Contratadas 
Organizações 
Governamentais 
(IBAMA e Agência 
Ambiental) 
Instituições Locais 
(ONG’s e 
Associações) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANISMO FINANCIADOR (BNDES) DO PROJETO DE 
CONSTRUÇÃO DA USINA HIDROELÉTRICA 
 
 
Esquema  1: Interação (integração e articulação) entre as partes envolvidas na construção da 
                     usina hidroelétrica. 
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Além do processo de interação entre as partes envolvidas, há os 
princípios e diretrizes que deverão ser seguidos, os quais estão descritos a seguir. 
 
- o responsável pelo gerenciamento e controle ambiental na obra deve 
manter uma postura permanente de previsão e antecipação dos 
impactos ambientais, atuando em todas as atividades e áreas da 
construção, desde escritórios, alojamentos, oficinas, áreas de 
armazenamentos, abastecimentos, escavações em rochas, 
terraplenagens, usinas de asfalto, centrais de concreto, edificações, 
montagens, testes etc; 
- o relacionamento com as comunidades e autoridades locais e 
estaduais, seguindo as diretrizes e em sinergia com o contratante, deve 
constituir atividade permanente de gerenciamento, visando difundir e 
divulgar informações sobre o empreendimento – sua aplicação e 
benefícios -, bem como as diretrizes e políticas ambientais aplicadas na 
construção; 
- o setor de gerenciamento e controle ambiental deve propor e assegurar 
a adoção de tecnologias limpas, seguras e economicamente viáveis, 
permitindo o uso racional dos insumos, minimizando riscos de 
emissões gasosas, o lançamento inadequado de efluentes líquidos e 
de resíduos sólidos decorrentes das atividades a serem executadas e 
os processos erosivos e/ou de escorregamentos (deslizamentos e/ou 
desplacamentos) decorrentes das atividades que envolvam 
desmatamentos, terraplenagem, cortes/aterros, escavação em rocha 
ou tráfego constante de equipamentos pesados; 
- o setor de gerenciamento e controle ambiental deve assegurar que as 
empresas subcontratadas, direta ou indiretamente, vinculadas às obras 
respeitem as práticas de preservação e proteção ambientais, 
estabelecidas pela Legislação Ambiental e pelas Políticas de Meio 
Ambiente da organização; 
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- o responsável pelo gerenciamento e controle ambiental para a 
construção deve, ainda, ter em vista que as funções de preservação, 
conservação e proteção ambientais são de responsabilidade de todos 
os colaboradores da obra, a partir do superintendente, gerentes, 
supervisores, engenheiros, técnicos, encarregados, operadores, até o 
ajudante mais simples. 
 
 
4.2.3  Condução das políticas ambientais: conscientização e inspeções 
 
4.2.3.1 Capacitação do responsável pelo acompanhamento ambiental 
da obra 
 
Em cada avaliação ambiental, a ser efetuada pela consultoria de meio 
ambiente da empresa nas obras, deverá ser avaliado também o desempenho dos 
profissionais envolvidos com a área ambiental, tanto na parte de gerenciamento, 
como na parte de inspeção e acompanhamento direto da obra. As alterações serão 
efetuadas, caso necessário, conforme consta das atribuições definidas pela 
assessoria de meio ambiente. 
 
4.2.3.2  Programa de treinamento ambiental 
 
Como principal ferramenta na condução das Políticas Ambientais da 
organização, tem-se o desenvolvimento e implantação de um Programa de 
Treinamento Ambiental para a obra. 
 
4.2.3.3  Rotinas de inspeções e acompanhamentos 
 
Como rotinas de inspeções e acompanhamento do controle ambiental 
praticado nas obras, serão utilizadas as ferramentas descritas a seguir, e deverão 
ser, imediatamente, repassados ao contratante. 
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- Ficha de Dados atualizados da Obra; 
- Ficha de Avaliação Ambiental da Obra; 
- Boletim de Ocorrência Ambiental (Quadro 6); 
- Boletim de Ocorrência de Eventos (relacionado ao meio ambiente, 
notadamente com danos ambientais e não-conformidades). 
 
 
4.3  Os Procedimentos com Subcontratadas e Fornecedores 
 
A organização será responsável pelo atendimento por parte dos 
fornecedores, dos prestadores de serviço e das subcontratadas, das exigências 
legais pertinentes vigentes durante a execução da obra e das exigências e 
prescrições deste PGA. 
Como forma de estender a Política Ambiental da empresa a todas as 
empresas prestadoras de serviços e/ou fornecedoras envolvidas na execução da 
obra, será preparada e divulgada uma Cartilha de Meio Ambiente, que será entregue 
aos responsáveis das empresas externas com diretrizes básicas para implantação 
das medidas de controle ambiental, extraídas das informações que fazem parte do 
Programa de Treinamento Ambiental e aos encarregados das frentes de serviço. 
Para os contratos firmados com subcontratadas ou fornecedores serão incluídas as 
diretrizes ambientais. 
 
 
4.4  O Relatório de Atividades 
 
Serão relatadas, trimestralmente e/ou conforme as necessidades, as 
atividades realizadas (inspeções, acompanhamento e treinamento); campanhas de 
conscientização específicas; auditorias e vistorias oficiais; documentação fotográfica 
dos aspectos importantes, anteriores às intervenções, durante as obras e após a 
recomposição. 
Farão parte, também, deste Relatório, os resultados das inspeções e 
auditorias, as não-conformidades observadas e as ações preventivas ou corretivas 
decorrentes das atividades realizadas na obra. 
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4.5  Os Recursos Humanos: Suas Atribuições e Responsabilidades 
 
4.5.1  Recursos humanos 
 
A estrutura funcional para implantação deste Plano, no empreendimento, 
tem a logística a seguir apresentada, incluindo o fluxo de informações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A) CONSULTORIA 
DE MEIO AMBIENTE 
DA ORGANIZAÇÃO (C) GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GERÊNCIA DE 
ENGENHARIA, GESTOR DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO E DEMAIS GERÊNCIAS 
(D) ESPECIALISTA AMBIENTAL – 
RESPONSÁVEL PELO 
ACOMPANHAMENTO DA OBRA 
AMB
TRA
QU
(B) GERÊNCIA DA OBRA 
INSPEÇÕES / ACOMPANHAMENTO DAS FRENTES DE OBRA /
Esquema  2: Organograma da estrutura funcional. 
 
Diante dessa estrutura deve-se considerar: 
 
a) a área de Meio Ambiente da organização; 
b) a Gerência da Obra é o engenheiro residente 
procedimentos que envolvam aspectos
responder por suas implicações, conforme co
Ambiente da organização; 
c) dentro da Estrutura do Sistema Integrado de G
o Gestor de Planejamento é responsável pelo
e Projeto; o Gestor de Segurança do Traba
procedimentos de Segurança e Saúde. Na e(E) TÉCNICOS DE MEIO 
IENTE, DE SEGURANÇA DO 
BALHO E DE CONTROLE DE 
ALIDADE E TECNOLÓGICO  TREINAMENTO AMBIENTAL 
responsável por todos os 
 ambientais, devendo 
nsta da Política de Meio 
erenciamento de Obras, 
s Setores de Engenharia 
lho é responsável pelos 
strutura atual do Sistema 
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Integrado de Gerenciamento de Obras, os procedimentos de Meio 
Ambiente estão vinculados à área de Engenharia; 
d) o técnico ambiental é responsável pelo Acompanhamento e 
Implantação dos Procedimentos referentes ao Código de Conduta do 
Colaborador e das Medidas Ambientais, do Treinamento Ambiental e 
das demais Diretrizes deste Plano na Obra, para direcionar as 
medidas ambientalmente corretas é apresentado o Registro de 
Ocorrências Ambientais potenciais para a obra; 
e) os técnicos de meio ambiente e segurança do trabalho e do controle de 
qualidade são os profissionais que supervisionam e acompanham a 
implantação dos procedimentos de saúde e segurança do trabalho e 
de controle de qualidade. 
 
 
4.5.2  Atribuições e responsabilidades 
 
Os profissionais que conduzem as práticas de Segurança do Trabalho 
e/ou de Controle de Qualidade nos processos de construção são, normalmente, os 
que têm maior facilidade para assimilação e aplicação das práticas ambientais, por 
já conviverem, em seu cotidiano de trabalho com normas, regulamentações, 
procedimentos executivos, etc. No entanto, haverá um profissional na obra, com 
experiência em acompanhamento ambiental, para ser o centralizador de todas as 
informações a serem recebidas ou enviadas, sendo considerado o Gestor de Meio 
Ambiente da Obra. 
O responsável pelo acompanhamento ambiental na Construção deverá ter 
conhecimento detalhado das diretrizes deste Plano, do Programa de Treinamento 
Ambiental; da legislação ambiental, em especial da Lei de Crimes Ambientais, 
referentes à construção, e solicitar esclarecimentos e assessoria, sempre que 
necessário, à Consultoria Interna de Meio Ambiente da organização. 
A seguir estão descritas as principais atribuições envolvendo as 
Gerências e Gestores da obra: 
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a) Gerente da Obra 
- analisar e aprovar o Plano do Sistema de Gerenciamento Ambiental; 
- receber, analisar e responder a todas as informações oficiais referentes 
à Gestão Ambiental da organização, através de e-mail, cartas, 
telefonemas e outros, em prazo compatível com a solicitação; 
- cumprir com suas responsabilidades de modo a atender os requisitos 
legais e contratuais identificados e garantir o funcionamento do 
Sistema de Gestão Ambiental e da aplicação do Plano do Sistema de 
Gerenciamento Ambiental do empreendimento; 
- definir e implementar ações de melhoria, visando minimizar o impacto 
ambiental; 
- garantir a divulgação e implantação da Política Ambiental da 
organização. 
- manter o contratante informado sobre todas as ocorrências de 
incidentes de caráter ambiental, fatos relevantes relacionados ao 
assunto e eventuais reclamações de terceiros e autuações de 
agências de controle ambiental, assim que estas ocorram. 
 
b) Gerências de Produção e Manutenção 
- assegurar-se de que todos os envolvidos no processo possuam a 
documentação necessária para manter o Sistema de Gerenciamento 
Ambiental funcionando corretamente; 
- Identificar aspectos/impactos ambientais relativos às atividades 
exercidas em sua área; 
- definir e implementar rotinas, procedimentos operacionais e ações de 
melhoria, visando minimizar o impacto ambiental da obra e atender 
aos requisitos legais; 
- definir ações emergenciais a serem executadas quando da ocorrência 
de um acidente ambiental; 
- acompanhar e medir periodicamente os parâmetros de produção que 
possam impactar o meio ambiente. 
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c) Gerência de Engenharia, Planejamento e Tecnologia 
- garantir que todos os documentos pertencentes ao Sistema de 
Gerenciamento Ambiental sejam controlados; 
- emitir e distribuir cópias do Plano do Sistema de Gerenciamento 
Ambiental; 
- cumprir com suas responsabilidades de modo a atender aos requisitos 
legais e contratuais identificados e garantir o funcionamento do 
Sistema de Gestão Ambiental e a aplicação do Plano do Sistema de 
Gerenciamento Ambiental; 
 
e) Gerência Comercial 
- identificar os requisitos legais e contratuais aplicáveis a construção do 
empreendimento; 
- cumprir com suas responsabilidades de modo a atender aos requisitos 
legais e contratuais identificados e garantir o funcionamento do 
Sistema e do Plano do Sistema de Gerenciamento Ambiental; 
- definir e implementar ações de melhoria, visando minimizar o impacto 
ambiental da obra; 
 
f) Gerência Administrativa 
- garantir todos os recursos necessários para a formação da Brigada de 
Emergência; 
- coordenar as atividades para o atendimento de uma emergência; 
- definir ações emergenciais a serem executadas quando da ocorrência 
de um acidente ambiental; 
- cumprir com suas responsabilidades de modo a atender aos requisitos 
legais e contratuais identificados e garantir o funcionamento do 
Sistema de Gerenciamento Ambiental; 
- definir e implementar ações de melhoria, visando minimizar os 
impactos ambientais da obra. 
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g) Gerência de Controle Tecnológico 
- cumprir com suas responsabilidades de modo a atender aos requisitos 
legais e contratuais identificados e garantir o funcionamento do Plano 
do Sistema de Gerenciamento Ambiental; 
- implementar ações de melhoria, definidas no Plano do Sistema de 
Gerenciamento Ambiental, visando minimizar impactos ambientais na 
obra; 
 
h) Gestor de Meio Ambiente 
- promover os treinamentos ambientais de sua responsabilidade; 
- identificar aspectos/impactos ambientais relativos às atividades 
exercidas em cada setor; 
- identificar os requisitos legais e contratuais aplicáveis a organização; 
- acompanhar e gerenciar as ações provenientes do Programa de 
Gerenciamento Ambiental; 
- receber todas as informações referentes à Gestão Ambiental da 
organização através de e-mail; cartas, telefonemas, visitas etc. e 
repassar para o Técnico Ambiental; 
- garantir a divulgação do Plano do Sistema de Gerenciamento 
Ambiental; 
- divulgar os requisitos legais identificados a todos os responsáveis 
envolvidos; 
- coordenar as atividades para o atendimento de uma emergência; 
- definir e implementar ações de melhoria, visando minimizar o impacto 
ambiental da obra; 
- definir e implementar ações de adequação para atender aos requisitos 
legais e contratuais identificados; 
- divulgar o Relatório Trimestral do Meio Ambiente; 
- providenciar a realização das inspeções ambientais periódicas e 
auditorias do Sistema de Gerenciamento Ambiental; 
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- participar de reuniões gerenciais da obra, discutindo os problemas e 
apontando soluções, utilizando os instrumentos de acompanhamento 
de obras; 
- gerenciar todas as atividades inerentes ao Plano do Sistema de 
Gerenciamento Ambiental da empresa, participando de reuniões, 
vistorias, auditorias, desenvolvendo e aplicando as medidas 
ambientais, inclusive para atendimento da Política Meio Ambiente e 
demais exigências contratuais ou de órgãos ambientais. 
- participar das Inspeções de Meio Ambiente efetuadas pelo contratante, 
participando das inspeções de campo, acatando as recomendações 
de melhorias corretivas e colocando-as em prática. 
 
 
4.6  O Plano de Controle Ambiental para a Obra 
 
Esta parte do trabalho tem por objetivo descrever as sistemáticas que o 
Plano do Sistema de Gerenciamento Ambiental utilizará para planejar o controle 
ambiental, contemplando levantamento de aspectos e impactos ambientais 
relacionados aos processos da obra e identificação de requisitos legais e outros 
requisitos aplicáveis. 
 
 
4.6.1  Aspectos e impactos ambientais 
 
Entende-se por aspectos ambientais as ações ou atividades que podem 
gerar um impacto positivo ou negativo no meio ambiente. Impacto ambiental é a 
alteração provocada no meio ambiente devido à execução de uma ação ou 
atividade. 
A identificação dos aspectos ambientais executados na obra e seus 
respectivos impactos sobre o Meio Ambiente são de suma importância para uma 
eficaz Gestão Ambiental. Assim, a organização, identificará e classificará os 
impactos ambientais significativos. 
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O levantamento de aspectos ambientais é realizado/revisado sempre que 
detectada a necessidade. Os integrantes de todos os departamentos participam dos 
levantamentos das atividades e dos seus respectivos impactos ambientais. 
Os aspectos e impactos ambientais identificados deverão ser registrados 
no Programa de Controle Ambiental. 
 
4.6.1.1 Relação dos principais aspectos e impactos ambientais 
detectados na construção das usinas hidroelétricas e 
termoelétricas 
 
Os aspectos e impactos a seguir relacionados são detectados em 
construção de usinas hidroelétricas, termoelétricas, entre outros tipos construções 
de grande porte. 
 
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS 
ASPECTOS AMBIENTAIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
- Construção da usina interferência com comunidades vizinhas 
- Retirada da vegetação desmatamento 
- Instalação do canteiro da obra interferência com flora e fauna 
- Equipe operacional emissão de esgoto e gordura 
- Utilização de Banheiros e Cozinha disposição de lixo doméstico, patogênico e contaminantes 
- Operacionalização de equipamentos vazamento de óleos combustíveis e lubrificantes, aditivos, etc 
- Escavações em terra erosão de terras 
- Plano de cortes deslizamento / escorregamento de taludes de cortes e aterros 
- Equipamentos transitando no rio assoreamento de corpos d’água 
- Detonação em rocha derramamento de explosivos, incêndio e explosão 
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Foto  4: Desmatamento da região da obra com vista parcial do Rio São Marcos. 
 
 
 
 
Foto  5: Detonação da pedreira para estudos tecnológicos. 
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4.6.2  Análise de risco 
 
Ao identificar um aspecto ou impacto ambiental, o Técnico Ambiental deve 
calcular o risco do impacto ambiental da forma apresentada por Guisppin (1999). 
 
Quadro  2: Classificação da probabilidade. 
 
GRAU NÍVEL DESCRIÇÃO 
E Improvável Jamais se espera que aconteça 
D Remoto Pode ocorrer dentro de um ano 
C Ocasional Pode ocorrer dentro de um semestre 
B Moderado Pode ocorrer algumas vezes por mês 
A Freqüente Pode ocorrer diariamente 
 
 
Quadro  3: Classificação da conseqüência. 
 
GRAU NÍVEL DESCRIÇÃO 
III Baixo Evento pequeno, facilmente remediado, não gerando qualquer 
impacto ambiental negativo 
II Moderado Evento agudo, gerador de alguma contaminação ou dano 
ambiental de forma localizada e restrita 
I Alto Evento agudo maior, gerador de contaminação ou dano 
ambiental de forma ampla e de remediação difícil 
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Quadro  4: Definição e classificação do risco de impacto. 
 
MATRIZ DE RISCO 
PROBABILIDADES CONSEQÜÊNCIAS 
 III (Baixo) II (Moderado) I (Alto) 
Freqüente (A)    
Moderado (B)    
Ocasional (C)    
Remoto (D)    
Improvável (E)    
 Riscos 
 
Legenda: grau de aceitabilidade do risco de impacto. 
 
 Risco inaceitável e se aceito, será necessário um alto grau de 
gerenciamento/acompanhamento. 
 Risco que pode ser aceito, muito embora seu gerenciamento/acompanhamento requeira 
prevenções mínimas. 
 
 
No Quadro 4, deve-se colorir o espaço que descreve o impacto ambiental 
no Programa de Controle Ambiental, conforme o seu grau. 
 
 
4.6.3  Documentação do sistema de gerenciamento ambiental 
 
4.6.3.1  Estrutura da documentação 
 
A documentação do Sistema de Gerenciamento Ambiental foi 
estabelecida de maneira a otimizar o acesso às informações e foi estruturada em 
três níveis. 
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O Esquema 3 a seguir ilustra os níveis da documentação da organização 
e descreve sua finalidade. 
 
 
 
 
 
                                  PGA                                 1º nível: descreve “O QUÊ” a empresa faz 
 
 
 
 
                                  PM                                             2º nível: descreve “COMO” a empresa faz 
 
 
 
                     IT       PCA        PEMA                                  3º nível: detalha “COMO” a empresa faz 
 
 
 
Legenda:   IT – Instruções de Trabalho 
PGA – Plano de Gestão Ambiental 
PM – Procedimento Modelo 
PCA – Plano de Controle Ambiental 
PEMA – Plano de Emergência de Meio Ambiente 
 
Esquema  3: Níveis da documentação da organização e suas finalidades. 
 
 
4.6.3.2  Controle de documentos 
 
Os documentos que definem e descrevem o Sistema de Gestão 
Ambiental, citados acima, são controlados em relação à elaboração, codificação, 
aprovação, distribuição e revisão conforme o Procedimento de Controle de 
Documentos. 
 
4.6.3.3  Controle de registros ambientais 
 
Todas as atividades e ações importantes do Sistema de Gestão Ambiental 
estão formalmente registradas em pastas arquivadas na obra e no sistema de 
arquivamento digital. 
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Cada procedimento de atividades de Gestão Ambiental indica os 
respectivos registros aplicáveis. 
São também previstos métodos e cuidados especiais para a manutenção 
e armazenamento destes registros em instalações apropriadas, de forma a 
assegurar pronta recuperação e condições ambientais que previnam contra danos, 
perdas ou deterioração e preservem a sua legibilidade. 
 
 
4.6.4  Atividades ambientais gerais na construção da obra 
 
Durante a construção do empreendimento, a organização deve planejar e 
executar todas as atividades, etapas e frentes de serviço - listados a seguir -, de 
acordo com o indicado no Procedimento de Aspectos Físicos da Obra e do Canteiro, 
visando minimizar os impactos ambientais e corrigir possíveis não-conformidades. 
As principais etapas em que estes cuidados devem ser aplicáveis são: 
 
- planejamento e implantação do canteiro de obra e suas instalações e 
equipamentos; 
- desmatamento e limpeza de áreas; 
- planejamento, implantação, exploração e aterro das áreas de 
empréstimo e bota-fora; 
- planejamento e implantação de cortes e aterros para as demais áreas 
da obra; 
- controle de erosão e de sedimentação; 
- remediação de áreas contaminadas; 
- desmobilização, recomposição e re-vegetação. 
 
4.6.4.1  Ações para minimizar impactos ambientais potenciais 
 
Objetivando agir de forma preventiva, minimizando os efeitos e impactos 
ambientais das atividades de construção da obra e de suas subcontratadas, bem 
como compatibilizar as descargas, emissões, riscos de acidentes com danos 
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ambientais e a destinação final adequada dos resíduos gerados, em conformidade 
com os requisitos legais, licenças e política ambiental. 
A Construtora e suas subcontratadas devem desenvolver suas atividades, 
de forma ordenada e simultânea, com ações preventivas, corretivas e de 
recomposição de áreas degradadas, de forma planejada e eficaz. 
 
- Ações Preventivas: serão desencadeadas desde o início da obra e 
mantidas ao longo de todo o período de duração da mesma, visando 
contribuir para a manutenção de um nível aceitável de qualidade 
ambiental e minimizar as ações posteriores para a recomposição das 
áreas afetadas. 
- Ações Corretivas: serão de aplicação imediata, visando retornar a 
situação ambiental original e compensar o possível dano ambiental. 
- Ações de Recomposição Ambiental: serão realizadas, imediatamente, 
após o término dos serviços de cada frente de trabalho, com vistas à 
recuperação física e biótica das áreas, e posterior reintegração da 
paisagem local, deixando-as em condições para um novo uso. 
 
Com essas ações pretende-se evitar o desenvolvimento de processos de 
degradação (erosão, poluição ou contaminação do solo, etc.), de assoreamento e de 
poluição ou contaminação de cursos d’água, bem como a presença de outras formas 
de degradação, contribuindo, conseqüentemente, para reduzir a extensão e 
complexidade das ações reparadoras que se fizerem necessárias. 
 
 
4.7  O Controle da Degradação das Áreas afetadas pela Obra 
 
4.7.1  Implantação do canteiro de obras 
 
A construtora da obra deve buscar a máxima adequação possível da 
localização de suas instalações aos desníveis topográficos naturais da área, com o 
objetivo de reduzir escavações e aterros e, conseqüentemente, os futuros serviços 
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necessários à composição e adaptação da área recuperada ao uso futuro planejado 
para após a conclusão da obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto  6: Implantação do canteiro de obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto  7: Controle ambiental para vazamento de óleos combustíveis e 
             lubrificantes, aditivos, etc. 
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4.7.2  Desmatamento das áreas do canteiro de obras, frentes de 
trabalho e áreas de empréstimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto  8: Desmatamento para a construção da cerca da poligonal da obra. 
 
 
 
 
Foto  9: Desmatamento da pedreira de anfibolito. 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto  10: Decapagem da pedreira para detonação. 
 
 
O desmatamento deve ser executado de forma integrada, em 
consonância com o Projeto de Salvamento e Manejo de Fauna e Flora para o 
Canteiro de Obras, a ser contratado pelo contratante, com o objetivo de minimizar os 
impactos da perda de habitat, priorizando o salvamento de espécies de interesse 
especial, através de atividades de resgate e salvamento da flora e fauna, realizando 
inspeções prévias de monitoramento/salvamento brando antes e durante a execução 
do desmatamento, nas áreas do canteiro de obras. 
Será adotada estratégia de minimização dos impactos, tomando por base 
as seguintes orientações gerais: sincronização das operações de limpeza das áreas 
que serão ocupadas pelos acessos, túneis, alojamentos, refeitórios, oficinas, 
pedreiras e jazidas; priorizando o manejo das espécies de interesse especial, 
identificadas pelos profissionais encarregados dessas atividades; execução da 
seqüência de atividades de desmatamento de modo que estas induzam a condução 
da fauna para áreas de remanescentes significativos, que serão monitoradas como 
áreas de destino de fauna; manejo das ofertas alimentares, através da limpeza de 
restos culturais e pomares nas áreas contíguas às rotas de fuga, reduzindo, com 
isso, o estresse competitivo nessas áreas. 
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As atividades de desmatamento somente poderão ser iniciadas após a 
emissão da Autorização para Supressão de Vegetação (ASV) pelo IBAMA. Esta ASV 
é emitida com base na legislação listada a seguir, após análise do levantamento 
faunístico e florísitico, bem como será submetida ao IBAMA pelo contratante - 
responsável pela obtenção da ASV. 
 
- Lei nº 4.771, de 15/09/65 que institui o Código Florestal, modificado 
pela Medida Provisória no 1.956, última edição em 14/12/00. 
- Decreto nº 750, de 10/02/93, que dispõe sobre o corte, a exploração e 
a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio 
de regeneração da Mata Atlântica. 
- Resolução CONAMA nº 33, de 07/12/94, que estabelece critérios, 
normas e procedimentos para manejo, utilização racional e 
conservação de vegetação natural. 
 
As áreas de objetos de intervenção da construtora deverão ser 
previamente desmatadas, precedidas pelo monitoramento prévio da fauna e 
salvamento de espécies da flora, a cargo do contratante, conforme projeto descrito 
acima. Após o corte, o material sem valor comercial poderá ser picado e reservado 
para utilização nas atividades de proteção e recuperação de áreas degradadas. 
Como alternativa tais materiais poderão ser enleirados e enterrados em trincheiras, 
sendo vedada sua queima a céu aberto, ou sua simples derrubada e soterramento 
pelos equipamentos de terraplanagem. 
A parte florestal com valor comercial deverá ser classificada em lenha e 
madeira, cortada e armazenada em locais adequados, para posterior destinação de 
uso na obra ou externo, desde que obtidas as devidas autorizações para transporte 
e utilização desse material por terceiros, autorizado para tal e supervisionado pelo 
contratante. 
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4.7.3  Implantação das áreas de empréstimo e bota-fora 
 
A seleção de áreas para empréstimos, bota-fora, pesquisadas e indicadas 
no projeto básico, deverá contemplar, simultaneamente, as exigências da obra e as 
necessidades de conservação ambiental, devendo ser preferencialmente em áreas 
que serão posteriormente alagadas. 
Desta maneira, a partir de determinado volume de materiais a ser 
explorado ou descartado, faz-se necessário que a área a ser trabalhada seja 
claramente delimitada, para que a execução de cortes e aterros seja devidamente 
planejada, sem deformar a paisagem e provocar problemas de drenagem nas áreas 
próximas, minimizando a área a ser desmatada e os processos de erosão e 
assoreamento. 
 
 
4.7.4  Planejamento de cortes das áreas de empréstimo 
 
A execução de cortes em vertentes e em áreas de empréstimo deverá 
compatibilizar e extração do volume de material necessário com a manutenção da 
fisionomia do relevo da área. Em vista disto, os cortes deverão ser efetuados de 
modo que a declividade e a extensão dos taludes resultantes, além de atender aos 
requisitos de estabilidade facilitem os serviços posteriores de re-afeiçoamento por 
ocasião da recomposição paisagística da área, levando em conta sua reintegração à 
paisagem e uso futuro que será dado para a mesma. 
Seguindo cuidados análogos, deverá ser evitada a formação de “cratera” 
por ocasião da exploração de materiais, o que dificultará a recomposição posterior 
da área. Neste sentido é preferível ampliar a extensão da área a ser explorada 
reduzindo a profundidade das escavações e declividade dos cortes. 
 
 
 
 
 
 68
 
4.7.5  Planejamento de aterros e bota-fora 
 
Os aterros de bota-fora deverão ser executados em conformidade com a 
topografia original da área circundante, de forma a preservar a continuidade 
paisagística. 
A declividade e extensão dos taludes, e a largura das bermas, além de 
atenderem a estabilidade e sustentação dos materiais depositados, deverão 
aproximar-se, o máximo possível da configuração original do relevo. Ao final da 
deposição de materiais, a área de bota-fora deverá ser re-vegetada, instalado 
sistema de drenagem que evite a erosão de taludes e superfícies e 
espontaneamente finalmente reintegrada à paisagem adjacente. 
Nascente e olho de água, bem como as margens de pequenos cursos de 
água são áreas de preservação permanente, devendo ser evitado ao máximo sua 
perturbação. Caso for inevitável, deverão ser tomados cuidados para evitar a 
obstrução de tais surgências de corpos d’água, bem como interceptar o sistema de 
drenagem, o qual poderá causar a desestabilização de aterros e problemas de 
drenagem de áreas a montante. 
 
 
4.7.6  Controle de erosão 
 
Desde o início das atividades, deverão ser adotadas medidas de controle 
de erosão, em todos os setores de obra (vila, canteiros, acessos, áreas de 
empréstimo e de bota-fora). 
Tanto as superfícies das vilas e canteiros, quanto os taludes de bota-fora, 
aterros e cortes de vertentes, deverão ser protegidos por um sistema de drenagem 
superficial. Com esse objetivo, poderão ser utilizados drenos, valetas, meia-cana, 
diques e bermas para a coleta e escoamento adequado das águas superficiais, 
qualquer que seja a sua origem, evitando o desenvolvimento de processos erosivos 
(sulcos, ravinas, voçorocas e escorregamentos) e garantindo a estabilidade dos 
terrenos. 
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Estes sistemas de drenagem provisórios deverão ser mantidos durante 
todo o período de construção das obras, até que sejam implantados os sistemas 
definidos de drenagem e de controle de erosão. 
Com relação às estradas e acessos de serviço, deverá ser previsto um 
sistema eficiente de drenagem superficial, incluindo dispositivo de afastamento das 
águas e de dissipação de energia, para que o pavimento e as faixas laterais das 
estradas resultem adequadamente protegidos. Essa recomendação deverá ser 
reforçada nos casos de aterros, desníveis topográficos e cabeceira de drenagem. 
Caso venha a ser utilizada emulsão asfáltica ou de cimento com mistura 
de emulsão asfáltica para revestimento de taludes, é considerada solução 
temporária e, portanto deverá ser complementada posteriormente com outras formas 
de proteção. 
 
 
4.7.7  Controle de sedimentação 
 
Associadas aos procedimentos de controle de erosão, deverão ser 
implementadas medidas de contenção do aporte de sedimentos em áreas mais 
baixas e nos cursos d’água. 
Nas áreas, onde a produção de sedimentos for mais elevada (escavações 
obrigatórias, áreas de empréstimo, bota-foras e praças de terraplanagem), será 
necessária a construção de bacias de sedimentação para decantação do material 
sólido transportado pelo escoamento superficial. Essas bacias deverão ser mantidas 
pelo consórcio construtor, durante todo o período de implantação da obra. Nos locais 
onde os serviços de exploração e/ou a deposição de sedimentos estiverem 
concluídos, será recomendado efetuar o plantio de “faxinas” ou de vegetação 
herbácea-arbústica, que ajudará a diminuir e barrar a velocidade do escoamento 
superficial, retendo o carregamento de sedimentos, mesmo que os serviços ainda 
estejam sendo desenvolvidos em áreas vizinhas. 
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4.7.8  Controle da poluição e disposição dos resíduos gerados na obra 
 
a) Controle da Poluição e Proteção dos Recursos Hídricos 
Escavações de solo e rocha poderão propiciar o carregamento de material 
para os córregos e lajeados, intensificando o assoreamento desses cursos d’água, 
caso não sejam adotadas as medidas de controle usualmente recomendadas. 
As atividades de lavagem de brita e de cura do concreto poderão gerar 
um grande volume de efluentes com alto teor de sólidos em suspensão, 
comprometendo a qualidade da água dos rios e interferindo nas espécies bióticas 
aquáticas. 
Os acampamentos e alojamentos, por sua vez, representam fonte 
potencial de poluição dos recursos hídricos em função da geração de lixo e do 
escoamento dos esgotos sanitários. 
Desse modo, deverão ser implantadas medidas de controle de resíduos, 
procurando minimizar esses impactos, através de bacias de decantação e canais de 
escoamentos protegidos contra erosão. 
O Consórcio construtor deve atuar preventivamente, protegendo a 
qualidade dos rios e das águas subterrâneas, monitorando e alertando os usuários 
que desenvolvem atividades a jusante sobre o provável aumento da turbidez e a 
ocorrência de alterações na qualidade da água, durante a construção das obras: 
 
b) Controle de Escoamento Superficial 
Simultaneamente com as diretrizes de controle de erosão e de 
assoreamento mencionadas anteriormente, o construtor deverá desenvolver outras 
atividades de controle e monitoramento, de acordo com as exigências da legislação 
ambiental aplicável e dos condicionantes do licenciamento ambiental do 
empreendimento, quais sejam: 
 
- proteger as áreas de estocagem de material e evitar o aumento de 
turbidez dos corpos d’água mediante a construção de diques e de 
bacias de sedimentação. As águas de drenagem superficiais, 
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provenientes das áreas de empréstimo, bota-fora e demais locais, 
onde estiverem sendo realizados serviços de terraplanagem, somente 
poderão ser encaminhadas aos cursos d’água após passarem por 
bacias de sedimentação; 
- providenciar a construção de galerias ou pontes temporárias para a 
transposição direta de máquinas e veículos sobre córregos ou cursos 
de água. Tais estruturas deverão ser removidas após a conclusão das 
obras. 
 
c) Controle de Áreas de Estocagem de Combustíveis e Óleos 
Lubrificantes 
Além da obediência às normas legais de segurança contra incêndio e 
explosões, o construtor deverá isolar as áreas de estocagem, através da construção 
de diques, de modo a evitar a contaminação do solo e de cursos d’água em caso de 
vazamento ou acidentes. 
Os tanques de contenção secundária das áreas de estocagem de 
produtos perigosos serão conectados, através de canaletas ou tubulações dotados 
de registros, a separador de água e óleo ou similar, que receberá, também, a água 
da chuva, contaminada pelos óleos e combustíveis, para proceder à necessária 
separação. A ligação entre a bacia de contenção dos tanques e a caixa separadora 
água/óleo deverá ser dotada de registro. Este registro somente poderá ser aberto 
para a descarga da água de chuva acumulada no compartimento da bacia de 
contenção, sendo fechado assim que tal água for escoada. 
Os resíduos devem ser dispostos conforme descrito (Anexo A), no item 
Controle e Manejo de Resíduos. A água efluente dos tanques separadores se estiver 
de acordo com os padrões legais, poderá ser lançada em curso de água próximo. 
Em caso negativo devem ser re-processadas. 
 
d) Manejo de Efluentes Industriais 
- Áreas de Manuseio de Óleo e Graxas e de Lavagem de Máquinas e 
Veículos: o construtor deverá construir sistemas de coleta de águas 
residuais e proceder como descrito para as áreas de estocagem de 
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combustíveis e óleos lubrificantes, além de caixas decantadoras de 
sedimentos dimensionadas de acordo com a vazão de efluentes 
gerados. 
- Águas de Processamento de Materiais de Aterro e de Lavagem de 
Agregados: em função das grandes quantidades de sólidos em 
suspensão, essas águas não poderão ser lançadas diretamente nos 
cursos d’água. Deverão ser coletadas e encaminhadas à bacia de 
sedimentação. Os sólidos decantados, desde que não contenham 
óleos, graxas, solventes ou outros elementos que o caracterizem 
como perigoso poderão ser dispostos em bota-fora, instalado 
conforme as normas legais e as recomendações dos órgãos 
competentes. As águas resultantes do tratamento, estando dentro dos 
padrões legais, poderão ser lançadas em curso de água próximo. 
- Águas de Resfriamento de Equipamentos: as águas com temperatura 
superior a 40ºC em nenhuma hipótese poderão ser lançadas 
diretamente nos cursos d’água. Antes serão encaminhadas à bacia de 
equalização que permita sua adequação ao padrão correspondente. 
 
e) Manejo dos Esgotos Domésticos 
As águas e os esgotos gerados nos acampamentos e alojamentos 
deverão ter tratamento adequado. 
Para tanto será necessária a implantação de sistema de tratamento, de 
modo que o efluente se enquadre dentro dos parâmetros estabelecidos pelos órgãos 
ambientais competentes para permitir seu lançamento no corpo de água receptor. 
 
f) Controle da Poluição Atmosférica 
Entre as atividades desenvolvidas para a implantação das obras, algumas 
poderão gerar poluição atmosférica, principalmente em razão da emissão de poeira 
e outros produtos provenientes de escavações, bota-fora, britagem e construções 
diversas, bem como pela emissão de fumaça e substâncias tóxicas resultantes da 
queima de material e operação de equipamentos. 
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Nesse sentido, o construtor deve implantar medidas de controle 
obedecendo às diretrizes para controle de poluições relacionadas a seguir: 
 
- Queima de Materiais: não poderá ser realizada a queima de lixo 
doméstico e/ou resíduos industriais na obra, de vegetação removida 
de áreas desmatadas e a utilização da prática de queimadas, como 
forma de promover ou facilitar os trabalhos de desmatamento. 
- Controle de Poeira: durante a condução das várias atividades, tais 
como os movimentos de terra, britagem de rocha e tráfego de 
veículos, poderá haver a geração de poeira e esta, em níveis 
elevados, em suspensão no ar constituirão num sério risco nas áreas 
de trânsito intenso e poderão prejudicar a saúde da população 
residente, dentro dos limites da obra. Portanto, o construtor deve 
controlar a suspensão de poeira no ar, através de métodos de 
estabilização temporária, tais como rega ou aspersão, jateamento de 
areia a úmido, sistema de despoeiramento, exaustão e ventilação, 
tratamento químico, betuminoso leve ou outros similares. Contudo, no 
caso de utilização de processos de rega, este deverá ser repetido em 
intervalos adequados de tempo, de modo a manter todas as áreas 
permanentemente úmidas. 
 
g) Controle e Manejo de Resíduos Sólidos 
Durante a construção das obras, uma grande quantidade de resíduos 
sólidos será gerada ressaltando-se o lixo produzido nos acampamentos e o entulho, 
descarte e refugo resultante das diversas frentes e etapas de trabalho. 
Esses resíduos devem ser dispostos, conforme sua classificação, 
atendendo aos dispostos na legislação correspondente e nas Normas da ABNT. 
Todos os resíduos devem ser inventariados, em documento próprio. 
 
 
 
 
 
 74
 
4.7.9  Áreas destinadas para o depósito final dos resíduos 
 
Preferencialmente, o construtor poderá dispor os resíduos em instalações 
de terceiros, fora da área do canteiro, desde que as mesmas possuam licença 
ambiental de operação e forem previamente aprovadas através de inspeção do 
Contratante. Cabe à gestão do construtor implantar instalação para a disposição de 
resíduos não perigosos em aterro localizado na área do canteiro, ou destiná-los a 
instalações de terceiros, desde que licenciadas e previamente aprovadas pelo 
Contratante. 
É recomendado que o construtor adote práticas de coleta seletiva, para 
maximizar o aproveitamento de materiais recicláveis, reduzindo a destinação final de 
resíduos em aterros, de acordo com Plano de Gerenciamento e Minimização de 
Resíduos a ser preparado pela mesma. 
É vedada a disposição de resíduos sólidos perigosos em instalações de 
aterros sanitários localizados na área do canteiro ou aterros sanitários de prefeituras 
ou de terceiros não autorizados para o recebimento de tais materiais. Tais resíduos 
deverão ser segregados, adequadamente estocados e destinados para reciclagem 
ou tratamento em instalações autorizadas para tal. 
Caso o construtor opte por dispor os resíduos sólidos não perigosos na 
área do canteiro, a instalação de disposição final deverá ser projetada de acordo 
com os requisitos das normas da ABNT e legislação ambiental aplicáveis, devendo o 
mesmo ser submetido ao licenciamento do órgão ambiental competente. 
Esta instalação deverá contemplar os seguintes procedimentos: 
 
- cerca de isolamento para impedir o acesso de pessoas não autorizadas 
e animais ao local; 
- placas de sinalização para identificação dos locais; 
- faixa de proteção sanitária vegetada, com largura mínima de cinco 
metros, em todo o perímetro; 
- controle de entrada e saída de pessoas e veículos; 
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- elementos de proteção ambiental tais como controle da drenagem de 
água pluvial, controle e tratamento da qualidade das águas naturais à 
jusante; 
- encaminhar e dar destinação final aos resíduos de acordo com as 
diretrizes aplicáveis que contemplem a legislação ambiental vigente. 
 
Após o encerramento das atividades, todas estas áreas deverão receber 
um tratamento final, segundo projeto específico, que contemple recomendações e 
restrições para seu uso posterior. São eles: 
 
a) Lixo Doméstico - Úmido 
O construtor deverá promover a coleta sistemática (se necessário duas 
vezes por dia) do lixo de rápida deteriorização ou que provoque cheiro ruim e 
acúmulo de moscas e o seu encaminhamento para áreas especialmente destinadas 
para este fim, estruturadas sob forma de aterro sanitário autorizado e/ou usina de 
compostagem ou tratamento do lixo. 
O lixo decorrente de limpeza, embalagem e outros, poderão ser 
recolhidos em intervalos maiores, nunca excedendo há três dias. A coleta deverá 
obedecer a um programa, cuja freqüência e horários devem ser de conhecimento 
dos usuários. 
Serão implantados a coleta seletiva e o reaproveitamento do material 
reciclável (lixo seco) doméstico ou (sucatas) gerado pela obra. 
 
b) Resíduo Hospitalar 
O resíduo sólido de origem hospitalar deverá ser embalado 
separadamente, com identificação, coleta diária e disposto conforme estabelecido na 
legislação correspondente. 
 
c) Resíduo Industrial 
Assim como os demais tipos de resíduos, o construtor deverá promover a 
coleta periódica dos resíduos industriais e seu encaminhamento para seu destino 
final, de acordo com sua classificação. 
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Exceto os resíduos perigosos - resíduos inflamáveis, reativos, oleosos, 
orgânico-persistentes ou que tenham líquidos livres -, os demais, caso não for 
viabilizada instalação de terceiros para sua destinação e processamento, estes 
resíduos não perigosos deverão ser dispostos em bota-fora exclusivos, autorizados 
e especialmente preparados para este fim. Nestes bota-foras, os referidos resíduos 
deverão ser dispostos de acordo com um plano de segregação. 
Os resíduos perigosos deverão ser tratados, ou encaminhados para 
tratamento, segundo suas características, de acordo com as normas técnicas 
correspondentes e a legislação em vigor. 
 
 
4.7.10  Desmobilização e recomposição da área 
 
O processo de recomposição das áreas da obra deve ser executado 
conforme o procedimento de aspectos físicos da obra e do canteiro e compreende, 
basicamente, as etapas de limpeza das áreas de trabalho, o re-afeiçoamento do 
terreno e a recomposição vegetal. 
Na limpeza das áreas de trabalho serão removidos todos os resíduos e 
entulhos de obra (concreto, ferramentas, madeiras, sacos e embalagens etc.), bem 
como restos de estruturas e de instalações temporárias, estoques de material 
excedente ou inútil, etc. 
O re-afeiçoamento do terreno envolve retaludamento, reordenamento das 
linhas de drenagem, e o lançamento de solo orgânico. 
A recomposição vegetal dos terrenos re-afeiçoados terá como objetivos a 
proteção do solo contra o desenvolvimento de processos erosivos, a formação de 
situações de relevante interesse paisagístico, em locais pré-determinados e, sempre 
que possível, a recomposição de espécies vegetais originais em locais pré-
determinados. 
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4.7.11  Ações de caráter preventivo 
 
No gerenciamento e controle ambiental, os instrumentos mais eficientes 
encontram-se na área de prevenção e minimização de riscos e efeitos, 
conseqüentemente reduzindo custos posteriores em remediação e limpeza. 
Os instrumentos preventivos são de caráter Gerencial e Educacional 
envolvendo instalações de controle para prevenir riscos e minimizar as 
conseqüências de incidentes potenciais. 
 
a) Instrumentos de Caráter Educacional 
Esses instrumentos estão consubstanciados no Programa de Treinamento 
Ambiental detalhado no item a seguir. 
 
b) Instrumentos de Caráter Gerencial 
O gerenciamento é responsabilidade do Gerente de Obra, que responde 
ao contratante sobre todos os aspectos e efeitos ambientais das operações do 
construtor na obra. 
O responsável pelo gerenciamento ambiental da obra deverá estabelecer 
procedimentos específicos e treinamento do pessoal envolvido em operações que 
apresentem efeitos ambientais potenciais. 
A instalação industrial do canteiro de obra, edificações de acampamento e 
administração, obras viárias e de acesso às estruturas da usina, bem como 
escavações e bota-foras necessários à instalação das estruturas, montagem de 
máquinas, equipamentos, tanque de estocagem e áreas de operações em geral 
serão implantadas em conformidade com o Projeto Básico e o Planejamento das 
Obras Civis, definindo-se, a prioridade, as medidas de prevenção e controle 
ambiental. 
As ações corretivas deverão ser desencadeadas desde o início da obra e 
mantidas ao longo de todo o período de duração da mesma, visando contribuir para 
a manutenção do nível estável de qualidade ambiental, minimizando as ações 
posteriores para a recomposição das áreas afetadas. 
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Como forma de abranger toda e qualquer atividade - que é realizada para 
a execução da obra - são apresentadas a seguir (sucintamente) as principais 
atividades, seus impactos potenciais e as respectivas medidas preventivas. 
 
 
4.8  O Programa de Treinamento Ambiental 
 
4.8.1  Objetivo 
 
O Programa de Treinamento Ambiental na obra tem como principal 
objetivo um processo de conscientização de todos os envolvidos com a obra, tendo-
se como princípio: 
Nosso meio ambiente é formado por solo, ar, água e seres vivos. Os 
seres vivos correspondem ao ser vegetal, ser animal e ser humano – abrangendo 
suas histórias, culturas e realizações. Para manter nosso ambiente inteiro e 
harmônico deve-se colocar, acima de tudo, a preocupação com a conservação, 
proteção e preservação ambiental, durante todas as atividades na condução de 
qualquer obra. 
 
 
4.8.2  Público-Alvo 
 
Para atender os objetivos propostos serão identificados e instituídos 
diferentes públicos-alvo, para a condução do Programa de Treinamento Ambiental 
na obra: 
 
- Público 1 – Agentes de Decisões: gerentes, supervisores, engenheiros. 
- Público 2 - Agentes Multiplicadores ou Facilitadores: técnicos de meio 
ambiente, de processos tecnológicos, de controle de qualidade, de 
segurança, enfermeiros e encarregados de frentes de obra. 
- Público 3 - Colaboradores: trabalhadores das frentes de serviço. 
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4.8.3 Encontros de formação do conhecimento como fator de 
conscientização 
 
Todo Treinamento Ambiental terá como embasamento uma realização de 
Encontros de Formação do Conhecimento, para divulgação das medidas e políticas 
ambientais nas obras da construtora, como também, da metodologia a ser 
empregada para a conscientização ambiental durante todo o tempo de execução dos 
serviços. 
O primeiro encontro de formação dá-se na integração do colaborador. Os 
demais encontros podem ser realizados no período noturno, para colaboradores em 
atividades de turno normal, e noturno / diurno para colaboradores que tenham 
atividades nos dois turnos. 
Deverá ser emitido um Certificado do Treinamento Ambiental para os 
colaboradores que participam dos encontros de formação do conhecimento como 
proposto. 
Esses encontros devem ser registrados e documentados, ficando os 
registros disponíveis para possíveis auditorias do contratante, órgãos ambientais, 
etc. 
Os principais enfoques, para os públicos citados, envolvem: 
 
Público 1: reunião/encontro inicial (2 horas) envolvendo também os 
responsáveis pela condução das políticas ambientais da empresa na obra e a 
consultoria de meio ambiente, tendo-se como roteiro principal: 
 
- disponibilização da política ambiental da empresa, com destaques para 
a legislação ambiental vigente; 
- destaques para as obras que foram conduzidas dentro dos critérios e 
procedimentos ambientais adequados e obras, que, por ventura, 
tiveram problemas ambientais e suas conseqüências; 
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- colocação da relação custos x benefícios ou prejuízos em função da 
adoção ou não de políticas ambientalmente corretas na condução das 
obras; 
- colocação das diretrizes básicas formuladas para a condução do 
programa de treinamento ambiental durante toda a obra; 
- discussões sobre formas de incentivo para a prática de procedimentos 
ambientalmente corretos; 
- realização de reuniões semestrais, ou sempre que necessário. 
 
Público 2: a exposição será efetuada, preferencialmente pelo Gestor 
Ambiental ou pelo Técnico de Meio Ambiente - envolvidos no Público 1 - e poderá 
envolver, também, a consultoria de meio ambiente do consórcio construtor, tendo-se 
como diretrizes básicas: 
 
- realização do encontro de formação de conhecimento inicial (2 horas); 
- colocação das diretrizes básicas para a condução do treinamento 
ambiental durante toda a obra; 
- demonstração das atividades programadas para motivação e reforço; 
- entrega da cartilha de meio ambiente e do código de conduta, mediante 
assinatura de recebimento; 
- realização de encontros de reforços semestrais, ou sempre que 
necessário. 
 
Público 3: um roteiro para: 
 
- a realização de encontro de formação de conhecimento de integração 
(3 horas), com a participação do técnico ambiental da obra e/ou com 
os agentes multiplicadores, envolvendo, no máximo, setenta 
colaboradores, em sala apropriada, com equipamentos de audiovisual 
para obras com menos que cinqüenta colaboradores, será efetuado o 
encontro na própria frente de obra (1 hora), com explanações e 
entrega (para ser entendida e observada por todos os colaboradores), 
da cartilha de meio ambiente, que deverá estar sempre acessível na 
frente de serviço, sob responsabilidade dos encarregados; 
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- entrega do código de conduta, mediante assinatura de recebimento; 
- destaque das medidas ambientais e ações corretivas de aplicação 
constante; 
- demonstração das atividades de motivação e reforço, principalmente 
em obras com alojamentos; 
- entrega de certificado de participação; 
- reciclagem após seis meses ou sempre que necessário. 
 
Para os Públicos 2 e 3, serão distribuídas fichas-pesquisa, para 
preenchimento durante os encontros de formação do conhecimento. Nesta ficha 
serão apresentadas sugestões para uma política de meio ambiente da própria obra e 
o interesse do colaborador em participar de uma Comissão Interna de Meio 
Ambiente (CIMA). Este material deve ser analisado, selecionado e implementado, de 
acordo com a logística de cada obra, pelos responsáveis na condução dos aspectos 
ambientais da obra. 
 
 
4.9  O Programa de Controle Ambiental 
 
O Programa de Controle Ambiental é estabelecido de acordo com as 
melhorias e adequações necessárias provenientes dos levantamentos de aspectos e 
impactos significativos e dos requisitos legais e normativos identificados como 
aplicáveis a serviços realizados pela construtora. Sugestões, não conformidades e 
histórico de emergências também são fontes de dados e informações para o 
Programa de Controle Ambiental. 
O Programa de Controle Ambiental da construtora é divulgado a todos os 
envolvidos, atribuindo responsabilidades e prazos para o alcance dos objetivos e 
metas estabelecidas. 
A implantação do Programa é acompanhada pela Gerência da Obra e 
formalmente avaliada nas reuniões Gerenciais, quando necessário. O Programa é 
atualizado e revisado pelo Gestor Ambiental da obra e pela Consultora de Meio 
Ambiente da organização, periodicamente. 
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4.10  O Controle e os Procedimentos Operacionais 
 
Com a identificação das operações e atividades associadas aos impactos 
ambientais de acordo com a legislação ambiental e Normas Técnicas do contrato, 
tais operações e atividades são planejadas e documentadas em procedimentos 
específicos, visando estabelecer uma rotina controlada. Esses procedimentos foram 
organizados em macro-atividades, relacionados no Quadro 5 a seguir. 
 
Quadro  5: Procedimentos organizados em macro-atividades. 
 
NO TÍTULO CONTEÚDO DO PROCEDIMENTO 
1 Controle e Manejo de Resíduo Sólido 
Descreve os cuidados necessários no controle e manejo dos 
seguintes resíduos: resíduos perigosos (hospitalares, 
contaminantes, inflamáveis etc.), resíduos industriais (sucatas 
e materiais de construção), resíduos sólidos comuns (secos) e 
resíduos orgânicos (molhados) 
2 Coleta Seletiva de Lixo Descreve o procedimento de coleta seletiva e destinação (reciclagem) de resíduos sólidos (seco) 
3 Controle de Combustíveis e Óleos 
Descrevem o controle de áreas de estocagem, vazamentos, 
forma de estocagem e de manuseio destes materiais 
4 Controle de aditivos Descrevem o controle de áreas de estocagem, vazamentos, forma de estocagem e de manuseio destes materiais 
5 Controle de Efluentes Descreve o controle de efluentes com sólidos em suspensão, líquidos e industriais 
6 Aspectos Físicos da Obra e do Canteiro 
Descreve os cuidados necessários durante a implantação do 
Canteiro, das áreas de empréstimo, bota-fora e aterro, erosão, 
sedimentação e recomposição 
7 Manuseio, Utilização e Armazenamento de Explosivos 
Manuseio, armazenamento e transporte de explosivos na obra, 
isolamento de áreas para detonação 
 
 
4.11  As Inspeções, Avaliações e Auditorias 
 
4.11.1  Inspeções e acompanhamentos 
 
O consórcio construtor realiza sistematicamente inspeções das atividades 
executadas na obra e nas suas instalações, buscando verificar a adequação destas 
 83
atividades às exigências legais, contratuais e definidas no Plano e/ou em 
Procedimentos de Controle Ambiental. 
As inspeções são realizadas, rotineiramente, pelo Técnico Ambiental, 
podendo ser efetuadas em conjunto com os setores de excelência e segurança do 
trabalho da obra. São realizadas semanalmente, através da verificação dos tópicos 
contidos na Folha de Coleta de Dados da Qualimetria Ambiental e em todas as 
frentes de serviço, envolvendo todo o polígono do canteiro de obras, alojamentos e 
demais instalações. 
As não-conformidades detectadas são registradas e tratadas conforme o 
item a seguir. 
 
4.11.2  Não-conformidades, ações preventivas e corretivas 
 
As não-conformidades relativas ao SGA detectadas na obra são 
verificadas ou comunicadas ao Técnico Ambiental e/ou Gestor de Segurança do 
Trabalho, que as registram da seguinte forma: 
 
- não-conformidades detectadas durante o acompanhamento dos 
parâmetros e características ambientais: registrar no próprio registro 
do acompanhamento; 
- não-conformidades detectadas durante as inspeções periódicas: 
registrar na Folha de Coleta de Dados. O Gestor de Meio Ambiente 
analisará as não-conformidades ocorridas e, caso seja enquadrada 
como de conseqüência moderada ou alta (conforme tabela de 
classificação de conseqüência – Item 3.3 – Análise de Risco) 
registrarão, também, na Ficha de Inspeção Ambiental, denominado 
Boletim de Ocorrência Ambiental (BOA); 
- não-conformidades durante as vistorias da Consultoria Ambiental e 
auditorias do Sistema de Controle Ambiental: registrar no Relatório de 
Ação Corretiva (RAC). 
 
Após o registro da não-conformidade, o Gestor Ambiental discute com os 
demais envolvidos sobre as causas da não-conformidade. 
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Os registros de não conformidades deverão ser informados 
periodicamente ao contratante. Em caso de constituírem-se em não conformidades 
legais, estas deverão ser imediatamente comunicadas ao contratante, 
estabelecendo-se um plano de ação corretiva para a eliminação da mesma no 
período mais curto possível. 
Para as causas detectadas de não-conformidades são providenciadas 
ações corretivas de conduta, visando evitar a reincidência do problema. As ações 
ambientais corretivas de grandes proporções e que exigem investimentos, 
envolvimento de diversas áreas e de longa duração, são incluídas no Programa de 
Controle Ambiental, garantindo desta forma, o seu acompanhamento pelo Gestor de 
Meio Ambiente. 
Além disso, as ações ambientais corretivas são registradas nos BOA’s 
(Inspeções) e as ações corretivas de conduta, nos Relatórios de Ação Corretiva. 
As ações preventivas e de melhoria são geradas a partir dos 
levantamentos de ocorrências ambientais ou de sugestões internas ou externas, 
implementadas conforme prioridades e prazos estabelecidos, e quando tomadas, 
são registradas no BOA, no Programa de Controle Ambiental e/ou em Relatórios 
Trimestrais do Meio Ambiente. 
 
 
4.11.3  Avaliação do contratante do desempenho ambiental da obra 
 
Para acompanhamento e verificação da efetiva implantação das medidas 
ambientais preventivas é efetuada uma avaliação do desempenho ambiental da 
obra, considerando-se os seguintes tópicos: 
 
- Verificação Sistemática efetuada pela Consultora Ambiental da 
Organização: são analisados os seguintes tópicos e níveis aplicados: 
alteração do meio ambiente pelas obras; proteção ambiental para 
prevenir alterações; conscientização ambiental de todos os envolvidos 
na obra. Análise efetuada com base no cumprimento das diretrizes 
básicas para a Gestão Ambiental das obras. 
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- Emissão de Diploma de Honra ao Mérito para Ações Ambientais de 
Destaque: é emitido um diploma para ações ambientais de destaque 
protecionistas, preservacionistas ou corretivas, tomadas pelos próprios 
colaboradores ou gestores da obra, de forma voluntária, ou como 
resposta rápida depois de constatado algum problema. 
- Emissão de Não-Conformidade Ambiental: considera-se como fator 
negativo, na avaliação, a emissão de qualquer não-conformidade ou 
notificação ambiental, seja por procedimentos internos da obra ou por 
procedimentos relacionados ao PGA do construtor, e de maior 
gravidade, se emitidas por agentes externos (contratante, órgãos 
ambientais, etc.). 
- Qualimetria Ambiental: utilizar a folha de coleta de dados do sistema de 
qualidade da organização onde são avaliadas todas as atividades da 
obra, considerando-se todas as questões ambientais pertinentes, 
chegando-se a uma nota média quinzenal ou mensal. 
- Capacitação em Meio Ambiente para os Gestores e demais Técnicos: é 
avaliado o investimento da obra na capacitação (cursos, seminários, 
eventos, etc.) na área de meio ambiente para seus técnicos, 
engenheiros, gestores que atuem nos diversos setores da obra. 
- Avaliação Final do Desempenho Ambiental: após a análise dos itens 
anteriores, onde para cada item tem um peso diferenciado (positivo ou 
negativo), e são aplicadas ponderações correspondentes, chega-se a 
uma avaliação final (periódica) do desempenho ambiental da obra. 
Estes dados são transpostos para um quadro de avaliação, que deve 
ser divulgado na obra. 
 
 
4.11.4  Auditorias e vistorias externas 
 
Todas as frentes de serviço do construtor ou de suas subcontratadas 
estarão acessíveis para inspeções e auditorias ambientais dos órgãos fiscalizadores 
(IBAMA, órgãos ambientais estaduais, IPHAN, etc.) dos membros do contratante e 
dos agentes financeiros e de seguros. Todas as notificações de não-conformidades, 
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que por acaso possam ser emitidas nessas situações terão atenção especial no 
tocante à agilidade e eficácia nas ações corretivas e/ou compensatórias. 
Todas as frentes de serviços do construtor e de suas subcontratadas 
estarão acessíveis para inspeções e auditorias de agentes externos. 
As visitas para inspeções e auditorias do contratante, para verificação e 
constatação do atendimento às prescrições contratuais relativas à implantação do 
PGA, serão feitas com periodicidade de quarenta e cinco dias. 
Além dos aspectos ligados à implantação do PGA, estas inspeções e 
auditorias focalizarão, concomitantemente, os aspectos ligados à segurança, saúde 
e medicina do trabalho. 
Todas as não conformidades observadas nas inspeções e auditorias 
serão discutidas na reunião de fechamento desta atividade, entre o contratante e a 
construtora, e darão origem a um relatório a ser distribuído às partes interessadas. 
Em toda visita de inspeção e auditoria, além das verificações sistemáticas 
e programadas, serão verificadas as soluções das não conformidades relatadas na 
inspeção/auditoria anterior. 
Para a avaliação do desempenho ambiental da obra, qualquer tipo de 
notificação externa recebida pela obra, contará com um alto valor negativo e será 
imediatamente comunicada ao contratante. 
O responsável pelo acompanhamento ambiental acompanhará as visitas, 
auditorias, inspeções ambientais do contratante e de seus membros e do construtor 
e demais visitantes. Este mais a consultora interna de meio ambiente da 
organização acompanharão as auditorias e inspeções de órgãos fiscalizadores e 
agentes financeiros, quando programadas. 
No Quadro 6 a seguir, um modelo de ficha de registro de ocorrência 
ambiental para o plano de gerenciamento e controle ambiental na construção da 
usina hidroelétrica. 
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Quadro  6: Ficha de registro de ocorrência ambiental para o plano de gerenciamento 
e controle ambiental na construção da usina hidroelétrica. 
 
(continua) 
OBRA: 
RESPONSÁVEL PELA OCORRÊNCIA 
ORD ITENS DE OBSERVAÇÃO 
INDIVIDUAL FRENTE DE SERVIÇO 
1 Animal silvestre em cativeiro ou indício de caça   
2 Indício de pesca ilegal   
3 Indício de fogueira ou queimada   
4 Indício de desmatamento irregular ou não autorizado   
5 Remoção inadequada da camada vegetal do solo   
6 Cortes ou aterros com indício de erosão, escorregamentos e deslizamentos 
  
7 Abertura de acesso não autorizada   
8 Corpo de água assoreado devido às obras   
9 Morte de peixes   
10 Indício arqueológico, paleontológico ou mineral não preservado ou comunicado 
  
11 Lixo lançado fora do cesto de lixo   
12 Lixo mal armazenado   
13 Emissão de poluentes gasosos ou particulados que agridam o meio ambiente 
  
14 Resíduos de obra não colocados corretamente em bota-fora  
  
15 Abastecimento de veículo próximo da água   
16 Derramamento de óleos combustíveis ou lubrificantes no solo ou água 
  
17 Canaletas de escoamento de águas de lavagem ou pluviais obstruídas 
  
18 Caixas de contenção de sedimentos cheias ou inexistentes 
  
19 Lavagem de veículo/máquinas em local inadequado ou não autorizado 
  
20 Caixas de separação água/óleo não adequadas   
21 Pneus mal armazenados, não abrigados   
22 Baterias ou filtros de óleo no chão ou não abrigados   
23 Inexistência de banheiros ou com manutenção inadequada 
  
24 Transbordamentos ou problemas no sistema de esgotamento sanitário 
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Quadro  6: Ficha de registro de ocorrência ambiental para o plano de gerenciamento 
e controle ambiental na construção da usina hidroelétrica. 
 
(conclusão) 
OBRA: 
RESPONSÁVEL PELA OCORRÊNCIA 
ORD ITENS DE OBSERVAÇÃO 
INDIVIDUAL FRENTE DE SERVIÇO 
25 Veículo com emissão de gases fora dos padrões   
26 Excesso de velocidade no manejo de veículos/máquinas 
  
27 Indício de porte ou utilização de armas   
28 Indício de bebida alcoólica ou entorpecente   
29 Falta de respeito ao companheiro   
30 Conduta inadequada do colaborador na obra/alojamento 
  
31 Conduta inadequada na comunidade próxima   
OBSERVAÇÕES: 
Observado por: _____________________________________________________________________ 
Data: _____/_____/_____ Gerente da Obra: ______________________________________________ 
 
 
4.12  Os Plano de Emergência ao Meio Ambiente 
 
4.12.1  Plano de ação de emergência 
 
A seguir apresenta-se um plano de ação de emergência para situação de 
riscos ambientais, considerando-se também os locais potenciais de riscos. Este 
Plano poderá constituir um procedimento padrão no contexto de controle de 
documentação da obra. 
 
4.12.1.1  Riscos potenciais 
 
A seguir destacam-se os principais riscos potenciais, local de ocorrência e 
as ações corretivas imediatas, sendo sua fonte principal o Plano de Emergência. 
 
1) Transbordamento e Vazamentos de Óleos e Combustíveis 
Em caso de vazamentos proceder conforme itens abaixo: 
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a) O Colaborador que detectou o vazamento deve estancá-lo e, se 
necessário, afastar as pessoas do local e informar o seu Encarregado 
ou Supervisor; 
b) O Encarregado ou Supervisor deve analisar a dimensão do vazamento, 
comunicar aos colaboradores das proximidades para o socorro 
imediato, acionar máquinas apropriadas, se for o caso, resolver o 
problema conforme o item “e” (se o problema for simples) ou informar o 
Setor de Segurança do Trabalho e o Técnico ou Responsável 
Ambiental; 
c) O Engenheiro ou Técnico de Segurança deve acompanhar as ações e 
em caso de emergência comunicar o Setor Médico e a Segurança 
Patrimonial e acionar a brigada de emergência e/ ou de incêndio da 
obra, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária, sempre conforme o 
tipo e gravidade do incidente; 
d) Se o Técnico ou Responsável Ambiental julgar necessário, comunica 
aos órgãos ambientais ou demais órgãos públicos que possam ter 
envolvimento com o acidente. Acompanha e orienta as ações 
corretivas e elabora o Relatório correspondente à Comunicação de 
Situação de Risco Ambiental (conforme modelo apresentado no final da 
Parte E); 
e) A Brigada de Emergência deve: 
- fazer as contenções ou barreiras para evitar que chegue aos rios ou 
outros corpos de água a jusante; 
- jogar serragem, cal ou espuma para absorção do combustível; 
- esperar a absorção e retirar o material contaminado com pás, 
acondicionando em tambores ou sacos plásticos; 
- retirar o solo contaminado em tambores ou caçambas e armazená-lo 
em local com piso impermeável, evitando nova contaminação do solo 
até a retirada por empresa especializada, ou destinação final 
adequada; 
- se o vazamento atingir o rio em grandes proporções, informar e solicitar 
a presença de bombeiro para auxiliar na retirada do mesmo; 
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- para a retirada do vazamento deve ser utilizado um “kit de absorção de 
óleo em água”, fixando a bóia em uma posição do rio (à jusante), que 
ainda não tenha sido atingido pelo vazamento. Após a contenção, 
limpar as margens do rio, com o uso de botes e absorver o óleo com 
espumas, ou usar material absorvente ou kit próprio de contenção 
disponível no mercado para aquisição. 
 
Observação: não jogar água de forma alguma sobre o combustível 
vazado no solo. A água apenas aumenta a dimensão da área contaminada. 
 
2) Transporte de Óleo/Combustível na Estrada de Acesso à Obra 
Em caso de vazamentos proceder conforme itens abaixo: 
 
a) Motorista que detectou o problema deve imediatamente informar o 
Setor de Segurança do Trabalho na Obra; 
b) Segurança do Trabalho deve informar o Técnico ou Responsável 
Ambiental e ambos devem analisar a dimensão do vazamento e caso 
seja simples resolver o problema, contactando colaboradores da obra, 
e proceder conforme o item “e”, anteriormente descrito. Se for 
complexo proceder como os itens “c“; “d“ anteriores. 
 
 
4.12.2  Locais de risco 
 
- estocagem de combustível (Plant); 
- comboio (caminhão) para abastecimento e lubrificação; 
- oficina de lubrificação; 
- tanque de armazenamento de óleos usados; 
- bacias de decantação de resíduos; 
- escritórios; 
- almoxarifados; 
- ambulatório refeitório e alojamentos; 
- estocagem de explosivos (paiol); 
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- manuseio de explosivos – detonações; 
- pistas de acessos; 
- início de intervenções – limpeza de área; 
- taludes de corte/aterro; 
- terraplenagem; 
- escavações em rocha; 
- embocadura e desembocadura de túneis; 
- obras em áreas alagadas; 
- obras em áreas pantanosas; 
- obras em áreas de mata. 
 
 
4.13  Os Sistemas de Comunicação / Divulgação 
 
Enquadram-se como procedimentos de Comunicação/Divulgação os 
seguintes tópicos: 
 
- Comunicação / Divulgação Interna à Obra e/ou da Obra à Sede do 
Construtor 
a) placas orientativas inseridas no programa de treinamento ambiental 
(item D); 
b) panfletos que são distribuídos para situações emergenciais; 
c) explanações rotineiras ou emergenciais em (diálogos diários de meio 
ambiente); 
d) comunicação de situação de risco ambiental, registro de não-
conformidades ambientais, conforme constam das medidas de 
prevenção e controle ambiental (item E); 
e) folha de coleta de dados: qualimetria, inserida no sistema interno, 
conforme consta das medidas de prevenção e controle ambiental (item 
C); 
f) inserção das ocorrências e pendências ambientais em Relatório Diário 
da Obra (RDO’s) 
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g) relatórios trimestrais das atividades e ocorrências ambientais durante o 
período, com documentação fotográfica de aspectos considerados 
relevantes, incluindo a avaliação do desempenho ambiental emitido 
pela consultoria interna de meio ambiente da organização. 
h) ocorrência de fiscalizações e autuações por parte dos órgãos 
fiscalizadores. 
 
- Comunicação / Divulgação entre a Obra e o Contratante 
a) os itens “d” e “f”, acima mencionados, estarão em arquivo que pode ser 
disponibilizado para acesso pelo contratante, sempre que requisitado; 
b) o item “g”, acima mencionado, será enviado ao contratante 
trimestralmente; 
c) o item “h” da lista acima será imediatamente comunicado ao 
contratante. 
d) reuniões entre gestores da obra e ao contratante serão agendadas em 
comum acordo entre as partes, com periodicidade necessária à 
condução da obra; 
e) qualquer outro procedimento poderá ser enviado ao contratante 
sempre que solicitado, ou acordado nas reuniões acima mencionadas. 
 
- Comunicação / Divulgação para Órgãos Ambientais, Comunidades e 
Outros 
Estes procedimentos somente serão adotados quando solicitados pelo 
contratante, dentro do contexto das diretrizes contratuais e deste PGA. 
 
 
4.13.1  Comunicação de eventos 
 
O construtor terá canais de comunicação internos e externos para 
assuntos relacionados à sua política ambiental e ao SGA e impactos relacionados 
aos seus serviços. O Gestor de Meio Ambiente e/ou Gerente de Obra são 
responsáveis por receber e documentar as informações referentes ao controle 
ambiental (notificações, solicitações etc.) da obra, receber e atender a visitas, 
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auditorias ou inspeções ambientais do contratante, órgãos fiscalizadores, e agentes 
financeiros. 
O Gestor de Meio Ambiente e/ou Técnico Ambiental ficam também 
responsáveis por divulgar as informações relevantes sobre o Programa de Gestão 
Ambiental, através do Relatório Trimestral do Meio Ambiente e/ou outra forma 
pertinente.  
Todos os incidentes e eventos de caráter ambiental serão registrados e, 
quando relevantes, serão reportados prontamente ao contratante. Entendem-se 
como incidentes ambientais, ações que provoquem a emissão no ar, a descarga em 
água ou solo ou a infiltração no solo, de produtos poluentes, sem a imediata 
reparação/coleta/absorção. Quando esses incidentes são configurados como dano 
ambiental o órgão ambiental deverá ter o conhecimento do fato, bem como das 
ações corretivas e compensatórias implantadas. 
Qualquer ação de fiscalização - visita e autuação dos órgãos de 
fiscalização ambiental - são consideradas eventos a serem comunicados 
imediatamente ao contratante. 
 
 
4.13.2  Relatório trimestral do meio ambiente 
 
Todas as atividades importantes relacionadas aos aspectos ambientais 
serão relatadas em um Relatório Trimestral do Meio Ambiente, o qual abrangerá as 
principais ações implantadas na obra no referido período, que visaram o controle de 
impactos ambientais e/ou correção de possíveis eventos. Neste Relatório será 
incluída uma documentação fotográfica. 
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4.14  As Fases de Construção da Usina Hidroelétrica e Possíveis 
Impactos Ambientais 
 
4.14.1  Estruturas principais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
316,00 m
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Figura  3: Túnel de desvio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  4: Barragem de enrocamento. 
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Figura  5: Seção transversal típica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  6: Circuito hidráulico. 
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4.14.2  Etapas de construção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  7: Etapa 1 - a) início das escavações do canal de emboque do túnel de desvio; 
                 b) escavação da ombreira da bacia de dissipação do vertedouro; c) início das 
                 escavações do canal de desemboque do túnel de desvio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  8: Etapa 2 - a) concretagem da estrutura de emboque do túnel de desvio 
                 e montagem das peças fixas; b) escavação da fundação da barragem de 
                 enrocamento na região da barragem de CCR; c) escavação do circuito de 
                 geração e fundações da casa de força; d) início da concretagem da casa de 
                 força; e) conclusão das escavações subterrâneas do túnel de desvio. 
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Figura  9: Etapa 3 – a) montagem dos equipamentos da vazão sanitária; b) construção 
                 das ensecadeiras de montante e jusante; c) escavação e tratamento da 
                 fundação da barragem nas ombreiras esquerda e direita e início do 
                 enrocamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  10: Etapa 4 – a) remoção da ensecadeira de montante; b) fechamento do túnel 
                   de desvio; c) enchimento do lago; d) término da barragem de concreto; 
                   e) término da montagem dos equipamentos; f) comissionamento e geração 
                   comercial. 
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4.14.3 Seqüência ilustrativa das etapas de construção de uma usina 
hidroelétrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  11: Fase inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  12: Emboque. 
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Figura  13: Ensecadeira da casa de força. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  14: Desemboque. 
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Figura  15: Ponte de serviço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  16: Terraplanagem – margem esquerda. 
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Figura  17: CCR – concreto rolado da margem esquerda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  18: CCR – ombreira da margem esquerda. 
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Figura  19: Ensecadeiras de juzante e montante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  20: Terraplenagem –  margem direita. 
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Figura  21: CCR – margem direita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  22: Ombreira direita. 
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Figura  23: Casa de força, vertedouro e tomada d’água. 
 
 
Figura  23: Casa de força, vertedouro e tomada d’água. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  24: Retirada das ensecadeiras. 
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Figura  25: Enchimento do lago. 
 
 
4.14.4  Modelo reduzido da usina hidroelétrica – Serra do Facão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto  11: Modelo reduzido sem separação na queda d’água. 
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Fonte: Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH) – Universidade de 
           São Paulo (USP), São Paulo, 2002. 
 
Foto  12: Modelo reduzido com separação na queda d’água. 
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CAPÍTULO  5 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
5.1  Conclusões 
 
O desenvolvimento de um Plano de Implantação do Sistema de 
Gerenciamento Ambiental para construção de usina hidroelétrica consubstanciou o 
objetivo principal deste trabalho com o intuito de sugerir-se às empresas 
relacionadas a este segmento de engenharia observância às questões ligada ao 
meio ambiente.  Em verdade, buscou-se demonstrar, pela via do plano de gestão 
apresentado, que a instalação de uma usina hidroelétrica em dado local pode 
perfeitamente compabitilizar-se com a preservação dos recursos naturais da região 
afetada com o empreendimento, de modo, até mesmo, a repercutir positivamente 
para a comunidade. Para tanto, não só foram sistematizadas informações sobre o 
processo técnico de construção de uma usina hidroelétrica, como também acerca do 
processo de seu gerenciamento do ponto de vista ambiental. Igualmente cogitou-se 
sobre a teoria do desenvolvimento sustentado e suas implicações com a efetivação 
de um potencial hidráulico energético.  
 
 
5.2  Limitações do Estudo 
 
A pesquisa científica deste trabalho limitou-se às informações básicas sobre 
instrumentos de gerenciamento ambiental em hidroelétricas a partir do processo de 
construção adotado na usina hidroelétrica da Serra do Facão, que tem como fonte o 
Rio São Marcos e está localizada entre a cidade de Catalão (GO) e Divinópolis 
(MG). A despeito de certa escassez bibliográfica sobre o tema, notadamente no que 
toca à repercussão do impacto ambiental na região afetada pela implantação de uma 
usina hidroelétrica, o presente estudo cuidou de demonstrar desde a viabilidade 
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técnica da instalação de um empreendimento de tal porte até sua interferência com o 
meio ambiente e com a própria comunidade local.  
 
 
5.3  Recomendação para Pesquisas Futuras 
 
Considerando o estudo realizado, esta etapa tem por objetivo fomentar a 
pesquisa científica sobre o tema de Desenvolvimento de um Plano de Implantação 
do Sistema de Gerenciamento Ambiental para um Projeto de Construção de Grande 
Porte. Assim, recomendam-se para as futuras pesquisas os seguintes tópicos: 
 
- Analisar e avaliar a nova política energética do governo brasileiro; 
- Analisar a Legislação Ambiental para os processos de construção civil; 
- Identificar as Usinas Hidroelétricas em construção no país e seu 
programa ambiental atual em comparação a este Plano; 
- Verificar os programas ambientais e seus benefícios ambientais frente 
a construção de novas UHE’s; 
- Planejar/Analisar junto aos comitês de gestão do governo as 
interferências  positivas e negativas na legislação ambiental 
pertinente; 
- Pesquisar junto ao Ministério de Meio Ambiente qual será a Política 
Estratégica Ambiental do governo que melhor se adequará para as 
obras de hidroelétricas nos próximos 30 anos no Brasil. 
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ANEXOS 
 
Anexo  A: Edital de Leilão nº 002/2001 – ANEEL 
OUTORGA DE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO PARA 
EXPLORAÇÃO DE APROVEITAMENTOS HIDROELÉTRICOS 
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Anexo B: Contrato de Concessão nº 129/2001 – ANEEL 
USINA HIDROELÉTRICA (AHE) - SERRA DO FACÃO 
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Anexo  C: Quadro resumo das usinas hidroelétricas em construção. 
 
 
 
PROCURADORIA
GERAL/ANEEL
VISTO
EDITAL DE LEILÃO No 002/2001-ANEEL
OUTORGA DE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO DE
APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS.
1 - INTRODUÇÃO
1.1 A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, autarquia federal
instituída pela Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com sede na SGAN, Quadra
603, Módulos I e J, Brasília - DF, CEP 70830-030, torna público que fará realizar
licitação com a finalidade de outorga de CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO
PARA EXPLORAÇÃO DE APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS, a seguir
discriminados:
GRUPO A - COMPLEXO ENERGÉTICO FUNDÃO-SANTA CLARA, constituído
pelas usinas Fundão e Santa Clara.
GRUPO B - AHE CORUMBÁ III
GRUPO C -AHE SÃO JERONIMO
GRUPO D - AHE BAÚ I
GRUPO E - AHE FOZ DO CHAPECÓ
GRUPO F - AHE SERRA DO FACÃO
GRUPO G - AHE PEIXE ANGICAL
1.2 A licitação será processada na modalidade Leilão ,  de acordo com a Lei no
9.427, de 26 de dezembro de 1996, aplicando-se as normas gerais da Lei no 8.666, de 21
de junho de 1993.
1.3 Poderão participar deste Leilão quaisquer empresas nacionais e estrangeiras,
isoladamente ou reunidas em consórcio, que atendam as condições de Pré-Qualificação
e constituam as garantias da proposta estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, em
especial o Manual de Instruções da CBLC (ANEXO 13).
1.4 As empresas, ou as empresas reunidas em consórcio, interessadas em participar deste
Leilão, deverão apresentar a documentação para a Pré-Qualificação até a data, horário e
local a seguir indicados:
DATA: 22/05/2001
HORÁRIO: Até 13:00 horas
LOCAL: Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia -CBLC
 Rua XV de Novembro, 275, 1º andar -São Paulo -SP
 01013-001 - São Paulo - SP
 FAX: 0(xx) 11-3233.2332
EDITAL DE LEILÃO No 002/2001-ANEEL  - fl.2/26
PROCURADORIA
GERAL/ANEEL
VISTO
1.5 O Leilão será realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro - BVRJ, em sete Etapas,
todas na mesma data, com a participação das empresas, ou das empresas reunidas em
consórcio, que tenham sido pré-qualificadas e apresentado a garantia de proposta nos
termos do presente Edital, na data, horário e local abaixo indicados:
DATA: 28/06/2001
HORÁRIO: 10:00 horas
LOCAL: BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO - BVRJ
Praça XV de Novembro, no 20 -  Pregão - Rio de Janeiro -RJ
1.6 O presente Edital de Leilão e seus Anexos 01 a 12, estão disponibilizados na ANEEL,
no endereço abaixo indicado, e para conhecimento geral na INTERNET, no SITE
http://www.aneel.gov.br, Informações Adicionais, Concessões, EDITAIS DE
LICITAÇÃO DE GERAÇÃO. Os estudos de viabilidade e ambientais, relacionados nos
Anexos 08A a G, estão disponíveis no Data Room da ANEEL, e poderão ser
consultados mediante agendamento no telefone 0(xx) 61-426.5397, e obtidas cópias em
meio magnético pelas Proponentes desde que sejam trazidos CD-ROM do tipo CD-R
650 MD-74. O ANEXO 13 será disponibilizado conforme item 1.9 deste Edital.
• ANEEL:  Comissão Especial de Licitação da ANEEL
SGAN Quadra 603 - Módulo “J” 2o Andar -Ala Oeste -Sala da
Secretaria de Licitações -Brasília -DF
Fac-símile 0(xx) 61-426.5778.
CEP 70830-030
1.7 A participação no Leilão implica na aceitação tácita e incondicional dos termos e
condições estabelecidas neste Edital e em especial no Manual de Instruções da CBLC
(ANEXO 13).
1.8 A Proponente vencedora do Leilão de cada GRUPO A, B, C, D, E, F e G deverá pagar
à CBLC e à BVRJ, em moeda corrente, conforme Manual de Instruções da CBLC, os
valores a seguir discriminados:
Aproveitamento Hidrelétrico CBLC (R$) BVRJ (R$)
GRUPO A -Complexo Energético Fundão-Santa Clara 32.427,00 32.427,00
GRUPO B -Corumbá III 12.375,00 12.375,00
GRUPO C -São Jerônimo 44.950,00 44.950,00
GRUPO D -Baú I 11.625,00 11.625,00
GRUPO E -Foz do Chapecó 96.250,00 96.250,00
GRUPO F -Serra do Facão 42.050,00 42.050,00
GRUPO G -Peixe Angical 62.350,00 62.350,00
1.9 O Manual de Instruções que detalha o processo de Pré-Qualificação, a sistemática
operacional e de liquidação do Leilão, de recolhimento das garantias de proposta, estará
disponível a partir do dia 9 de abril de 2001.
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1.10 A reunião de esclarecimentos sobre a apresentação dos documentos de Pré-Qualificação e
dos procedimentos do Leilão, será realizada no Auditório da CBLC, em 10 de maio de
2001, das 10:00 às 13:00 horas.
1.11 Informações adicionais e pedidos de esclarecimentos sobre o processo de Pré-
Qualificação e sobre o Leilão e os aspectos técnicos de cada um dos Aproveitamentos
Hidrelétricos poderão ser obtidas junto à Comissão, no endereço indicado no item 1.6
deste Edital, sempre por escrito e na língua portuguesa.
1.12 Os pedidos de esclarecimentos sobre o processo de Pré-Qualificação e referentes aos
Capítulos 1 a 5, e sobre o Leilão, referentes aos Capítulos 6 a 10, bem como sobre o
Manual de Instruções, deverão ser formulados à Comissão até a data indicada no
Cronograma constante do item 10.8. Não havendo formulação de pedidos de
esclarecimentos no prazo indicado, presumir-se-á que as informações e os elementos
contidos neste Edital e seus Anexos são suficientes para permitir a elaboração dos
documentos de Pré-Qualificação, e consequentemente participar do Leilão na BVRJ,
razão pela qual não serão admitidos questionamentos posteriores.
1.13 Os esclarecimentos prestados pela Comissão, em forma de adendos, serão
comunicados, por escrito, em língua portuguesa, via fax, a todos os adquirentes deste
Edital na ANEEL, no endereço indicado no item 1.6 deste Edital, e serão
disponibilizados para conhecimento geral na INTERNET, no SITE
http://www.aneel.gov.br, Informações Adicionais, Concessões, EDITAIS DE
LICITAÇÃO DE GERAÇÃO.
1.13.1 Os esclarecimentos encaminhados sob forma de adendos passarão a fazer parte
integrante do presente Edital.
1.14 Se as dúvidas suscitadas implicarem alteração das condições de participação ou de
contratação, o Edital será republicado e designada nova data para o Leilão.
2 - DEFINIÇÕES
2.1 ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, autarquia federal
instituída pela Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, responsável pela regulação,
controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica.
2.2 Anexo -é cada um dos documentos apensos a este Edital e que dele faz parte integrante.
2.3 Aproveitamento Hidrelétrico -designação do conjunto composto pela Usina
Hidrelétrica e pelas Instalações de Transmissão de Interesse Restrito à Central
Geradora.
2.4 Autoprodutor - a pessoa jurídica, ou as empresas reunidas em consórcio, que
receber(em) a(s) concessão(ões) para explorar o(s) Aproveitamento(s) Hidrelétrico(s)
e utilizar a energia produzida em suas instalações, podendo comercializar, eventual e
temporariamente, seus excedentes de energia, mediante autorização da ANEEL.
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2.5 BVRJ - Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, encarregada da realização do Leilão, com
sede na Praça XV de Novembro, no 20,  Rio de Janeiro -RJ.
2.6 Comissão - Comissão Especial de Licitação da ANEEL, designada pela Portaria
ANEEL no 244, de 7 de dezembro de 2000, responsável pelo presente processo
licitatório e pelo recebimento da garantia do contrato.
2.7 Concessionária - a empresa, ou as empresas reunidas em consórcio, que vencer(em)
o(s) leilão(ões) e receber(em) a(s) concessão(ões) para exploração do(s)
Aproveitamento(s) Hidrelétrico(s) e assinar o(s) correspondente(s) Contrato(s) de
Concessão.
2.8 CBLC -Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, encarregada do recebimento
dos documentos da Pré-Qualificação e de garantias da proposta, com sede na Rua XV
de Novembro, no 275 - 6o andar, São Paulo - SP.
2.9 Central Geradora -consiste nas instalações de geração localizadas na casa de força da
Usina Hidrelétrica.
2.10 Contrato de Concessão -é o contrato de uso de bem público para geração de energia
elétrica individualizado para cada GRUPO a ser celebrado pelo Poder Concedente, por
intermédio da ANEEL, e a Concessionária, cujas minutas encontram-se nos Anexos
02A, 02B, 02C, 02D, 02E, 02F e 02G deste Edital.
2.11 Cronograma -é o calendário indicativo dos principais eventos a ser seguido nesta
licitação, o qual os interessados deverão observar.
2.12 Instalações de Transmissão de Interesse Restrito à Central Geradora - conjunto de
instalações destinadas ao transporte da energia desde o local das instalações de geração
até a Rede Básica ou até a Rede de Distribuição.
2.13 Leilão -é o leilão público de oferta de pagamento para obter a outorga de concessão de
uso de bem público para exploração de aproveitamento hidrelétrico, individualizado
para cada GRUPO (A a G), conforme descrito no Edital.
2.14 MAE -Mercado Atacadista de Energia Elétrica, conforme estabelece a Lei no 9.648, de
27 de maio de 1998.
2.15 Manual de Instrução - documento que detalha o processo de Pré-Qualificação, a
sistemática operacional e de recolhimento de garantias da proposta, sendo parte
integrante deste Edital, como ANEXO 13.
2.16 Operação Integrada - a operação que busca assegurar a otimização dos recursos
eletroenergéticos existentes e futuros, segundo as regras operativas definidas pelo ONS
nos termos da legislação.
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2.17 ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico, pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos, constituído sob a forma de Associação Civil, conforme disposto na Lei no
9.648, de 1998, e sua regulamentação, autorizado pela Resolução ANEEL no 351, de 11
de novembro de 1998, responsável pela coordenação, supervisão e controle da operação
da geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado, integrado por titulares
de concessão, permissão, autorização e consumidores.
2.18 Operação Comercial - atividade que se inicia após a certificação da Usina Hidrelétrica
pela ANEEL, conforme disposto no Inciso II, Subcláusula Segunda da Cláusula Nona
dos Anexos 02A, 02B, 02C, 02D, 02E, 02F e 02G, credenciando a Concessionária à
operação comercial do Aproveitamento Hidrelétrico.
2.19 Pagamento Mínimo -é o valor mínimo, estipulado neste Edital, para o pagamento pelo
uso do bem público, a partir do qual serão ofertados lances.
2.20 Poder Concedente - a União, nos termos do art. 20, inciso VIII, art. 21, inciso XII,
alínea “b”, e art. 176, da Constituição Federal.
2.21 Pré-Qualificação -é o processo de qualificação das empresas, ou das empresas reunidas
em consórcio, as quais deverão obedecer a condições mínimas estabelecidas neste
Edital, para poderem participar do Leilão.
2.22 Produtor Independente - a pessoa jurídica, ou as empresas reunidas em consórcio, que
receber(em) a(s) concessão(ões) para explorar o(s) Aproveitamento(s) Hidrelétrico(s)
e comercializar, no todo ou em parte, a energia produzida, por sua conta e risco.
2.23 Proponente - empresa, ou empresas reunidas em consórcio, que venha(m) a apresentar
documentos de Pré-Qualificação e lances no Leilão.
2.24 Responsável Técnico Perante a ANEEL -técnico de nível superior que tenha registro e
regularidade perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA, indicado pela Proponente, com a qualificação técnica exigida conforme item
4.11.d deste Edital, e que será o responsável pela parte técnica do(s) Aproveitamento(s)
Hidrelétrico(s) perante a ANEEL, não podendo ser substituído até a data de assinatura
do contrato de concessão, observado o disposto no item XVII da Subcláusula Primeira da
Cláusula Sétima da Minuta do Contrato de Concessão, constante dos Anexos 02A, 02B,
02C, 02D, 02E, 02F e 02G.
2.25 Usinas Hidrelétricas do Grupo A - os empreendimentos Fundão e Santa Clara,
localizados no rio Jordão, Municípios de Foz do Jordão e Pinhão, e Candói e Pinhão,
respectivamente, Estado do Paraná, que consistem no aproveitamento do potencial
hidráulico, com potência instalada de, no mínimo, 119 MW cada uma, totalizando 238
MW, cujas características técnicas estão definidas no Anexo 01A.
2.26 Usina Hidrelétrica do Grupo B - o empreendimento Corumbá III, localizado no rio
Corumbá, Município de Luziânia, Estado de Goiás, que consiste no aproveitamento do
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potencial hidráulico, com potência instalada de, no mínimo, 93,6 MW, cujas
características técnicas estão definidas no Anexo 01B.
2.27 Usina Hidrelétrica do Grupo C - o empreendimento São Jerônimo, localizado no rio
Tibagi, Municípios de Londrina e São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, que
consistem no aproveitamento do potencial hidráulico, com potência instalada de, no
mínimo, 331 MW, cujas características técnicas estão definidas no Anexo 01C.
2.28 Usina Hidrelétrica do Grupo D - o empreendimento Baú I, localizado no rio Doce,
Municípios de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce, Estado de Minas Gerais, que
consiste no aproveitamento do potencial hidráulico, com potência instalada de, no
mínimo, 110 MW, cujas características técnicas estão definidas no Anexo 01D.
2.29 Usina Hidrelétrica do Grupo E - o empreendimento Foz do Chapecó, localizado no
rio Uruguai, Municípios de Águas de Chapecó e Alpestre, Estados de Santa Catarina e
Rio Grande do Sul, respectivamente, que consiste no aproveitamento do potencial
hidráulico, com potência instalada de, no mínimo, 855 MW, cujas características
técnicas estão definidas no Anexo 01E.
2.30 Usina Hidrelétrica do Grupo F - o empreendimento Serra do Facão, localizado no rio
São Marcos, Municípios de Catalão e Davinópolis, no Estado de Goiás, que consiste no
aproveitamento a partir do potencial hidráulico, com potência instalada de, no mínimo,
210 MW, cujas características técnicas estão definidas no Anexo 01F.
2.31 Usina Hidrelétrica do Grupo G - o empreendimento Peixe Angical, localizado no rio
Tocantins, Municípios de Peixe e São Salvador, Estado do Tocantins, que consiste no
aproveitamento do potencial hidráulico, com potência instalada de, no mínimo, 452
MW, cujas características técnicas estão definidas no Anexo 01G.
3 -INFORMAÇÕES GERAIS
3.1 Esta licitação se regerá pelas Leis no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no 9.074, de 7
de julho de 1995, no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e pelo Decreto no 2.003, de 10
de setembro de 1996, aplicando-se, como regra geral, a Lei no 8.666, de 1993.
3.1.1 Esta licitação deverá dar origem a outorgas de concessão de uso de bem público
individualizadas, para exploração de cada um dos Aproveitamentos Hidrelétricos dos
GRUPOS A a G, reguladas, cada uma delas por um Contrato de Concessão, ainda que
uma mesma empresa, ou empresas reunidas em consórcio, seja(m) ganhadora(s) de mais
de uma das concessões em licitação.
3.2 As concessões outorgadas à Concessionária, serão regidas pelas normas específicas da
Lei no 9.074, de 1995, seu regulamento aprovado pelo Decreto no 2.003, de
1996, pelas Leis no 8.987, de 1995, no 9.427, de 1996, e no 9.648, de 1998, no que
couber, pelas normas aplicáveis do Código de Águas, aprovado pelo Decreto no 24.643,
de 10 de julho de 1934, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 852, de 11 de
novembro de 1938, pelo Regulamento dos Serviços de Energia Elétrica, aprovado pelo
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Decreto no 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, Decreto no 2.655, de 2 de julho de 1998,
pela legislação superveniente e complementar, inclusive a estabelecida após a assinatura
do Contrato de Concessão.
3.2.1 A concessão de uso de bem público para cada um dos GRUPOS A a G será outorgada à
Proponente que ofertar o maior pagamento pelo uso do bem público no Leilão.
3.3 O Contrato de Concessão, que será celebrado entre a União, por intermédio da
ANEEL, e o vencedor do Leilão, terá o prazo de vigência de 35 (trinta e cinco) anos,
contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma e sob as condições
indicadas na Cláusula Segunda da minuta constante dos Anexos 02A a 02G deste
Edital.
3.4 Os Aproveitamentos Hidrelétricos dos GRUPOS A a G, cujas características básicas
estão indicadas nos Anexos 01A a 01G deste Edital, serão operados na modalidade
integrada através de despacho centralizado, visando assegurar a otimização dos recursos
eletroenergéticos existentes e futuros, segundo procedimentos adotados pelo ONS.
3.5 A Concessionária deverá participar do MAE e do ONS nas condições previstas no
Acordo de Mercado e no Estatuto do ONS, inclusive submeter-se às regras e
procedimentos emanados do MAE e ONS.
3.6 A energia elétrica a ser produzida deverá ser utilizada e comercializada tendo em vista
sua condição de Produtor Independente ou de Autoprodutor, nas condições
estabelecidas na Leis no 9.074, de 1995, e no 9.648, de 1998, regulamentadas pelos
Decretos no 2.003, de 1996 e no 2.655, de 1998, bem como na legislação específica.
3.7 Será de responsabilidade exclusiva de cada uma das Concessionárias a construção
integral de cada um dos Aproveitamentos Hidrelétricos dos GRUPOS A a G, de
acordo com as condições deste Edital de Leilão, observado os Estudos de Viabilidade
aprovados, cabendo-lhe, para isso, captar os recursos financeiros necessários, executar
as obras e realizar a operação de cada um dos Aproveitamentos Hidrelétricos,
seguindo orientações e solicitações de despacho do ONS.
3.8 A Concessionária de cada um dos GRUPOS A a G deverá implantar cada um dos
Aproveitamentos Hidrelétricos, observando a legislação e os requisitos ambientais e
de recursos hídricos aplicáveis, dando continuidade aos estudos e providências já
iniciadas, adotando as demais providências necessárias junto aos órgãos competentes
para obtenção dos licenciamentos e autorizações, por sua conta e risco, e cumprindo
todas as suas exigências.
3.9 Cada uma das Concessionárias deverá providenciar, por sua conta e risco, a obtenção
das Licenças Ambiental Prévia, de Instalação e de Operação para os GRUPOS B a G,
comprometendo-se com a qualidade das informações porventura solicitadas pelo órgão
ambiental competente.
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3.9.1 A Concessionária do GRUPO A deverá observar os condicionantes das licenças
ambientais prévias constantes do Anexo 06A e providenciar por sua conta e risco, a
obtenção das licenças ambientais de instalação e de operação, comprometendo-se com a
qualidade das informações porventura solicitadas pelo órgão ambiental competente.
3.10 Eventuais atrasos na obtenção das licenças ambientais que comprometa o prazo de
implantação do(s) Aproveitamento(s) Hidrelétrico(s) poderá, desde que reconhecido e
aceito pela fiscalização da ANEEL, ocasionar a revisão do prazo de implantação
estabelecido no item 1.16 dos Anexos 01A a 01G, desde que tais atrasos sejam
devidamente justificados e tenham comprovados seus impactos nos cronogramas de
implantação.
3.11 Ocorrendo atrasos na obtenção das licenças ambientais, motivado pelo descumprimento
por parte da Concessionária, dos prazos legais previstos na legislação ambiental e do
disposto no item 3.9 e 3.9.1, a Concessionária estará sujeita a penalidade de multa, bem
como a execução da garantia do contrato.
3.12 A outorga de concessão de uso de bem público não constitui em admissão, mesmo que
precária, por parte dos órgãos ambientais, da viabilidade ambiental do empreendimento,
ficando expressa a necessidade de desenvolvimento de todo o processo de
licenciamento ambiental interposto pelos órgãos ambientais.
3.13 Se inviabilizado o empreendimento por questões ambientais a Concessionária terá a
devolução da garantia do contrato após auditoria da ANEEL, e não terá direito a
qualquer ressarcimento ou indenização de despesas realizadas.
3.14 A partir da assinatura do Contrato de Concessão, a Concessionária estará sujeita aos
encargos estipulados na Cláusula Sétima da minuta do mesmo, constante dos Anexos
02A a 02G deste Edital.
3.15 A Concessionária recolherá à União, como pagamento pelo uso do bem público, o
valor anual devido, definido no Termo de Ratificação do Lance, constante do Anexo 04
deste Edital, na forma prevista na Cláusula Sexta da minuta de Contrato de Concessão,
constante dos Anexos 02A a 02G deste Edital.
3.16 A Concessionária deverá observar os limites estabelecidos na Resolução ANEEL no
278, de 19 de julho de 2000, quando da entrada em operação comercial do(s)
Aproveitamento(s) Hidrelétrico(s), cujo descumprimento imputará à mesmo as
penalidades estabelecidas em regulamento específico.
3.17 A implantação do Complexo Energético Fundão-Santa Clara impactará duas pequenas
centrais hidrelétricas: São Pedro e Candói.
3.17.1 Até 20 de abril de 2001, serão comunicadas ações necessárias, de responsabilidade da
Concessionária da UHE Santa Clara, relativas ao impacto na usina São Pedro.
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3.17.2 A usina Candói, localizada no Município de Candói, Estado do Paraná, com 1,8 MW de
potência instalada, foi autorizada por meio da Resolução ANEEL no 323, de 16 de
novembro de 1999, em cujo §1o do art. 1o, estabelece que o prazo da autorização é pelo
tempo necessário à viabilização da Usina Hidrelétrica Santa Clara.
3.18 A implantação da Usina Hidrelétrica São Jerônimo alagará parcialmente duas reservas
indígenas, conhecidas como Reserva Indígena Apucarana e Reserva Indígena Mococa,
além de ter influência indireta sobre as Reservas Indígenas Barão de Antônia, São
Jerônimo e Queimadas (vide documento intitulado - Situação Atual da Questão
Indígena, constante do Anexo 12 deste Edital). Desta forma, a outorga para o GRUPO
C só poderá ser emitida após autorização do Congresso Nacional nos termos do §3o do
art. 231 da Constituição Federal, ficando portanto condicionada a validade do Leilão do
GRUPO C à emissão da referida autorização.
3.19 A Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó influenciou, inicialmente, áreas em estudo para
demarcação de reserva indígena, o que foi ajustado com a FUNAI, conforme Termo de
Referência, constante do Anexo 11 deste Edital.
3.20 O Estudo de Viabilidade do Aproveitamento Hidrelétrico Peixe Angical, contempla as
obras e estruturas básicas de espera da eclusa, necessárias a viabilizar o futuro sistema
de transposição de embarcações, a qualquer momento, assim como apresenta de forma
conceitual esse sistema, objetivando proporcionar perfeita harmonia entre o futuro
empreendimento hidrelétrico de Peixe Angical e a navegabilidade do rio Tocantins.
3.21 Acompanham o presente Edital e dele fazem parte integrante os seguintes Anexos:
ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES BÁSICAS
PARA A EXPLORAÇÃO DOS APROVEITAMENTOS
HIDRELÉTRICOS:
ANEXO 01A - DO GRUPO A - COMPLEXO ENERGÉTICO FUNDÃO-
SANTA CLARA
ANEXO 01B - DO GRUPO B - AHE CORUMBÁ III
ANEXO 01C- DO GRUPO C -AHE SÃO JERÔNIMO
ANEXO 01D - DO GRUPO D - AHE BAÚ I
ANEXO 01E - DO GRUPO E - AHE FOZ DO CHAPECÓ
ANEXO 01F - DO GRUPO F - AHE SERRA DO FACÃO
ANEXO 01G - DO GRUPO G - AHE PEIXE ANGICAL
ANEXO 02 - MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM
PÚBLICO:
ANEXO 02A - DO GRUPO A - COMPLEXO ENERGÉTICO FUNDÃO-
SANTA CLARA
ANEXO 02B - DO GRUPO B - AHE CORUMBÁ III
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ANEXO 02C- DO GRUPO C -AHE SÃO JERÔNIMO
ANEXO 02D - DO GRUPO D - AHE BAÚ I
ANEXO 02E - DO GRUPO E - AHE FOZ DO CHAPECÓ
ANEXO 02F - DO GRUPO F - AHE SERRA DO FACÃO
ANEXO 02G - DO GRUPO G - AHE PEIXE ANGICAL
ANEXO 03 - ITEMIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO BÁSICO
DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE INTERESSE
RESTRITO À CENTRAL GERADORA
ANEXO 04 - MODELO DE  TERMO DE RATIFICAÇÃO DO LANCE
ANEXO 05 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PRÉVIO
ANEXO 06 - INFORMAÇÕES AMBIENTAIS:
ANEXO 06A - DO GRUPO A - COMPLEXO ENERGÉTICO FUNDÃO-
SANTA CLARA
ANEXO 06B - DO GRUPO B - AHE CORUMBÁ III
ANEXO 06C- DO GRUPO C -AHE SÃO JERÔNIMO
ANEXO 06D - DO GRUPO D - AHE BAÚ I
ANEXO 06E - DO GRUPO E - AHE FOZ DO CHAPECÓ
ANEXO 06F - DO GRUPO F - AHE SERRA DO FACÃO
ANEXO 06G - DO GRUPO G - AHE PEIXE ANGICAL
ANEXO 07 - MODELO DE CARTA DE FIANÇA PARA GARANTIA DO
CONTRATO
ANEXO 08 - ESTUDOS DE VIABILIDADE E AMBIENTAIS
ANEXO 08A - DO GRUPO A - COMPLEXO ENERGÉTICO FUNDÃO-
SANTA CLARA
ANEXO 08B - DO GRUPO B - AHE CORUMBÁ III
ANEXO 08C- DO GRUPO C -AHE SÃO JERÔNIMO
ANEXO 08D - DO GRUPO D - AHE BAÚ I
ANEXO 08E - DO GRUPO E - AHE FOZ DO CHAPECÓ
ANEXO 08F - DO GRUPO F - AHE SERRA DO FACÃO
ANEXO 08G - DO GRUPO G - AHE PEIXE ANGICAL
ANEXO 09 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO PREVISTA NO ART. XXVII, INCISO 5O DA LEI NO
9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999
ANEXO 10 -MODELO DE COMPROMISSO COM O RESPONSÁVEL TÉCNICO
PERANTE A ANEEL
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ANEXO 11 -TERMO DE REFERÊNCIA DA FUNAI PARA O APROVEITAMENTO
HIDRELÉTRICO FOZ DO CHAPECÓ
ANEXO 12 – SITUAÇÃO ATUAL DA QUESTÃO INDÍGENA DO AHE SÃO
JERÔNIMO
ANEXO 13 - MANUAL DE INSTRUÇÕES DA CBLC
4 - REQUISITOS  PARA A PRÉ-QUALIFICAÇÃO
4.1 Poderão participar deste Leilão quaisquer empresas nacionais e estrangeiras,
isoladamente ou reunidas em consórcio, que declarem formalmente, conforme modelo
constante do Manual de Instrução, submissão incondicional às regras do presente
Edital e às disposições da legislação de regência da concessão a ser outorgada, e
comprovem os requisitos de Pré-Qualificação jurídica, técnica, econômico -financeira,
regularidade fiscal e de garantia de proposta.
4.1.1 A Pré-Qualificação possibilita a Proponente a participar do Leilão de outorga da
concessão para o GRUPO A - COMPLEXO ENERGÉTICO FUNDÃO-SANTA
CLARA, constituído pelos aproveitamentos hidrelétricos Fundão e Santa Clara,
GRUPO B - AHE CORUMBÁ III, GRUPO C -AHE SÃO JERÔNIMO, GRUPO D -
AHE BAÚ I, GRUPO E - AHE FOZ DO CHAPECÓ, GRUPO F - AHE SERRA DO
FACÃO e GRUPO G - AHE PEIXE ANGICAL, desde que observados os requisitos
específicos de cada GRUPO, discriminados no Manual de Instruções, bem como
quanto a constituição de garantia de proposta, requerida para participar do Leilão.
4.2 Na hipótese de empresas reunidas em consórcio sagrarem-se vencedoras do Leilão, seus
integrantes ficam obrigados a promover, antes da outorga, a constituição e o registro do
contrato de consórcio, nos termos do compromisso referido no subitem a.3 do item 4.11
deste Edital, sendo que a concessão será compartilhada, na proporção da participação de
cada consorciada, desde que as consorciadas sejam empresas constituídas sob as leis
brasileiras, com sede e administração no país.
4.2.1 No caso das empresas reunidas em consórcio declararem a opção de explorarem o(s)
Aproveitamento(s) Hidrelétrico(s) na condição de Produtores Independentes, seus
integrantes poderão constituir empresa de propósito específico, antes da outorga, para
receber a concessão.
4.2.2 No caso de existirem entre as empresas reunidas em consórcio integrantes que
declararem a opção de explorarem o(s) Aproveitamento(s) Hidrelétrico(s) na condição
de Produtoras Independentes e de Autoprodutoras, aquelas que participarem como
Produtoras Independentes poderão constituir empresa de propósito específico, antes
da outorga, para receber a concessão, conforme o disposto no item 4.2.1., devendo ainda
ser promovido, antes da outorga, a constituição e o registro do contrato de consórcio,
entre a referida empresa de propósito específico e as Autoprodutoras, nos termos do
compromisso referido no subitem a.3 do item 4.11 deste Edital, sendo que a concessão
será compartilhada na proporção de cada consorciada, desde que as consorciadas sejam
empresas constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no país.
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4.3 No caso de empresa, ou empresas reunidas em consórcio, que faça(m) a opção de
explorar(em) os Aproveitamentos Hidrelétricos dos GRUPOS A a G na condição de
Autoprodutor, deverá(ão) a(s) Proponente(s) indicar(em) as instalações onde utilizará
a energia elétrica a ser produzida, especificando o consumo atual e o projetado, bem
como a localização das instalações onde o Autoprodutor utilizará tal energia.
4.4 No caso de empresa isolada que faça a opção de explorar o(s) Aproveitamento(s)
Hidrelétrico(s) na condição de Produtor Independente, caso vencedora poderá
constituir empresa de propósito específico para receber a concessão e explorar o(s)
Aproveitamento(s) Hidrelétrico(s).
4.5 As empresas e as autarquias que já operam como concessionária de serviço público de
energia elétrica poderão participar do Leilão na condição de Produtor Independente,
isoladamente ou reunidas em consórcio com outros produtores independentes ou
autoprodutores. Caso vencedora, deverá apresentar empresa distinta da que explora
serviço público para obter a concessão, mediante anuência da ANEEL, observado
disposto na Resolução ANEEL no 278, de 2000.
4.5.1 As empresas estatais federais, incluídas no Programa Nacional de Desestatização -PND,
interessados em participar do Leilão, deverão apresentar, juntamente com os
documentos listados no item 4.11 deste Edital, a prévia autorização do Conselho
Nacional de Desestatização -CND, de acordo com a Lei no 9.491, de 9 de setembro de
1997, observado o disposto no item 4.5 deste Edital.
4.6 A empresa estrangeira interessada em participar do Leilão, deverá ter um representante
legal no Brasil, com poderes expressos, mediante procuração por instrumento público
ou particular, para receber citação e responder administrativa e judicialmente no país,
bem como representar a outorgante em todas as fases do processo de concessão de uso
de bem público para exploração de aproveitamento hidrelétrico, condições estas que
deverão estar expressamente indicada em seus documentos de Qualificação Jurídica.
4.6.1 A empresa estrangeira interessada em participar do Leilão deve ter conhecimento de
que:
a) se vencedora, somente obterá a concessão se constituir empresa, segundo as leis
brasileiras, com sede e administração no Brasil, observado o disposto no item 9.3 e
9.3.1;
b) quando concorrerem consorciadas a empresa(s) brasileira(s), a liderança do
consórcio caberá, sempre, à empresa brasileira.
4.6.2 Ocorrendo a participação de empresa estrangeira e de empresa brasileira, da qual a
estrangeira seja acionista, as mesmas serão consideradas duas empresas distintas.
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4.7 Os documentos de Pré-Qualificação de que trata o item 4.11 deverão estar em nome da
Proponente, com o número do CNPJ/MF e respectivo endereço referindo-se ao local da
sede ou de seu representante legal no Brasil.
4.8 As empresas estrangeiras apresentarão documentos equivalentes aos listados no item
4.11, autenticados pela autoridade consular brasileira do país de origem da empresa
estrangeira e traduzidos por tradutor juramentado, na forma do disposto no § 4o do art.
32 da Lei no 8.666, de 1993.
4.8.1 Na hipótese da inexistência de documentos e órgão(s) que atestem os requisitos listados
no item 4.11, exceto 4.11.d, no país de origem da empresa estrangeira, deverá ser
apresentada declaração de instituição de direito público ou de notário público,
devidamente autenticada pela autoridade consular brasileira do país de origem da
empresa estrangeira e traduzida por tradutor juramentado, informando tal fato.
4.9 As empresas e as empresas reunidas em consórcio que pretendam participar do Leilão
de mais de um GRUPO poderão apresentar apenas uma documentação, desde que
atendidos os requisitos individuais, conforme item 4.11 deste Edital, devendo ser
indicado nos envelopes os GRUPOS dos quais irão participar e os consórcios dos quais
são integrantes.
4.9.1 As empresas reunidas em consórcio deverão apresentar os requisitos de somatório,
quando for o caso, conforme item 4.11 deste Edital, além da documentação específica
do consórcio.
4.9.2 O Responsável Técnico Perante a ANEEL poderá ser indicado para mais de um
GRUPO, desde que atendidos os requisitos do item 4.11.d.
4.10 Não será permitida a apresentação de documentos e atestados de um mesmo
Responsável Técnico Perante a ANEEL indicado para fins de qualificação técnica por
mais de uma Proponente para o mesmo GRUPO.
4.11 Na documentação de Pré-Qualificação a ser entregue pelas empresas e as empresas
reunidas em consórcio interessadas em participar do Leilão para outorga de concessão
de uso de bem público, deverá conter os seguintes requisitos:
a - Qualificação Jurídica:
a.1. organograma do Grupo Econômico do qual faça parte, nas condições
estabelecidas no ANEXO 13;
a.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no
órgão competente, acompanhados dos documentos de eleição de seus atuais
administradores, ou procurações com outorga de poderes ao representante legal,
observando, no que couber, o disposto na Lei no 6.404, de 15 de setembro de 1976
(Lei das Sociedades por Ações). Serão considerados aceitos os documentos que
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vierem com o carimbo do órgão competente, ou cópias autenticadas na forma da
lei;
a.3. compromisso de constituição de consórcio, quando for o caso, por instrumento
público ou particular, observado o disposto nos itens 4.2, 4.2.1 e 4.2.2, na forma
estabelecida no art. 279 da Lei das Sociedades por Ações (Lei no 6.404, de 1976)
e art. 33 da Lei no 8.666, de 1993, subscrito pelos representantes legais das
empresas consorciadas, que deverão estar com a firma reconhecida, do qual
deverão constar, em cláusulas específicas:
a.3.1. a indicação da participação percentual de cada empresa, e a designação da líder do
consórcio, que será a responsável, perante a ANEEL, pelo cumprimento dos
compromissos assumidos na proposta e no futuro Contrato de Concessão, sem
prejuízo da responsabilidade solidária das demais empresas consorciadas, cabendo
somente à líder todo relacionamento com a ANEEL;
a.3.2. obrigatoriedade, por parte das demais consorciadas, de prestação de informações
ao líder, de interesse da concessão e para a fiscalização da ANEEL, para que este
possa cumprir suas responsabilidades perante a ANEEL;
a.3.3. o impedimento de participação de quaisquer das consorciadas ou empresas
pertencentes ao mesmo Grupo Econômico, através de mais de um consórcio ou
isoladamente, para um mesmo Aproveitamento Hidrelétrico;
a.3.4. responsabilidade solidária dos integrantes das empresas pelos atos praticados em
consórcios, tanto na fase de Pré-Qualificação quanto na execução do contrato;
a.4. considera-se como representante legal qualquer pessoa legalmente credenciada
pela empresa, ou mediante procuração por instrumento público ou particular, para
falar em seu nome ou assinar a documentação exigida.
a.5. a empresa estrangeira, para participar deste Leilão, deverá ter representação legal
no Brasil com poderes expressos de receber citação e responder administrativa e
judicialmente, condição esta que deverá estar expressamente indicada por ocasião
da Pré-Qualificação, e com firma reconhecida devidamente comprovada em
documento registrado em cartório e apresentado junto com os documentos da Pré-
Qualificação jurídica, observando-se o disposto nos itens 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7,
4.8 e 4.8.1.
b - Regularidade Fiscal:
Os documentos a seguir listados, serão considerados aceitos se válidos na data de
recebimento dos documentos de Pré-Qualificação;
b.1. inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF), expedido pelo
Ministério da Fazenda;
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b.2. inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio
ou sede da empresa interessada. Caso o ramo de atividade da Proponente não
exija sua inscrição em um dos cadastros, deverá ser apresentada sua dispensa,
emitida pelo órgão competente;
b.3. certificados de regularidade perante a Seguridade Social e o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento
dos encargos sociais instituídos por lei;
b.4. certidões de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do interessado. A regularidade para com a Fazenda Federal
deverá ser comprovada através da Certidão Negativa da Dívida Ativa da União e
da Certidão de Quitação da Receita Federal;
b.5. certidão de adimplemento de obrigações setoriais de que tratam as Leis no 8.631,
de 1993, no 9.427, de 1996, se a Proponente for Agente do Setor de Energia
Elétrica;
c - Qualificação econômico-financeira:
c.1. certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo(s) cartório(s)
de distribuição da sede da Proponente. Serão aceitas certidões expedidas com
data de até 30 (trinta) dias corridos anteriores à data definida neste edital para o
recebimento dos documentos de Pré-Qualificação;
c.2. demonstrações contábeis do último exercício social, já exigidas e apresentadas na
forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados a partir da data de seu encerramento pelo Índice Geral de
Preços do Mercado, IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data definida neste Edital para a
realização da sessão pública de recebimento dos documentos de Pré-
Qualificação, que permitam aferir a condição financeira da empresa;
c.2.1. as demonstrações contábeis exigidas na forma da lei estão assim definidas, e serão
assim consideradas aceitas:
I. Sociedade de Capital Aberto -demonstrações contábeis publicadas no Diário
Oficial, ou jornal de grande circulação no país ou cópia autenticada do livro
Diário devidamente assinado pela Diretoria da Sociedade e chancelado pela Junta
Comercial do Estado da Sede da Proponente, fazendo-se necessário, para este
caso, o encaminhamento do parecer dos Auditores Independentes e Conselho
Fiscal;
II. Sociedade de Capital Fechado -cópia autenticada das demonstrações contábeis
extraída do livro Diário devidamente chancelado pela Junta Comercial do Estado
de origem da Sede da Proponente, ou demonstrações contábeis publicadas no
Diário Oficial ou jornal de grande circulação no país;
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III. Sociedade Limitada -cópia autenticada das demonstrações contábeis extraída do
livro Diário devidamente chancelado pela Junta Comercial do Estado de origem
da Sede da Proponente;
c.2.2. as empresas constituídas no mesmo ano fiscal que ocorrer a pré-qualificação e que
não possuam demonstrações contábeis apresentadas e exigíveis na forma da lei,
poderão atender o disposto no item c.2 mediante apresentação da cópia do balanço
de abertura, extraída do livro diário devidamente chancelado pela correspondente
Junta Comercial.
c.3. a idoneidade financeira será apurada a partir da comprovação do patrimônio
líquido e com base nos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC),
maiores que 0,1 (um décimo), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo,
evidenciados nas demonstrações contábeis do interessado:
           ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
LG =  ------------------------------------------------------------------------------
           PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
           ATIVO CIRCULANTE
LC = ----------------------------------
           PASSIVO CIRCULANTE
c.3.1 no caso de consórcio, será considerado o somatório dos valores de cada empresa
consorciada, na proporção da respectiva participação, da seguinte forma:
LG (consórcio) = LG1*P1+LG2*P2+...+LGn*Pn
LC (consórcio) = LC1*P1+LC2*P2+...+LCn*Pn,
Onde:LGn é o índice de Liquidez Geral da empresa (n);
Pn é a participação relativa a empresa (n) no consórcio, e
LCn é o indice de Liquidez Corrente da Empresa (n).
c.4. o patrimônio líquido dos interessados será comprovado mediante balanço e
demonstrações contábeis, conforme subitem c.2 do item 4.11. As empresas e os
consórcios de empresas interessados em participar deste Leilão deverão possuir
um patrimônio líquido mínimo de:
! GRUPO A - R$18.650.000,00 (dezoito milhões e seiscentos e cinqüenta
mil reais)
! GRUPO B - R$12.200.000,00 (doze milhões e duzentos mil reais)
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! GRUPO C - R$25.500.000,00 (vinte e cinco milhões e quinhentos mil
reais)
! GRUPO D - R$9.100.000,00 (nove milhões e cem mil reais)
! GRUPO E - R$68.600.000,00 (sessenta e oito milhões e seiscentos mil
reais)
! GRUPO F - R$23.110.000,00 (vinte e três milhões e cento e dez mil reais)
! GRUPO G - R$70.300.000,00 (setenta milhões e trezentos mil reais)
c.4.1. para efeito da determinação do patrimônio líquido aqui fixado será considerado,
no caso de empresas reunidas em consórcio, o somatório dos valores de
patrimônio líquido de cada consorciada, na proporção de sua respectiva
participação:
PL (consórcio) = PL1*P1+PL2*P2+...+PLn*Pn
Onde: PLn é o patrimônio líquido da empresa (n), e
 Pn é a participação da empresa (n) no consórcio.
c.5. a conversão da moeda estrangeira para o real não é obrigatória. Caso a empresa
estrangeira faça a opção pela conversão, deverá utilizar a relação que vigorar na
data de encerramento do balanço.
c.6. as empresas, isoladamente ou reunidas em consórcio, para serem pré-qualificadas
para mais de um GRUPO, deverão possuir um Patrimônio Líquido mínimo igual à
soma do requerido para cada GRUPO;
c.7. no cálculo para determinação do patrimônio líquido, a que se refere o item
4.11.c.4 quando se tratar de empresas reunidas em consórcio, para serem
qualificadas para mais de um GRUPO, a que se refere o item 4.11.c.6, será
considerada como parcela do Patrimônio Líquido alocado à determinado GRUPO
o valor obtido pela aplicação da participação da empresa no consórcio em relação
ao patrimônio líquido mínimo exigido para o GRUPO. O somatório das parcelas
de patrimônio líquidos alocados não poderá ser superior ao Patrimônio Líquido da
empresa.
d -Qualificação Técnica:
As empresas, ou as empresas reunidas em consórcio, deverão indicar
Responsável Técnico Perante a ANEEL de seu quadro permanente ou com ela(s)
compromissado, devendo ser apresentado os seguintes documentos:
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d.1. comprovante de registro e regularidade perante o Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia -CREA do Responsável Técnico Perante
a ANEEL;
d.2. certidão de acervo técnico fornecido pelo CREA, acompanhada do(s) atestado(s)
fornecido(s) por pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que comprovem
o desenvolvimento de serviços de engenharia em projeto, ou construção, ou ainda
supervisão e fiscalização de Aproveitamentos Hidrelétricos (em pelo menos
um) com capacidade geradora superior a 30 MW realizados pelo Responsável
Técnico Perante a ANEEL;
d.3. comprovante de vínculo empregatício ou o compromisso firmado entre a
Proponente e o Responsável Técnico Perante a ANEEL;
d.4. no caso de empresas reunidas em consórcio, o compromisso do Responsável
Técnico Perante a ANEEL deverá ser firmado com o consórcio; e
d.5. a Concessionária deverá manter, permanentemente e durante o prazo da
concessão, Responsável Técnico Perante a ANEEL com qualificação igual ou
superior ao indicado. Havendo substituição do Responsável Técnico Perante a
ANEEL após a assinatura do Contrato de Concessão, deverá ser comunicada
previamente à ANEEL para aprovação.
d.6. se o Responsável Técnico Perante a ANEEL for estrangeiro, seu acervo técnico
deverá estar devidamente reconhecido pelo CREA;
d.7. não serão aceitos acervos técnicos de empresas.
e - Declaração conforme modelo do Anexo 09, de acordo com o que determina o art.
XXVII, inciso 5o da Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999.
5 - PROCESSAMENTO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO
5.1 A Pré-Qualificação tem a finalidade de selecionar empresas ou empresas reunidas em
consórcio que poderão participar do Leilão da concessão pelo uso do bem público para
exploração de Aproveitamentos Hidrelétricos.
5.2 Os documentos para Pré-Qualificação deverão ser redigidos em português,
datilografados ou impressos por meio eletrônico, sem emendas rasuras, borrões,
acréscimos ou entrelinhas, devendo estar datado e assinados na última folha, com o
nome legível do signatário e rubricados nas demais folhas, que deverão estar
numeradas.
5.3 A Pré-Qualificação para o Leilão dar-se-á mediante a apresentação, pela Proponente,
em duas vias, cada uma em um envelope, dos documentos relacionados no item 4.11
deste Edital, no ANEXO 13 e, se for o caso, nos itens 4.5.1, 4.6, 4.8 e 4.8.1, que
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comprovem a qualificação técnica, jurídica, econômico-financeira e regularidade fiscal,
em Envelope ou volume lacrado, dividida em dois conjuntos, até 13:00 horas do dia 22
de maio de 2001 à CBLC, no endereço indicado no item 1.4, com os seguintes dizeres:
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA ANEEL
AOS CUIDADOS DA
COMPANHIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA
LEILÃO No 002/2001 -ANEEL
DOCUMENTOS DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO
APROVEITAMENTO(S) HIDRELÉTRICO(S) DOS GRUPOS (...)
INTERESSADA:
5.3.1 No caso de participação de alguma Proponente em mais de um GRUPO, não haverá
necessidade de apresentação da documentação referida no item 5.3 para cada GRUPO
que deseje participar, podendo tal documentação ser apresentada apenas uma vez, com
exceção do compromisso de constituição de consorcio, se for o caso, e a indicação do
Responsável Técnico Perante a ANEEL, com a qualificação exigida no item 4.11.d,
que serão documentos que deverão ser apresentados em um segundo envelope, também
em duas vias, com os seguintes dizeres:
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA ANEEL
AOS CUIDADOS DA
COMPANHIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA
LEILÃO No 002/2001 -ANEEL
DOCUMENTAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE
CONSORCIO E DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO DO GRUPO (...)
INTERESSADA: CONSÓRCIO (...)
5.3.2 A documentação de Pré-Qualificação deverá ser entregue até a data, horário e local
especificados no item 1.4 deste Edital.
5.4 Os Envelopes contendo as duas vias serão aberto pela CBLC que elaborará Termo de
Recebimento que será encaminhado à Comissão. Uma via dos documentos serão
enviados à Comissão.
5.4.1 O credenciamento dos representantes legais das Proponentes será realizado no ato de
recebimento dos documentos de Pré-Qualificação, através da apresentação da
documentação de sua nomeação como tal pela Proponente, acompanhada pela carteira
de identidade.
5.5 A documentação de qualificação jurídica e econômico-financeira, bem como de
regularidade fiscal será examinada pela CBLC, e a documentação de qualificação
técnica será de responsabilidade da Comissão, que poderá solicitar esclarecimentos
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complementares às Proponentes para a adequada avaliação da qualificação das
empresas. As respostas às solicitações deverão ser apresentadas no prazo por esta
fixado, sob pena de desqualificação sumária da empresa.
5.5.1 A CBLC elaborará relatório contendo o resultado da análise dos documentos de Pré-
Qualificação de sua responsabilidade e o encaminhará à Comissão. Procedida a análise
da qualificação técnica das Proponentes e do relatório da CBLC, a Comissão
procederá a divulgação do resultado desta fase de pré-qualificação, no Diário Oficial, e
enviará, via fax, comunicado aos interessados com as justificativas das eventuais
desqualificações.
5.6 A participação no procedimento de Pré-Qualificação estabelecido neste Edital implica
no conhecimento e aceitação, pelos interessados, sem qualquer ressalva ou
condicionamento, das normas legais e regulamentares que disciplinam a outorga e a
exploração da concessão do Aproveitamento Hidrelétrico, bem como para a produção
e comercialização da energia elétrica.
6 - REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO
6.1 Somente poderão participar do Leilão as empresas ou as empresas reunidas em
consórcios pré-qualificadas no respectivo procedimento, e que tenham satisfeito as
condições de prestação da garantia de proposta conforme estabelecido nos itens a seguir
e no Manual de Instruções:
6.2 Será exigida da Proponente pré-qualificada no respectivo instrumento uma Garantia de
Proposta em separado para cada um dos GRUPOS que pretenda participar do Leilão no
valor de:
! GRUPO A - R$1.147.000,00 (hum milhão e cento e quarenta e sete mil
reais)
! GRUPO B - R$751.000,00 (setecentos e cinqüenta e um mil reais)
! GRUPO C - R$1.570.000,00 (hum milhão e quinhentos e setenta mil
reais)
! GRUPO D - R$560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais)
! GRUPO E - R$4.250.000,00 (quatro milhões e duzentos e cinquenta mil
reais)
! GRUPO F - R$1.422.000,00 (hum milhão e quatrocentos e vinte e dois
mil reais)
! GRUPO G - R$4.330.000,00 (quatro milhões e trezentos e trinta mil reais)
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6.3 A Garantia da Proposta poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:
a) Depósito em dinheiro;
b) Títulos Federais, aceitos pela CBLC;
c) Títulos Internacionais, aceitos pela CBLC;
d) Seguro Garantia;
e) Fiança Bancária;
6.3.1 A Garantia da Proposta deverá ser apresentada nos termos do Manual de Instruções,
constante do ANEXO 13.
6.3.2. A CBLC é responsável pelo recebimento das Garantias de Proposta de que trata o item
6.2 e pela guarda e administração destas garantias, dadas a favor da ANEEL, conforme
estabelecido no Manual de Instruções constante do ANEXO 13, as quais deverão ser
entregues até 13:00 horas do dia 27 de junho de 2001, mediante recibo, no endereço:
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC; Rua XV de Novembro, no
275 - 6o Andar, São Paulo - SP.
6.4. As empresas, ou as empresas reunidas em consórcios pré-qualificadas deverão
apresentar Garantia de Proposta em separado para cada um dos GRUPOS que pretenda
participar do Leilão, qual seja GRUPO A, GRUPO B, GRUPO C, GRUPO D, GRUPO
E, GRUPO F e/ou GRUPO G no valor requerido para cada GRUPO, conforme indicado
no item 6.2.
6.5 A garantia da proposta deverá ser acompanhada de correspondência e declarações
firmada(s) pelo(s) representante(s) legal(is), conforme modelo constante do Anexo 05,
com declaração expressa de que:
a) visitou o local do Aproveitamento Hidrelétrico e conhece as condições e
exigências para sua realização;
b) conhece e aceita as regras deste Leilão e as normas e regulamentos da concessão;
c) aceita, integralmente e sem qualquer restrição, as condições deste Edital e seus
Anexos;
d) a parcela da energia a ser produzida no Aproveitamento Hidrelétrico que será
comercializada e/ou consumida na condição de Produtor Independente e/ou que
será consumida para uso exclusivo, no caso de Autoprodutor, especificando o
consumo atual e o projetado, bem como a localização das instalações onde o
Autoprodutor utilizará tal energia.
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6.6 A garantia de proposta será executada se a Proponente deixar de ratificar seu lance no
leilão, retirá-la dentro do período de validade ou deixar de apresentar, nos prazos
previstos, os documentos relacionados nos subitens 9.3 e 9.3.1, se for o caso, deste
Edital, ou ainda, se a Proponente vencedora se recusar a assinar o Contrato de
Concessão, no prazo estabelecido na convocação para tal fim, ou deixar de apresentar a
garantia das obrigações contratuais conforme item 9.4 deste Edital. Neste caso, a
ANEEL cancelará a adjudicação, convocará novo Leilão e promoverá a
responsabilização da Proponente renunciatária.
6.7 A garantia da proposta vigorará pelo prazo mínimo de 150 (cento e cinqüenta) dias, a
partir da data de sua apresentação, devendo ser prorrogada pelas Proponentes
interessadas, por solicitação da ANEEL. Após a adjudicação, até a data de assinatura do
Contrato de Concessão, a Proponente vencedora deverá, obrigatoriamente, prorrogar
o prazo de garantia da proposta, até a assinatura do Contrato de Concessão, quando
deverá ser substituída pela garantia contratual, na forma indicada no item 9.4, admitida
a substituição de uma modalidade por outra, observadas as condições e os requisitos
deste Edital e da minuta de Contrato de Concessão.
6.8 As garantias de proposta serão devolvidas:
a) à Proponente vencedora, quando da sua substituição pela Garantia de Contrato;
b) às demais Proponentes, a partir de 10 (dez) dias após a adjudicação; e
c) a todas as proponentes se o Leilão for revogado ou anulado nos termos do inciso “a”
do item 10.1 deste Edital;
7 -INFORMAÇÕES SOBRE O  LEILÃO
7.1 A participação no Leilão implica na aceitação do valor de pagamentos mínimos anuais
iguais e para o período a seguir discriminado, que constituirá o lance inicial do Leilão
para todas as Proponentes.
! GRUPO A - R$865.000,00 (oitocentos e sessenta e cinco mil reais) por ano,
do 6o ao 35o ano da concessão, inclusive
! GRUPO B - R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) por ano, do 6o ao 35o
ano da concessão, inclusive
! GRUPO C - R$1.240.000,00 (hum milhão, duzentos e quarenta mil reais) por
ano, do 7o ao 35o ano da concessão, inclusive
! GRUPO D - R$310.000,00 (trezentos e dez mil reais) por ano, do 6o ao 35o
ano da concessão, inclusive
! GRUPO E - R$2.750.000,00 (dois milhões, setecentos e cinqüenta mil reais)
por ano, do 8o ao 35o ano da concessão, inclusive
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! GRUPO F - R$1.160.000,00 (hum milhão, cento e sessenta mil reais) por ano,
do 7o ao 35o ano da concessão, inclusive
! GRUPO G - R$1.720.000,00 (hum milhão, setecentos e vinte mil reais) por
ano, do 7o ao 35o ano da concessão, inclusive
7.2 Para o período acima discriminado para pagamento do uso do bem público para cada
um dos GRUPOS de A a G, os valores propostos deverão ser idênticos.
7.3 Será declarada vencedora do Leilão a Proponente que ofertar a proposta de maior valor
de pagamento pela outorga da concessão pelo uso do bem público.
7.4 Proclamado o resultado do Leilão, o Diretor do Leilão convocará a Proponente
declarada vencedora para assinar, de imediato, o Termo de Ratificação do Lance,
conforme Anexo 04 deste Edital.
8 - PROCESSAMENTO DO LEILÃO
8.1 No local e horários indicados no item 1.5 e no Cronograma constante de item 10.8 para
a data do Leilão, a BVRJ através do Diretor do Leilão, receberá os representantes
legais das Proponentes pré-qualificadas, devidamente credenciados, que atenderam à
exigência do item 6.2 e 6.5 deste Edital.
8.2 Após declarado aberto o Leilão e identificados os representantes habilitados, o Diretor
do Leilão informará o lance inicial para cada GRUPO, bem como os lances adicionais,
podendo o Diretor do Leilão, no seu transcurso, estabelecer um intervalo ou alterá-lo
para menos ou para mais, se julgar tal procedimento necessário para o bom andamento
do Leilão.
8.3 A vencedora do Leilão a viva voz, de cada GRUPO, será aquela que apresentar o lance
de maior pagamento pelo uso do bem público, sendo cada lance reputado como uma
oferta firme.
8.3.1 Ao término do Leilão, o(s) representante(s) legal da Proponente vencedora deverá
assinar o Termo de Ratificação do Lance, conforme modelo constante do Anexo 04 deste
Edital, em três vias, sendo que uma delas será enviada à Comissão pela BVRJ.
8.4 Os procedimentos e demais informações sobre o Leilão estão estabelecidos no Manual
de Instruções, ANEXO 13 deste Edital.
9 - HOMOLOGAÇÃO DO LEILÃO - OUTORGA DA CONCESSÃO
9.1 Os processamentos e os resultados do Leilão de cada GRUPO será encaminhado pela
BVRJ à Comissão em até 03 (três) dias úteis. O resultado final do Leilão constará de
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Relatório assinado pela Comissão, que será submetido à homologação da Diretoria da
ANEEL.
9.1.1 Homologado o resultado final do Leilão, o Diretor-Geral da ANEEL fará publicar no
Diário Oficial a adjudicação do objeto à(s) Proponente(s) vencedora(s).
9.2 Após a adjudicação, e atendidas as condições dos itens 9.3 e 9.3.1, será providenciado o
ato de outorga da concessão. Publicado o ato de outorga, a vencedora do Leilão será
convocada para comparecer à Sede da ANEEL, no prazo de até trinta dias após a
publicação do ato de outorga, conforme indicado no Cronograma constante do item
10.8 deste Edital, para assinar o respectivo Contrato de Concessão.
9.3 No prazo indicado no Cronograma, constante do item 10.8 deste Edital, a
Concessionária deverá encaminhar à ANEEL o cronograma físico de implantação do
Aproveitamento Hidrelétrico, tal como o item 1.15 dos Anexos 01A a 01G deste
Edital, bem como o comprovante de registro do correspondente Contrato de Consórcio,
se for o caso, e o comprovante de vínculo empregatício do Responsável Técnico
perante a ANEEL indicado na fase de Pré-Qualificação, bem como toda
documentação necessária para efetivação do Contrato de Concessão.
9.3.1 Caso as empresas optem por constituir empresa de propósito específico, conforme itens
4.2.1, 4.2.2 e 4.4, ou sejam obrigadas, conforme itens 4.5 e 4.6.1.a, deverá ser
apresentada, juntamente com os documentos descritos no item 9.3, a documentação de
qualificação jurídica e de regularidade fiscal da nova empresa.
9.4 No ato da assinatura do Contrato de Concessão, a Concessionária deverá efetivar o
recolhimento da Garantia do Contrato, em favor da ANEEL, no valor de:
! GRUPO A - R$18.650.000,00 (dezoito milhões e seiscentos e cinqüenta
mil reais)
! GRUPO B - R$12.200.000,00 (doze milhões e duzentos mil reais)
! GRUPO C - R$25.500.000,00 (vinte e cinco milhões e quinhentos mil
reais)
! GRUPO D - R$9.100.000,00 (nove milhões e cem mil reais)
! GRUPO E - R$68.600.000,00 (sessenta e oito milhões e seiscentos mil
reais)
! GRUPO F - R$23.110.000,00 (vinte e três milhões e cento e dez mil reais)
! GRUPO G - R$70.300.000,00 (setenta milhões e trezentos mil reais)
9.4.1 A Garantia do Contrato vigorará até 3 (três) meses após o início da operação comercial
da última unidade geradora do Aproveitamento Hidrelétrico. A garantia poderá ser
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feita por uma das modalidades indicadas no item 6.3 deste Edital, em conformidade
com o disposto nos itens 6.3.1 e 6.4.
9.4.2 A garantia das obrigações contratuais, referida no item anterior, poderá ser substituída
por novas garantias, de valor progressivamente menor, à medida que, de acordo com a
fiscalização da ANEEL, forem atingidos os marcos abaixo descritos, pelos valores
respectivos:
Ordem Marco Valor (R$)
1 Assinatura do Contrato de Concessão Valor da garantia, conforme item 9.4
2 Início da concretagem da casa de força 60% (sessenta por cento) do valor total
3 Descida do rotor da 1a turbina 40% (quarenta por cento) do valor total
9.5 O descumprimento do cronograma físico apresentado e aprovado conforme item 9.3 deste
Edital implicará, além das penalidades previstas na regulamentação específica, na
execução da garantia do contrato, conforme processo administrativo instaurado
especialmente para este fim, assegurada à Concessionária o contraditório e o direito de
defesa.
10 - DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 A seu critério, a ANEEL, por decisão de seu Diretor-Geral e conforme deliberação da
Diretoria colegiada, poderá:
a) revogar este Leilão, individualmente ou no todo, se for considerado inoportuno ou
inconveniente ao interesse público, sem que disso resulte, para qualquer interessado,
direito a ressarcimento ou indenização;
b) alterar as condições de participação ou da contratação, promovendo a republicação
deste Edital e marcando nova data para a realização do Leilão; e
c) cancelar, em parte ou no todo, a adjudicação e desclassificar a(s) proposta(s)
vencedora(s) se tomar conhecimento de fato, anterior ou posterior ao Leilão, que
demonstre dolo ou má-fé da(s) Proponente(s), ou, ainda, comprometa sua
idoneidade técnica, financeira ou administrativa.
10.2 Este Leilão será anulado se comprovada ilegalidade, conforme disposto no art. 49 da
Lei 8.666, de 1993.
10.3 Os documentos de Pré-Qualificação ficarão a disposição dos interessados na
ANEEL, por um período de 5 (cinco) dias úteis, a partir da publicação do resultado
da Pré-Qualificação, devendo os pedidos de vistas serem dirigidos à Comissão, por
escrito, que providenciará agendamento dos interessados.
10.4 Dos atos da Comissão, cabem recursos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da
publicação do resultado, no endereço indicado no item 1.6.
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10.5 O recurso do licitante interessado, dirigido à Comissão, será formulado por escrito e
instruído com os documentos que comprovem as razões alegadas.
10.6 Sobre a interposição do recurso, a Comissão dará ciência aos demais licitantes para,
caso desejem impugná-lo, o façam no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da
respectiva ciência.
10.7 Caso haja recursos, estes serão julgados pela Comissão e poderão ser submetidos à
Diretoria da ANEEL nas hipóteses previstas em Lei.
10.8 A empresa, ou as empresas reunidas em consórcio, interessadas neste Leilão, deverá
observar as datas constantes do Cronograma indicativo, que está subordinado à
realização e ao sucesso das diversas etapas do processo licitatório, conforme
transcrito a seguir:
EVENTO DATA
Lançamento deste Edital de Leilão 30/03/2001
Disponibilização do Manual de Instrução - ANEXO 13 a este Edital 09/04/2001
Reunião de esclarecimento sobre os procedimentos e documentação (10:00 às 13:00 hs) 10/05/2001
Data limite para esclarecimentos sobre a pré-qualificação 14/05/2001
Entrega dos documentos de pré-qualificação (até 13:00 hs) 22/05/2001
Data limite para publicação do resultado de julgamento da pré-qualificação 07/06/2001
Data limite para esclarecimentos sobre o Leilão 18/06/2001
Data limite para recebimento da garantia da proposta, conforme item 6.2 27/06/2001
Leilão 28/06/2001
Adjudicação 05/07/2001
Envio dos documentos listados no item 9.3 e 9.3.1, se for o caso 20/08/2001
Outorga das concessões (previsão) 20/09/2001
Recebimento da Garantia do Contrato, conforme item 9.4 (previsão) 22/10/2001
Assinatura do Contrato de Concessão (previsão) 22/10/2001
Brasília - DF, 30 de março de 2001.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Diretor-Geral
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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 
 
 
PROCESSO No 48500.000933/01-56 
 
 
CONTRATO DE CONCESSÃO No 129/2001 - ANEEL - AHE SERRA DO FACÃO 
 
DE USO DE BEM PÚBLICO PARA GERAÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE CELEBRAM A 
UNIÃO E AS EMPRESAS QUE CONSTITUEM 
O CONSÓRCIO GRUPO DE EMPRESAS 
ASSOCIADAS SERRA DO FACÃO. 
 
A UNIÃO, doravante designada apenas Poder Concedente, no uso da competência que lhe confere o art. 
21, inciso XII, alínea “b”, da Constituição Federal, por intermédio da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 
ELÉTRICA - ANEEL, em conformidade com o disposto no inciso IV,  art. 3o da Lei no 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, autarquia em regime especial, com sede à SGAN, Quadra 603, Módulo I e J, Brasília, 
Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o no 02.270.669/0001-29 representada por seu Diretor-Geral, José 
Mário Miranda Abdo, nos termos do inciso V, art. 10 do Anexo I - Estrutura Regimental, aprovada pelo 
Decreto no 2.335, de 6 de outubro de 1997, doravante designada ANEEL e as empresas: 
 
a) Alcoa Alumínio S.A., com sede na Rodovia Poços de Caldas/Andradas, km 10, Município de Poços de 
Caldas, Estado de Minas Gerais, CNPJ/MF no 23.637.697/0001-01, Concessionária de Produção 
Independente de energia elétrica, representada na forma de seu Estatuto Social por seu Diretor-Presidente, 
Adjarma Azevedo; 
 
b) Companhia Brasileira de Alumínio, com sede na Praça Ramos de Azevedo, 254, 3o andar, Município 
de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ/MF no 61.409.892/0001-73, Concessionária de Autoprodução 
de energia elétrica, representada na forma de seu Estatuto Social por seus Diretores Cláudio Pavanello e 
Paulo Roberto Pizauro; 
 
c) DME Energética Ltda., com sede na rua Pernambuco, 265, Centro, Município de Poços de Caldas, 
Estado de Minas Gerais, CNPJ/MF no 03.966.583/0001-06, Concessionária de Produção Independente de 
energia elétrica, representada na forma de seu Contrato Social por seu Diretor, Cícero Machado de Moraes; e 
 
d) Votorantim Cimentos Ltda., com sede na Alameda Itu, 852, 11o andar, Município de São Paulo, Estado 
de São Paulo, CNPJ/MF no 01.637.895/0001-32, Concessionária de Produção Independente de energia 
elétrica, representada na forma de seu Contrato Social por seus Diretores, Osmar Antônio Migdaleski e 
Nelson Batista; 
 
integrantes do Consórcio GRUPO DE EMPRESAS ASSOCIADAS SERRA DO FACÃO, sob a liderança da 
Alcoa Alumínio S.A., doravante designadas simplesmente Concessionárias, por este instrumento e na 
melhor forma do direito, têm entre si ajustado o presente 
 
CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
que se regerá pelo Código de Águas, aprovado pelo Decreto no 24.643, de 10 de julho de 1934, com as 
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alterações introduzidas pelo Decreto no 852, de 11 de novembro de 1938, pelo Regulamento dos Serviços de 
Energia Elétrica, aprovado pelo Decreto no 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, pelas Leis no 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, no 9.074, de 7 de julho de 1995, no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no 9.648 de 28 de 
maio de 1998, pelos Decretos no 2.003, de 10 de setembro de 1996 e no 2.655, de 2 de julho de 1998, pela 
legislação superveniente e complementar, pelas normas e regulamentos expedidos pelo Poder Concedente 
e pela ANEEL e pelas condições estabelecidas nas Cláusulas a seguir indicadas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 
 
Este Contrato regula a exploração, pelas Concessionárias, do potencial de energia hidráulica localizado no 
rio São Marcos, Municípios de Catalão e Davinópolis, Estado de Goiás, nas coordenadas 18°04’ de latitude 
Sul e 47°40’ de longitude Oeste, denominado Usina Hidrelétrica Serra do Facão, com potência instalada 
mínima de 210 MW, bem como das respectivas Instalações de Transmissão de Interesse Restrito à 
Central Geradora, que compreendem uma linha de transmissão, em 138 kV, com cerca de 40 km de 
extensão, circuito duplo, conectando-se à SE Catalão, doravante denominadas neste Contrato como 
Aproveitamento Hidrelétrico, cuja concessão foi outorgada pelo Decreto de 16 de outubro de 2001, 
publicado no Diário Oficial de 17 de outubro de 2001. 
 
Subcláusula Primeira - O Aproveitamento Hidrelétrico terá as características técnicas e será construído 
conforme as condições indicadas na Cláusula Quinta deste Contrato, devendo ser obedecido o cronograma 
físico apresentado pelas Concessionárias e aprovado pela ANEEL, conforme inciso XIV Subcláusula 
Primeira da Cláusula Sétima deste contrato. 
 
Subcláusula Segunda - A energia elétrica produzida na Usina Hidrelétrica será comercializada ou utilizada 
pela Alcoa Alumínio S.A., DME Energética Ltda. e Votorantim Cimentos LTDA, tendo em vista as suas 
condições de Produtoras Independentes e pela Companhia Brasileira de Alumínio, tendo em vista sua 
condição de Autoprodutor, nas condições estabelecidas neste Contrato e nas normas legais específicas. 
 
Subcláusula Terceira - As Instalações de Transmissão de Interesse Restrito à Central Geradora são 
consideradas parte integrante da concessão de geração de energia elétrica de que trata este Contrato. 
 
Subcláusula Quarta - A concessão para o Aproveitamento Hidrelétrico será exercida com observância das 
quotas de participação das Concessionárias no CONSÓRCIO GRUPO DE EMPRESAS ASSOCIADAS 
SERRA DO FACÃO, a seguir transcritas: 
 
EMPRESA QUOTA (%) 
Alcoa Alumínio S.A. 50,4386 
Companhia Brasileira de Alumínio 16,9737 
DME Energética Ltda. 10,0877 
Votorantim Cimentos Ltda. 22,5000 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DA CONCESSÃO E DO CONTRATO 
 
O presente Contrato de Concessão tem prazo de 35 (trinta e cinco) anos, contado a partir da data de sua 
assinatura. 
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Subcláusula Primeira - O prazo da concessão poderá ser prorrogado, com base nos relatórios técnicos 
específicos preparados pela fiscalização da ANEEL, nas condições que forem estabelecidas, a critério da 
ANEEL, mediante requerimento das Concessionárias, desde que a exploração do Aproveitamento 
Hidrelétrico esteja nas condições estabelecidas neste Contrato, na legislação do setor, e atenda aos 
interesses dos consumidores. 
 
Subcláusula Segunda - O requerimento de prorrogação deverá ser apresentado até 36 (trinta e seis) meses 
antes do término do prazo deste Contrato, acompanhado dos comprovantes de regularidade e adimplemento 
das obrigações fiscais, previdenciárias e dos compromissos e encargos assumidos com os órgãos da 
Administração Pública, referentes à exploração de energia elétrica, inclusive o pagamento de que trata o § 1o 
do art. 20 da Constituição Federal, bem como de quaisquer outros encargos previstos nas normas legais e 
regulamentares então vigentes. 
 
Subcláusula Terceira - A ANEEL manifestar-se-á sobre o requerimento de prorrogação até o 18o (décimo 
oitavo) mês anterior ao término do prazo da concessão. Na análise do pedido da prorrogação, a ANEEL 
levará em consideração todas as informações sobre a exploração do Aproveitamento Hidrelétrico, devendo 
aprovar ou rejeitar o pleito dentro do prazo anteriormente previsto. O deferimento do pedido levará em 
consideração o cumprimento dos requisitos de exploração adequada, por parte das Concessionárias, 
conforme relatórios técnicos fundamentados, emitidos pela fiscalização da ANEEL. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - OPERAÇÃO DO APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO E COMERCIALIZAÇÃO 
DA ENERGIA 
 
Na exploração do Aproveitamento Hidrelétrico referido neste Contrato, as Concessionárias terão ampla 
liberdade na direção de seus negócios, incluindo medidas relativas a investimentos, pessoal, material e 
tecnologia, observadas as prescrições deste Contrato, da legislação específica, das normas regulamentares e 
das instruções e determinações do Poder Concedente e da ANEEL. 
 
Subcláusula Primeira - A Usina Hidrelétrica será operada na modalidade integrada, submetendo-se às 
instruções de despacho do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e observando os procedimentos de 
rede aprovados pela ANEEL. 
 
Subcláusula Segunda - As Concessionárias deverão participar do Mercado Atacadista de Energia - MAE e 
do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, nas condições previstas no Acordo de Mercado e no 
Estatuto do ONS, submetendo-se às regras e procedimentos emanados pelo MAE e ONS. 
 
Subcláusula Terceira - A operação da Usina Hidrelétrica deverá ser feita de acordo com critérios de 
segurança, segundo as normas técnicas específicas e nos termos da legislação. 
 
Subcláusula Quarta - A potência assegurada da Usina Hidrelétrica, após a completa motorização, é de 
195,6 MW. 
 
Subcláusula Quinta - A energia assegurada da Usina Hidrelétrica, de acordo com o disposto no art. 21 do 
Decreto no 2.655, de 1998, é de 182,4 MW médios, após a completa motorização, sendo que neste total estão 
incluídos 76,7 MW médios relativos a ganhos incrementais a jusante. 
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Subcláusula Sexta - Durante o período de motorização da Usina Hidrelétrica, sua potência e energia 
asseguradas serão as seguintes: 
 
 Potência Assegurada (MW) Energia Assegurada (MW médios) 
1a unidade 65,2 62,7 
2a unidade 130,4 105,7 
3a unidade 195,6 182,4 
 
Subcláusula Sétima - A potência e a energia assegurada da Usina Hidrelétrica foram definidas 
considerando os elementos da viabilidade que caracterizam o empreendimento, conforme Subcláusula 
Primeira da Cláusula Quinta. 
 
Subcláusula Oitava - Os valores de energia e potência asseguradas serão revisados na forma da legislação. 
 
Subcláusula Nona - No caso das Concessionárias apresentarem projeto básico alterando o número de 
unidades geradoras da Usina Hidrelétrica, as potências e as energias asseguradas parciais serão 
recalculadas, mantendo-se os valores finais, e constarão do respectivo documento de aprovação do projeto 
básico. 
 
Subcláusula Décima - As Concessionárias de Produção Independente poderão utilizar para consumo 
próprio e/ou comercializar livremente a sua parcela de energia e potência, nos termos dos arts. 12, 15 e 16 da 
Lei no 9.074, de 1995, e da Lei no 9.648, de 1998, e seu regulamento, até o limite da potência e energia 
asseguradas para a Usina Hidrelétrica. 
 
Subcláusula Décima Primeira - A Concessionária de Autoprodução utilizará até o limite da sua parcela de 
potência e energia asseguradas da Usina Hidrelétrica exclusivamente nas instalações industriais indicadas 
na sua proposta, podendo comercializar seus excedentes de energia elétrica, eventual e temporária, nos 
termos do art. 4o da Lei no 9.648, de 1998, mediante autorização da ANEEL.  
 
Subcláusula Décima Segunda - Em situação de racionamento de energia no Sistema Interligado, deverão 
ser obedecidos os critérios estabelecidos nas leis e regulamentos. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - AMPLIAÇÕES E MODIFICAÇÕES DO APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO. 
 
As ampliações e modificações do Aproveitamento Hidrelétrico deverão obedecer aos procedimentos legais 
específicos e às normas do Poder Concedente e da ANEEL. As ampliações e as modificações do 
Aproveitamento Hidrelétrico, desde que autorizadas e aprovadas pela ANEEL, incorporar-se-ão à 
respectiva concessão, regulando-se pelas disposições deste Contrato e pelas normas legais pertinentes. 
 
Subcláusula Primeira - Para proceder a qualquer ampliação ou modificação do Aproveitamento 
Hidrelétrico, os estudos devem seguir as normas técnicas aplicáveis e serem submetidos à ANEEL para 
aprovação, previamente à construção. 
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Subcláusula Segunda - Após emitido o ato de aprovação, se for o caso, as Concessionárias deverão 
assinar Termo Aditivo a este Contrato com vistas a consolidar as modificações porventura ocorridas nas 
características do Aproveitamento Hidrelétrico. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA A 
EXPLORAÇÃO DO APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO. 
 
A construção do Aproveitamento Hidrelétrico será efetuada de acordo com as características técnicas 
definidas nos Estudos de Viabilidade aprovados por meio do Despacho ANEEL no 100, de 21 de fevereiro de 
2001, publicado no Diário Oficial de 22 de fevereiro de 2001 e a execução das obras deverá ocorrer conforme 
as normas técnicas da ABNT e outras aplicáveis. 
 
Subcláusula Primeira - As Concessionárias deverão submeter o Projeto Básico à aprovação da ANEEL, 
respeitando os elementos do projeto que estão a seguir relacionados, os quais caracterizam plenamente a 
obra a ser desenvolvida e não poderão ser alterados. Caso condicionantes ambientais exijam alterações 
nestes elementos, os mesmos deverão ser submetidos à aprovação da ANEEL. 
 
a. Reservatório 
N.A. máximo maximorum:   756,98 m 
N.A. máximo normal:    756,00 m 
N.A. mínimo normal:    732,50 m 
 
b. Capacidade instalada mínima:  210 MW 
 
c. Descarga mínima de projeto do vertedouro: 2.683 m3/s. 
 
Subcláusula Segunda -As Concessionárias poderão alterar a configuração das Instalações de 
Transmissão de Interesse Restrito à Central Geradora descritas no caput da Cláusula Primeira deste 
Contrato, desde que solicitado à ANEEL juntamente com parecer do ONS, autorizando e demonstrando que 
tal modificação é a melhor para a Rede Básica e/ou Rede de Distribuição afetada pela sua conexão, 
observando a itemização constante do Anexo 03 do Edital de Leilão no 002/2001. 
 
Subcláusula Terceira - Correrão integralmente por conta e risco das Concessionárias a elaboração dos 
Projetos Básico e Executivo, como também a construção do Aproveitamento Hidrelétrico. 
 
Subcláusula Quarta - Não serão consideradas pela ANEEL quaisquer reclamações que se baseiem na 
inadequação ou inexatidão dos Estudos de Viabilidade e Ambientais ou no desconhecimento das condições 
locais relativamente a materiais, mão-de-obra, equipamentos, pluviosidade, condições hidrológicas, geologia, 
geotecnia, topografia, estradas de acesso, infra-estrutura regional, meios de comunicação, condições 
sanitárias e tudo o mais que possa influenciar o prazo de execução, as licenças ambientais, a quantidade de 
energia gerada e o valor do investimento global correspondente ao Aproveitamento Hidrelétrico. 
 
Subcláusula Quinta - As Concessionárias somente poderão dar início à exploração comercial do 
Aproveitamento Hidrelétrico depois de devidamente autorizadas pela ANEEL. 
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Subcláusula Sexta - O projeto e a construção das Instalações de Transmissão de Interesse Restrito à 
Central Geradora ocorrerão integralmente por conta e risco das Concessionárias e deverão atender os 
requisitos técnicos, em conformidade com as normas vigentes. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO PELO USO DO BEM PÚBLICO 
 
Como pagamento pelo uso do bem público objeto deste Contrato as Concessionárias recolherão à UNIÃO, 
do 7o ao 35o ano de concessão, inclusive, contados da data de assinatura deste contrato, ou enquanto 
estiverem na exploração do Aproveitamento Hidrelétrico, parcelas mensais equivalentes a 1/12 (um doze 
avos) do pagamento anual proposto de R$ 37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais), conforme Termo de 
Ratificação do Lance. 
 
Subcláusula Primeira - O valor do pagamento pelo uso do bem público estabelecido nesta Cláusula será 
alterado anualmente ou com a periodicidade que a legislação permitir, tomando por base a variação do Índice 
Geral de Preços do Mercado - IGP-M, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, na hipótese de extinção 
deste, o índice que vier a sucedê-lo, de acordo com a seguinte fórmula: 
 
  VPAk = VPAo x  (IGP-Mk / IGP-M0) , onde: 
 
VPAk =  
 
Valor de pagamento anual para ano k; 
VPAo = Valor constante do caput desta Cláusula; 
IGP-Mk = Valor do Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M relativo ao mês anterior à data do 
reajuste em processamento; 
 
IGP-M0 = Valor do Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M relativo ao mês anterior à data do 
Leilão. 
 
Subcláusula Segunda - O atraso no pagamento do valor mensal devido pela concessão implicará a 
incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre a parcela não recebida e juros de mora de 1% a.m. (um por 
cento ao mês), independentemente da aplicação de outras penalidades cabíveis. 
 
Subcláusula Terceira - Havendo parcelas em atraso, os pagamentos efetuados serão utilizados para 
quitação dos débitos, na  ordem cronológica de seus vencimentos, do mais antigo para o mais recente, 
incluídos os juros e multas correspondentes. 
 
Subcláusula Quarta - A falta de pagamento de seis parcelas mensais consecutivas implicará a caducidade 
da concessão. 
 
Subcláusula Quinta - O pagamento dos valores referidos nesta cláusula deverá ser feito mediante 
recolhimento na forma indicada pela ANEEL. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - ENCARGOS DAS CONCESSIONÁRIAS E CONDIÇÕES DE EXPLORAÇÃO DO 
APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO 
 
Para possibilitar a exploração do potencial hidráulico referido na Cláusula Primeira, as Concessionárias assumem 
todas as responsabilidades e encargos relacionados com a elaboração dos projetos e execução das obras e 
serviços necessários à conclusão do Aproveitamento Hidrelétrico, devendo executá -los com observância das 
normas técnicas e exigências legais aplicáveis e de acordo com o cronograma físico aprovado pela ANEEL, de 
modo a garantir que a operação comercial da primeira unidade hidrogeradora seja iniciada até 22 de outubro de 
2007, conforme cronograma físico apresentado pelas Concessionárias e aprovado pela ANEEL. 
 
Subcláusula Primeira - Sem prejuízo do disposto nas demais Cláusulas deste Contrato, constituem encargos 
específicos das Concessionárias, na exploração do Aproveitamento Hidrelétrico, o que se segue: 
 
I. cumprir todas as exigências do presente Contrato e do Edital de Leilão n o 002/2001 - ANEEL que lhe deu 
origem, da legislação atual e superveniente que disciplinem a exploração de potenciais hidráulicos, respondendo 
perante o Poder Concedente e a ANEEL, usuários e terceiros, pelas eventuais conseqüências danosas da 
exploração do Aproveitamento Hidrelétrico; 
 
II. elaborar, por sua conta e risco, os projetos do Aproveitamento Hidrelétrico e executar as obras 
correspondentes, tudo em conformidade com as normas técnicas e legais específicas e de acordo com o 
cronograma físico aprovado pela ANEEL, de modo a garantir a entrada em operação das unidades geradoras nas 
datas por este fixadas, assumindo todos e quaisquer ônus e responsabilidades pelos eventuais atrasos, 
ressalvados os provocados por atos do Poder Público e os decorrentes de casos fortuitos ou de força maior e a 
descoberta de materiais ou objetos estranhos à obra, de interesse geológico ou arqueológico, conforme 
Subcláusula Terceira desta Cláusula; 
 
III. ressarcir:  
a) à FURNAS Centrais Elétricas S.A. os custos com o desenvolvimento dos Estudos de Inventário do Rio 
São Marcos, parcela correspondente ao AHE Serra do Facão, o valor de R$1.843.464,76 (hum milhão, 
oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos), 
acrescido da remuneração prevista no art. 1 o da Portaria DNAEE no 40, de 1997, a partir de 23/11/99, data 
de publicação do Despacho ANEEL no 469 que aprovou esses estudos, até seu efetivo ressarcimento, e  
b) às empresas a seguir discriminadas os custos com o desenvolvimento dos Estudos de Viabilidade e 
Ambientais do Aproveitamento Hidrelétrico, no valor total de R$ 4.658.120,10 (quatro milhões, 
seiscentos e cinqüenta e oito mil, cento e vinte reais e dez centavos), acrescido da remuneração prevista 
no art. 1o da Portaria DNAEE no 40, de 1997, a partir de 22/02/01, data de publicação do Despacho 
ANEEL no 100 que aprovou esses estudos, até seu efetivo ressarcimento, às seguintes empresas e 
valores: 
EMPRESAS VALORES (R$) 
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A 4.241.253,10 
ABB ALSTOM POWER Brasil Ltda. 383.614,00 
Consórcio Brasileiro de Desenvolvimento Energético - COBRADEM 33.253,00 
TOTAL 4.658.120,10 
c) o ressarcimento deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias após a emissão da licença ambiental prévia do 
Aproveitamento Hidrelétrico pelo órgão competente ou da assinatura do Contrato de Concessão, 
o que ocorrer por último. 
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IV. realizar a gestão do reservatório da Usina Hidrelétrica e respectivas áreas de proteção, observada a 
Subcláusula Segunda desta Cláusula; 
 
V. instalar, operar e manter, onde forem determinadas pela ANEEL, as instalações e observações 
hidrológicas; 
 
VI. respeitar os limites das vazões de restrição, máxima e mínima, a jusante da Usina Hidrelétrica, 
observando as regras operativas do ONS; 
 
VII. instalar e manter sistema de aquisição de dados e de medição para fins de comercialização de 
energia e da supervisão operacional do sistema, bem como adequar meios para disponibilizar essas 
informações; 
 
VIII. manter, permanentemente, através de adequada estrutura de operação e conservação, os 
equipamentos e instalações do Aproveitamento Hidrelétrico em perfeitas condições de funcionamento, 
inclusive adequado estoque de material de reposição; 
 
IX. manter pessoal técnico e administrativo, próprio ou de terceiros, legalmente habilitado e treinado e em 
número compatível com o desempenho operacional, de modo a assegurar a continuidade, regularidade, 
eficiência e segurança da exploração do Aproveitamento Hidrelétrico; 
 
X. elaborar, manter e executar programas periódicos de inspeção, monitoramento, ações de emergência 
e avaliação da segurança das estruturas do Aproveitamento Hidrelétrico, instalando, onde aplicáveis, as 
instrumentações de controle de barragens, mantendo atualizada a análise e interpretação desses dados, os 
quais ficarão à disposição da fiscalização da ANEEL; 
 
XI. organizar e manter registro e inventário dos bens e instalações vinculados à concessão e zelar pela 
sua integridade, providenciando para que estejam sempre adequadamente cobertos por apólices de seguro, 
sendo vedado às Concessionárias alienar ou ceder, a qualquer título, os mesmos, sem a prévia e expressa 
autorização da ANEEL; 
 
XII. respeitar a legislação ambiental e de recursos hídricos, adotando todas as providências necessárias 
junto aos órgãos ambientais e de recursos hídricos para obtenção dos licenciamentos e autorizações, por sua 
conta e risco, cumprindo todas as suas exigências, observando os prazos legais para a análise dos projetos 
por parte dos órgãos ambientais e comprometendo-se com a qualidade das informações porventura 
solicitadas pelo órgão ambiental competente, que deverão ser prestadas pelas Concessionárias com a 
devida pontualidade; 
 
XIII. subsidiar ou participar do planejamento indicativo do setor elétrico, abrangido pelo art. 174 da 
Constituição Federal, na forma e condições estabelecidas em regulamento; 
 
XIV. obedecer na construção das obras do Aproveitamento Hidrelétrico, o cronograma físico aprovado 
pela ANEEL, observado as penalidades conforme disposto na Subcláusula Quinta da Cláusula Décima deste 
Contrato bem como as condições para prorrogação dos prazos conforme disposto no item 3.10 e 3.11 do 
Edital de Leilão no 002/2001 - ANEEL, do qual se transcreve os seguintes marcos: 
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Atividade Data Limite 
Início da concretagem da casa de força 01/02/2005 
Descida do rotor da 1a turbina 31/10/2006 
Entrada em operação comercial da 1a unidade hidrogeradora 22/10/2007 
Descida do rotor da 2a turbina 31/12/2006 
Entrada em operação comercial da 2a unidade hidrogeradora 22/12/2007 
 
XV. realizar a gestão documental e a proteção especial a documentos e arquivos, tais como os projetos 
de engenharia e ambientais, bem como os testemunhos de sondagens, por todo o tempo da concessão, 
conforme preconiza a Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e o Decreto no 2.942, de 18 de janeiro de 1999; 
 
XVI. celebrar os contratos de uso e conexão aos sistemas de transmissão e/ou de distribuição, efetuando 
os pagamentos dos respectivos encargos, nos termos da legislação específica; 
 
XVII. manter, permanentemente e durante o prazo da concessão, Responsável Técnico perante a 
ANEEL  com qualificação igual ou superior àquele indicado na Pré-Qualificação constante do Edital de 
Leilão no 002/2001 e contratado conforme documentação apresentada. Havendo substituição, deverá ser 
previamente comunicada à ANEEL para aprovação; 
 
XVIII. priorizar os trabalhos relativos aos contatos com os proprietários das áreas de terra beneficiadas 
pelos Aproveitamentos Hidrelétricos e representantes legais dos municípios, apresentando à ANEEL, em 
até 90 (noventa) dias, após a assinatura do Contrato de Concessão, relatório informativo da situação social; 
 
XIX. obrigatoriedade, por parte das demais consorciadas, de prestação de informações relevantes para o 
desempenho do Líder do Consórcio, para que o mesmo possa cumprir suas responsabilidades perante a 
ANEEL, sob pena de multa de até 2% (dois por cento) do valor do faturamento anual das Concessionárias 
ou do valor estimado da energia produzida, correspondente aos últimos doze meses anteriores à lavratura do 
auto da infração ou estimado para este período de doze meses, caso o Aproveitamento Hidrelétrico não 
esteja em operação ou esteja operando por período inferior a doze meses; 
 
XX. permitir o livre acesso às Instalações de Transmissão de Interesse Restrito à Central Geradora 
de outras concessionárias, permissionárias e autorizadas, mediante a negociação dos custos envolvidos, 
quando tecnicamente viável. 
 
Subcláusula Segunda - As Concessionárias deverão adotar no que diz respeito a cessão de direito de uso 
de áreas marginais e ilhas do reservatório a ser formado pela Usina Hidrelétrica, os seguintes 
procedimentos: 
 
I. realizar vistoria permanente e manter diagnóstico anualmente atualizado da situação das áreas 
marginais ao reservatório e ilhas com identificação e cadastramento das ocupações, à disposição da ANEEL; 
 
II. elaborar, em articulação com as comunidades envolvidas e outros órgãos gestores, um Plano Diretor 
para o reservatório, objetivando o disciplinamento, a preservação e a implementação de plano de usos 
múltiplos, em especial os de interesse público e social, como Planos da Bacia Hidrográfica, Planos Regionais 
de Desenvolvimento, Planos Diretores e/ou Planos de uso e ocupação dos solos municipais; 
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III. celebrar, com terceiros, contratos de cessão de direito de uso de áreas marginais ao reservatório, 
gratuitas, quando estiver presente interesse público e social, ou onerosa, nos demais casos: 
 
a) os critérios de pagamento pelo uso das áreas marginais ao reservatório, a serem estabelecidos nos 
contratos de cessão onerosa pelas Concessionárias com terceiros, deverão observar os valores médios de 
arrendamento e/ou aluguel de áreas na região, considerando-se, para tanto, a finalidade específica de 
utilização dessas áreas (agropecuária, lazer e outros), em observância aos procedimentos preconizados 
pelas normas técnicas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas nos NBR 8799 (áreas rurais), 
NBR 5676 (áreas urbanas) e NBR 8951 (glebas urbanizadas), ou as que venham a sucedê-las; 
 
b) ocorrendo divergências entre as Concessionárias e os interessados ou detentores do direito de uso, que 
não sejam amigavelmente solucionadas, a matéria deverá ser submetida, por iniciativa de qualquer das 
partes, à apreciação da ANEEL, que efetuará mediação objetivando composição amigável e, não havendo 
acordo, dirimirá o conflito no âmbito administrativo, segundo procedimentos específicos a serem definidos 
pela ANEEL. 
 
IV. no caso de outorga para captação de água e lançamento de efluentes, o outorgado terá garantido o 
livre acesso e o uso de área necessária marginal ao reservatório, sem prejuízo das responsabilidades 
descritas nos itens a, b e c do inciso V e no inciso VII;  
 
V. estabelecer que, nos contratos de cessão de direito de uso de áreas marginais aos reservatórios, 
fiquem claramente definidas as condições de operação e segurança da Usina Hidrelétrica e as restrições e 
responsabilidades a serem observadas pelos usuários, especialmente: 
 
a) as que obrigam a observância e o cumprimento da legislação pertinente, referentes à proteção do meio 
ambiente, aos usos dos recursos hídricos, aos direitos de mineração e ao Código Florestal; 
 
b) as restrições relativas à instalação de edificações permanentes ou temporárias, utilização do solo, 
lançamento de efluentes não tratados, aterros sanitários ou entulhos de qualquer espécie; 
 
c) os prazos de vigência, bem com os critérios de prorrogação, não admitindo ultrapassar o prazo da 
concessão pelo uso do bem público para geração de energia elétrica. 
 
VI - estabelecer que as Concessionárias respondam pelas áreas dentro de sua concessão, no que for de 
sua estrita competência, não eximindo os usuários das responsabilidades naquilo que lhes couberem; 
 
VII. determinar que as atividades oriundas dos contratos de cessões onerosas, sejam obrigatoriamente 
contabilizadas separadamente e ainda que: 
 
a) o eventual valor líquido positivo apurado, resultante das cessões onerosas, seja, obrigatoriamente 
reinvestido pelas Concessionárias, em benefício da conservação dos recursos hídricos e do meio ambiente 
da bacia hidrográfica onde estiver inserido o empreendimento hidrelétrico, ou segundo procedimentos 
específicos a serem definidos pela ANEEL; 
 
b) os Contratos, demonstrativos e registros das atividades deverão ser mantidos pelas Concessionárias, 
ficando à disposição da Fiscalização da ANEEL; 
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c) as referidas atividades sejam controladas em conta bancária vinculada, aberta para esse fim, registrada 
contabilmente em nível suplementar, até a definitiva aplicação dos recursos.  
 
VIII. o uso das áreas marginais e ilhas no reservatório da Usina Hidrelétrica, pelas próprias 
Concessionárias, para outras finalidades diferentes do objeto da concessão outorgada e do disciplinamento 
neste Contrato, deverá ser previamente autorizado pela ANEEL. 
 
Subcláusula Terceira - A descoberta de materiais ou objetos estranhos à obra, de interesse geológico ou 
arqueológico, deverá ser imediatamente  comunicada ao órgão competente, por serem de propriedade da 
UNIÃO. Caso tal descoberta implique paralisação das obras do Aproveitamento Hidrelétrico, o cronograma 
físico será revisto pelas Concessionárias e submetido à ANEEL para aprovação.  
 
Subcláusula Quarta - As Concessionárias deverão apresentar à ANEEL, nos prazos por esta 
estabelecidos, relatórios de informações técnicas abrangendo a situação física das instalações, as 
manutenções realizadas e os aspectos críticos do Aproveitamento Hidrelétrico. 
 
Subcláusula Quinta - As Concessionárias deverão submeter ao exame e aprovação da ANEEL, tendo por 
objeto a transferência de tecnologia, assistência técnica e prestação de serviços de forma contínua e regular, 
nas hipóteses, condições e segundo procedimentos estabelecidos em regulamento específico, os contratos, 
convênios, acordos ou ajustes celebrados entre as Concessionárias e acionistas pertencentes ao seu Grupo 
Controlador, diretos ou indiretos, ou empresas controladas ou coligadas, bem como os contratos celebrados 
com: 
 
I. pessoas físicas ou jurídicas que, juntamente com as Concessionárias, façam parte, direta ou 
indiretamente, de uma mesma empresa controlada; e, 
 
II. pessoas físicas ou jurídicas que tenham diretores ou administradores comuns às Concessionárias. 
 
Subcláusula Sexta - As Concessionárias deverão atender a todas as obrigações de natureza fiscal, 
trabalhista e previdenciária e aos encargos oriundos da legislação e normas regulamentares estabelecidas 
pelo Poder Concedente e pela ANEEL, bem como a quaisquer outras obrigações relacionadas ou 
decorrentes da exploração do Aproveitamento Hidrelétrico, especialmente os seguintes pagamentos: 
 
I. compensação financeira pela exploração de recursos hídricos, para fins de geração de energia 
elétrica, a partir da entrada em operação comercial da primeira unidade geradora, nos termos da legislação 
pertinente; 
 
II. quotas mensais da “Conta de Consumo de Combustíveis- CCC”, nos termos dos incisos III e IV do 
art. 16 do Decreto no 2.003, de 1996, da Lei no 9.648, de 1998, e do Decreto no 2.655, de 1998, a partir da 
entrada em operação comercial da primeira unidade geradora; 
 
III. taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica, com base na regulamentação pertinente, a partir 
da entrada em operação comercial da primeira unidade geradora; 
 
IV. pagamento pelo uso do bem público, conforme estabelecido na Cláusula Sexta deste Contrato; 
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V. encargos de uso do sistema de transmissão e de distribuição de energia elétrica, quando devidos, 
celebrando, em conformidade com a regulamentação específica, os contratos de uso e de conexão 
requeridos. 
 
Subcláusula Sétima - As Concessionárias aplicarão, anualmente, o montante de, no mínimo, 1% (um por 
cento) de sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, nos termos da Lei 
no 9.991, de 24 de julho de 2000, e na forma em que dispuser a regulamentação específica sobre a matéria. 
Para o cumprimento desta obrigação as Concessionárias deverão apresentar à ANEEL, até maio de cada 
ano, a partir da entrada em operação comercial do Aproveitamento Hidrelétrico, um Programa contendo as 
ações e suas metas físicas e financeiras, observadas as diretrizes para sua elaboração, bem como a 
comprovação do cumprimento das obrigações junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - FNDCT, na forma que dispuser o regulamento da referida lei. 
 
Subcláusula Oitava - O descumprimento das obrigações da Subcláusula anterior, bem como das metas 
físicas estabelecidas no Programa anual, ainda que parcialmente, sujeitarão as Concessionárias à 
penalidade de multa, limitada esta ao valor mínimo que deveria ser aplicado conforme Subcláusula anterior. 
Havendo cumprimento das metas físicas sem que tenha sido atingido o percentual mínimo estipulado, a 
diferença será obrigatoriamente acrescida ao montante mínimo a ser aplicado no ano seguinte, com as 
conseqüentes repercussões nos programas e metas. 
 
Subcláusula Nona - A garantia de cumprimento das obrigações assumidas neste Contrato, prestadas pelas 
Concessionárias conforme item 9.4 e subitens 9.4.1 e 9.4.2 do Edital de Leilão no 002/2001, no valor de 
R$23.110.000,00 (vinte e três milhões e cento e dez mil reais) vigorará até 3 (três) meses após o início da 
operação da última unidade geradora da Usina Hidrelétrica, podendo ser substituída por novas garantias, de 
valor progressivamente menor, à medida que, de acordo com a fiscalização da ANEEL, forem atingidos os 
marcos descritos no quadro a seguir, observado o disposto no item 3.13 do Edital de Leilão no 002/2001: 
 
Ordem Marco Valor (R$) 
1 Assinatura do Contrato de Concessão 23.110.000,00 
2 Início da concretagem da casa de força 13.866.000,00 
3 Descida do rotor da 1a turbina 9.244.000,00 
 
Subcláusula Décima - Compete às Concessionárias captar, aplicar e gerir os recursos financeiros 
necessários à adequada exploração do Aproveitamento Hidrelétrico regulados neste Contrato. 
 
Subcláusula Décima Primeira - Na contratação de serviços e na aquisição de materiais e equipamentos 
vinculados ao serviço objeto deste Contrato, as Concessionárias deverão considerar ofertas de 
fornecedores nacionais atuantes no respectivo segmento e, nos casos em que haja equivalência entre as 
ofertas, obriga-se a assegurar preferência à empresas localizadas no território brasileiro. 
 
Subcláusula Décima Segunda - O descumprimento do disposto nesta Cláusula sujeitarão as 
Concessionárias às sanções previstas neste Contrato e na legislação que rege a exploração de potenciais 
hidráulicos e a aplicação de penalidades de que trata a Subcláusula Sétima da Cláusula Nona e a Cláusula 
Décima. 
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CLÁUSULA OITAVA - PRERROGATIVAS DAS CONCESSIONÁRIAS 
 
A concessão para a exploração do Aproveitamento Hidrelétrico referido na Cláusula Primeira deste 
Contrato confere às Concessionárias, dentre outras, as seguintes prerrogativas: 
 
I. promover de forma amigável a liberação, junto aos proprietários, das áreas de terra necessárias à 
operação dos Aproveitamentos Hidrelétricos. Após esgotadas todas as tratativas amigáveis, caso 
solicitada, a ANEEL promoverá, na forma da legislação e regulamentação específica, a declaração de 
utilidade pública desses terrenos e benfeitorias, na forma da Lei, para fins de desapropriação ou instituição de 
servidões administrativas, cabendo às Concessionárias as providências necessárias para sua efetivação e o 
pagamento das indenizações; 
 
II. instituir servidões administrativas em terrenos de domínio público, de acordo com os regulamentos; 
 
III. construir estradas e implantar sistemas de telecomunicações, sem prejuízo de terceiros, para uso 
exclusivo na exploração do Aproveitamento Hidrelétrico, respeitada a legislação pertinente; 
 
IV. acessar livremente, na forma da legislação, os sistemas de transmissão e distribuição, mediante 
pagamento dos respectivos encargos de uso e conexão, quando devidos, de modo a transmitir a energia 
elétrica produzida na Usina Hidrelétrica aos pontos de entrega ou de consumo que resultarem de suas 
operações; 
 
V. modificar ou ampliar, desde que previamente autorizado pela ANEEL, o Aproveitamento 
Hidrelétrico;  
 
VI. comercializar, nos termos do presente Contrato e de outras disposições regulamentares e legais, a 
potência e energia da Usina Hidrelétrica. 
 
Subcláusula Primeira - As prerrogativas decorrentes da exploração do Aproveitamento Hidrelétrico objeto 
deste Contrato não conferem às Concessionárias imunidade ou isenção tributária, ressalvadas as situações 
expressamente indicadas em norma legal específica. 
 
Subcláusula Segunda - Observada a legislação específica, as Concessionárias poderão oferecer, em 
garantia de contratos  de financiamento, os direitos emergentes da concessão, compreendendo, dentre 
outros, a energia elétrica a ser produzida e a receita decorrente dos contratos de compra e venda dessa 
energia, bem como os direitos e instalações utilizados para a sua produção, ficando esclarecido que a 
eventual execução da garantia não poderá comprometer a continuidade da exploração do Aproveitamento 
Hidrelétrico. 
 
Subcláusula Terceira - As Concessionárias poderão estabelecer linhas de transmissão destinadas ao 
transporte de energia elétrica produzida no Aproveitamento Hidrelétrico, sendo-lhe facultada a aquisição 
negocial das respectivas servidões, mesmo em terrenos de domínio público e faixas de domínio de vias 
públicas, com sujeição aos regulamentos administrativos. 
 
Subcláusula Quarta - As prerrogativas conferidas às Concessionárias em função deste Contrato não 
afetarão os direitos de terceiros e dos usuários de energia elétrica, que ficam expressamente ressalvados. 
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Subcláusula Quinta - As Concessionárias, para viabilizar a contratação de financiamentos para a execução 
das obras e a implantação do Aproveitamento Hidrelétrico, poderão constituir uma empresa de propósito 
específico - EPE, com participação proporcional às respectivas quotas-partes no Consórcio, sob seu controle 
majoritário direto, transferindo-lhe, até a liquidação dos financiamentos, a propriedade dos ativos do 
Aproveitamento Hidrelétrico, desde que a referida transferência seja previamente aprovada pela ANEEL, 
mediante proposta devidamente fundamentada e exame da qualificação da EPE, do seu ato constitutivo e dos 
demais documentos exigidos na forma da lei. 
 
Subcláusula Sexta - Para os efeitos previstos na Subcláusula anterior, o ato constitutivo da EPE e o termo 
de transferência ou cessão dos ativos deverão contemplar cláusulas específicas estabelecendo a integral 
submissão da mesma às cláusulas deste Contrato e às normas legais e regulamentares, devendo a EPE 
executa-lo fielmente, sem exclusão ou prejuízo de qualquer obrigação estabelecida neste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO  
 
O andamento das obras e a exploração do Aproveitamento Hidrelétrico serão fiscalizados pela ANEEL. 
 
Subcláusula Primeira - A Fiscalização abrangerá o acompanhamento e o controle das ações das 
Concessionárias nas áreas administrativa, contábil, técnica e econômica-financeira, podendo a ANEEL 
estabelecer diretrizes de procedimento ou sustar ações que considere incompatíveis com as exigências para 
exploração do Aproveitamento Hidrelétrico. 
 
Subcláusula Segunda - Os servidores da ANEEL ou os prepostos por este especialmente designados, terão 
livre acesso, em qualquer época, a pessoas, obras, instalações e equipamentos vinculados ao 
Aproveitamento Hidrelétrico, inclusive seus registros contábeis, podendo requisitar, de qualquer setor ou 
pessoa das Concessionárias, informações e esclarecimentos que permitam aferir a correta execução deste 
Contrato, bem como os dados considerados necessários para o controle estatístico e planejamento do 
sistema elétrico nacional, devendo ser observado pelas Concessionárias os seguintes procedimentos: 
 
I. antes do início das obras, a licença ambiental de instalação, emitida pelo órgão competente, deverá 
ser apresentada à ANEEL; 
 
II. antes do término dos ensaios operacionais da primeira unidade, cujo programa de realização deverá 
ser informado à ANEEL com trinta dias de antecedência, e mediante apresentação da Licença de Operação 
emitida pelo órgão ambiental responsável, o início da operação comercial do Aproveitamento Hidrelétrico 
será autorizado pela ANEEL no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante certificado, quando comprovada sua 
adequação técnica e após inspeção e ensaios dos equipamentos, obras e instalações, verificando se as 
mesmas foram executadas de acordo com os projetos aprovados e encontram-se dotadas dos elementos 
necessários a uma eficiente exploração, conforme diretrizes descritas no Apêndice I deste Contrato. 
 
Subcláusula Terceira - A Fiscalização técnica abrangerá: 
 
I. a execução dos projetos de obras e instalações; 
 
II. a exploração do Aproveitamento Hidrelétrico; 
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III. a observância das normas legais e contratuais;  
 
IV. o cumprimento das cláusulas contratuais; 
 
V. a utilização e o destino da energia;  
 
VI. a operação do reservatório; e 
 
VII. a qualidade e a comercialização do produto. 
 
Subcláusula Quarta - A Fiscalização econômica-financeira compreenderá a análise e o acompanhamento 
das operações financeiras, os registros nos livros das Concessionárias, balancetes, relatórios e 
demonstrações financeiras, prestação anual de contas e quaisquer outros documentos julgados necessários 
para uma prefeita avaliação da gestão da concessão. 
 
Subcláusula Quinta - A ANEEL poderá determinar às Concessionárias a rescisão de qualquer contrato por 
ela celebrado, quando verificar que dele possam resultar danos ao Aproveitamento Hidrelétrico. 
 
Subcláusula Sexta - A fiscalização da ANEEL não diminui nem exime as responsabilidades das 
Concessionárias, quanto à adequação das suas obras e instalações, à correção e legalidade de seus 
registros contábeis e de suas operações financeiras e comerciais. 
 
Subcláusula Sétima - O desatendimento, pelas Concessionárias, das solicitações, notificações e 
determinações da fiscalização implicará a aplicação das penalidades autorizadas pelas normas que 
disciplinam a exploração dos potenciais de energia hidráulica e estabelecidas neste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES 
 
Pelo descumprimento das disposições legais, regulamentares e contratuais, pertinentes à exploração do 
Aproveitamento Hidrelétrico, as Concessionárias estarão sujeitas às penalidades de advertência ou multa, 
conforme legislação em vigor, especialmente aquelas estabelecidas em Resolução da ANEEL, sem prejuízo 
do disposto nos incisos III e IV do art. 17, do ANEXO I do Decreto no 2.335, de 6 de outubro de 1997, e nas 
Cláusulas Décima Primeira e Décima Segunda deste Contrato. 
 
Subcláusula Primeira - As Concessionárias estarão sujeitas à penalidade de multa, aplicada pela ANEEL, 
no valor máximo, por infração incorrida, de até 2% (dois por cento) do valor do faturamento anual das 
Concessionárias ou do valor estimado da energia produzida, correspondente aos últimos doze meses 
anteriores à lavratura do auto da infração ou estimado para este período de doze meses, caso o 
Aproveitamento Hidrelétrico não esteja em operação ou esteja operando por período inferior a doze meses. 
 
Subcláusula Segunda - As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo, guardando 
proporção com a gravidade da infração, assegurada às Concessionárias o direito de ampla defesa e ao 
contraditório. 
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Subcláusula Terceira - Quando a penalidade consistir em multa por descumprimento de disposições legais, 
regulamentares e contratuais e o respectivo valor não for recolhido no prazo fixado, a ANEEL promoverá sua 
cobrança judicial, por via de execução, na forma da legislação específica. 
 
Subcláusula Quarta - Nos casos  de descumprimento das penalidades impostas por infração, ou 
descumprimento de notificação ou determinação do Poder Concedente para regularizar a prestação de 
serviços, poderá ser decretada a caducidade da concessão, na forma estabelecida na lei e neste Contrato, 
sem prejuízo da apuração das responsabilidades das Concessionárias perante o Poder Concedente, a 
ANEEL, os usuários e terceiros. 
 
Subcláusula Quinta - Além das penalidades previstas nesta cláusula, o descumprimento do disposto no 
item XIV da Subcláusula Primeira da Cláusula Sétima implicará a execução da garantia do contrato, 
conforme processo administrativo instaurado especialmente para este fim, assegurada às Concessionárias 
o contraditório e o direito de ampla defesa, observado o disposto nos itens 3.10 a 3.13 do Edital de Leilão no 
002/2001. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INTERVENÇÃO NA CONCESSÃO 
 
Sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, a ANEEL poderá intervir na 
concessão, a qualquer tempo, para assegurar a adequada exploração do Aproveitamento Hidrelétrico ou o 
cumprimento, pelas Concessionárias, das normas legais, regulamentares e contratuais. 
 
Subcláusula Primeira - A intervenção será determinada por Resolução ANEEL, que designará o Interventor, 
o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida, devendo ser instaurado, dentro de 30 (trinta) dias 
seguintes ao da publicação da resolução, o correspondente procedimento administrativo, para comprovar as 
causas determinantes da medida e as responsabilidades incidentes, assegurando-se às Concessionárias 
direito de ampla defesa e ao contraditório. 
 
Subcláusula Segunda - Se o procedimento administrativo não for concluído dentro de 180 (cento e oitenta) 
dias, considerar-se-á inválida a intervenção, devolvendo-se às Concessionárias a administração do 
Aproveitamento Hidrelétrico, sem prejuízo de seu direito à indenização. 
 
Subcláusula Terceira - Será declarada a nulidade da intervenção se ficar comprovado que esta não 
observou os pressupostos legais e regulamentares, devendo a concessão ser imediatamente devolvida às 
Concessionárias, sem prejuízo de seu direito à indenização. 
 
Subcláusula Quarta - Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do 
Aproveitamento Hidrelétrico será devolvida às Concessionárias, precedida de prestação de contas pelo 
Interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXTINÇÃO DA CONCESSÃO E REVERSÃO DOS BENS E 
INSTALAÇÕES VINCULADOS 
 
A concessão para exploração do Aproveitamento Hidrelétrico regulada por este Contrato, considerar-se-á 
extinta, nos seguintes casos: 
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I. advento do termo final do contrato; 
 
II. encampação; 
 
III. caducidade; 
 
IV. rescisão; 
 
V. anulação decorrente de vício ou irregularidade constatada no procedimento ou no ato de sua outorga; 
e 
 
VI. falência ou extinção das Concessionárias. 
 
Subcláusula Primeira - O advento do termo final do Contrato opera, de pleno direito, a extinção da 
concessão, facultando-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o presente Contrato até a assunção da 
nova concessionária. 
 
Subcláusula Segunda - No advento do termo final do Contrato, todos os bens e instalações vinculados ao 
Aproveitamento Hidrelétrico passarão a integrar o patrimônio da União, mediante indenização dos 
investimentos realizados e ainda não amortizados, desde que autorizados pela ANEEL, e apurados em 
auditoria da ANEEL. 
 
Subcláusula Terceira - Para atender ao interesse público, mediante lei autorizativa específica, o Poder 
Concedente poderá promover a encampação dos bens e instalações, após prévio pagamento da indenização 
das parcelas dos investimentos vinculados a bens e instalações, ainda não amortizados ou depreciados, 
apurados em auditoria da ANEEL. 
 
Subcláusula Quarta - Verificada qualquer das hipóteses de inadimplência previstas na legislação específica 
e neste Contrato, a ANEEL poderá promover a declaração de caducidade da concessão se as 
Concessionárias, notificadas, não corrigirem as falhas apontadas e restabelecer a normalidade da execução 
do Contrato, no prazo para tanto estabelecido. 
 
Subcláusula Quinta - A declaração de caducidade será precedida de processo administrativo para 
verificação das infrações ou falhas das Concessionárias, que assegurem o contraditório e ampla defesa às 
Concessionárias, que terão direito à indenização dos investimentos realizados e ainda não amortizados, 
desde que autorizados pela ANEEL, e apurados em auditoria da ANEEL. Do valor da indenização devida às 
Concessionárias serão descontados os valores de eventuais multas aplicadas pela ANEEL e de danos 
causados pelas Concessionárias. 
 
Subcláusula Sexta- O processo administrativo mencionado na Subcláusula anterior não será instaurado até 
que às Concessionárias tenha sido dado conhecimento, em detalhes, de tais infrações contratuais, bem 
como tempo suficiente para providenciar as correções de acordo com os termos deste Contrato. 
 
Subcláusula Sétima - A decretação da caducidade não acarretará para o Poder Concedente ou para a 
ANEEL, qualquer responsabilidade em relação aos ônus, encargos ou compromissos com terceiros que 
tenham sido contratados pelas Concessionárias, nem com relação aos empregados desta. 
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Subcláusula Oitava - Poderá a ANEEL, ao declarar a caducidade da concessão, promover nova licitação ou 
outorga e utilizar os recursos gerados para a indenização devida, podendo, inclusive, transferir diretamente 
aos credores das Concessionárias a parcela que a eles couber, até o valor dos débitos não liquidados e 
observado o limite da indenização que seria devida no caso de caducidade. 
 
Subcláusula Nona - Mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim, poderá a 
Concessionária promover a rescisão deste Contrato, no caso de descumprimento, pelo Poder Concedente 
ou pela ANEEL, das normas aqui estabelecidas. Nessa hipótese, as Concessionárias não poderão 
interromper ou paralisar a geração da energia elétrica, enquanto não transitar em julgado a decisão judicial 
que decretar a extinção deste Contrato. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -- TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE ACIONÁRIO E DA CONCESSÃO 
 
 
Mediante prévia anuência da ANEEL, a concessão ou o controle acionário das  Concessionárias poderá ser 
transferido a empresa, ou consórcio de empresas, que comprovar as condições de qualificação técnica e 
econômico-financeira, bem como de regularidade jurídica e fiscal previstas no Edital de Leilão que originou 
este Contrato e que se comprometer a executá-lo conforme as cláusulas deste instrumento e as normas 
legais e regulamentares então vigentes. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MODO AMIGÁVEL DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS E FORO DO 
CONTRATO 
 
 
Resguardado o interesse público, na hipótese de divergência na interpretação ou execução de dispositivos do 
presente Contrato, as Concessionárias poderão solicitar às áreas organizacionais da ANEEL afetas ao 
assunto, a realização de audiências com a finalidade de harmonizar os entendimentos, conforme 
procedimento aplicável. 
 
Subcláusula Única - Para dirimir as dúvidas ou controvérsias não solucionadas de modo amigável, na forma 
indicada no caput desta Cláusula, fica eleito o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, 
com renúncia expressa das partes a outros, por mais privilegiados que forem. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO 
 
 
O presente Contrato será registrado e arquivado na ANEEL, que providenciará dentro dos 20 (vinte) dias que 
se seguirem à sua assinatura, a publicação de seu extrato no Diário Oficial. 
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PROCURADORIA 
GERAL/ANEEL 
VISTO 
 
 
Assim havendo sido ajustado, fizeram as partes lavrar o presente instrumento, em 6 (seis) vias de igual teor e 
forma, que são assinadas pelos representantes da ANEEL e das Concessionárias, juntamente com  
testemunhas, para os devidos efeitos legais. 
 
Brasília - DF, em 7 de novembro de 2001 
 
PELA ANEEL 
 
 
José Mário Miranda Abdo 
Diretor-Geral 
 
PELAS CONCESSIONÁRIAS: 
 
a) Alcoa Alumínio S.A.: 
 
 
Adjarma Azevedo 
Diretor-Presidente 
 
b) Companhia Brasileira de Alumínio: 
 
 
José Said de Brito 
Por Procuração 
 
c) DME Energética Ltda. 
 
 
Cícero Machado de Moraes 
Diretor 
 
d) Votorantim Cimentos Ltda. 
 
 
Osmar Antonio Migdaleski 
Diretor 
 
José Said de Brito 
Por Procuração 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
Ivete Aparecida Andrade Silva Crisafulli 
CPF: 012.935.458-99 
 
José Jorge de Vasconcelos Lima 
CPF: 064.175.904-53 
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PROCURADORIA 
GERAL/ANEEL 
VISTO 
 
 
 
APENDICE I AO CONTRATO DE CONCESSÃO NO 129/2001 - ANEEL 
 
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Os serviços consistirão essencialmente na inspeção e avaliação das instalações e equipes de operação e 
manutenção, visando verificar se o Aproveitamento Hidrelétrico foi construído de acordo com o respectivo 
projeto básico e que se encontra concluída e devidamente aparelhada de todos os elementos necessários 
para uma eficiente exploração. 
 
Sem prejuízo das obrigações das Concessionárias, as atividades a serem executadas para a autorização do 
início de exploração, segundo as normas técnicas e legislação vigentes e as diretrizes listadas a seguir.  
 
1. Verificação das condições de segurança e conservação das barragens, demais estruturas civis e 
equipamentos de descarga. 
2.  Verificação das condições gerais de segurança e salubridade dos operadores, eventuais visitantes e 
populações adjacentes ao empreendimento. 
3. Verificação dos procedimentos gerais de operação e manutenção 
4. Verificação da correspondência da configuração da casa de força com a descrita no projeto e de sua 
confiabilidade. 
5. Verificação do desempenho dos equipamentos quanto a confiabilidade, condições de projeto, 
compreendendo: 
· ensaios de atuação de comandos e controles e proteções; 
· ensaio de rendimento de pelo menos um dos grupos geradores; 
· ensaios de rejeição de carga; 
· ensaios de vibração da unidade geradora; 
· ensaios do regulador de tensão; 
· avaliação do comportamento das unidades frente a perturbações do sistema elétrico; 
· avaliação do comportamento térmico dos mancais; 
· acompanhamento em tempo real do comportamento da central em operação. 
 
Para avaliação do disposto no item 1, a ANEEL poderá solicitar resultados de ensaios específicos, bem como 
vistorias, inclusive durante a construção da barragem. 
 
Os custos associados aos ensaios e verificações serão todos por conta das Concessionárias, exceto as 
despesas de viagem e recursos humanos da ANEEL. 
 
Os ensaios deverão ser realizados preferencialmente na mesma época do comissionamento da primeira 
unidade geradora, o qual  deverá ser formalmente  comunicado com pelo menos 30 dias de antecedência,  de 
acordo com as orientações prévias  e sob o acompanhamento da ANEEL. 
 
 L.P L.I L.O
1  14 de Julho RS X FALSO FALSO Validade até 09/12/2003 FALSO  Obra não iniciada. Normal
2  Aimorés MG X X FALSO Validade até 02/02/2004 X Obras em andamento. Normal
3  Barra do Braúna MG X FALSO FALSO Validade até 31/12/2002 FALSO  Obra não iniciada. Atrasado
4  Barra dos Coqueiros GO FALSO FALSO FALSO 0 FALSO  Obra não iniciada. Normal
5  Barra Grande SC/RS X X FALSO Validade até 27/06/2005 X Obras em andamento. Adiantado
6  Baú I MG FALSO FALSO FALSO 0 FALSO  Obra não iniciada.             Normal
7  Cachoeirinha PR FALSO FALSO FALSO 0 FALSO  Obra não iniciada.             Atrasado
8  Caçu GO FALSO FALSO FALSO 0 FALSO  Obra não iniciada. Normal
9  Campos Novos SC X X FALSO Validade até 25/05/2003 X Obras em andamento. Adiantado
10  Candonga MG X X FALSO Validade até 29/06/2004 X Obras em andamento.        Adiantado
11  Capim Branco I MG X X FALSO Validade até 30/08/2005 X Obra não iniciada. Atrasado
12  Capim Branco II MG X X FALSO Validade até 30/08/2005 X Obra não iniciada. Atrasado
13  Castro Alves RS X X FALSO Validade até 01/01/2006 X Obra não iniciada. Normal
14  Corumbá III GO FALSO FALSO FALSO 0 FALSO Obra não iniciada.              Atrasado
15  Corumbá IV GO X X FALSO Sem período de validade X Obras em andamento.        Atrasado
16  Couto Magalhães GO/MT FALSO FALSO FALSO 0 FALSO Obra não iniciada. Normal
17  Cubatão SC FALSO FALSO FALSO 0 FALSO Obra não iniciada. Atrasado
18  Espora GO X X FALSO Validade até 01/07/2004 X Obras Paralizadas. Atrasado
19  Estreito TO/MA FALSO FALSO FALSO 0 FALSO Obra não iniciada. Normal
20  Foz do Chapecó RS/SC X FALSO FALSO Validade até 13/12/2003 FALSO Obra não iniciada. Atrasado
21  Fundão PR X X FALSO Validade até 20/06/2004 X Obra não iniciada. Normal
22  Irapé MG X X FALSO Validade até 26/04/2008 X Obras em andamento. Adiantado
23  Itaocara RJ FALSO FALSO FALSO 0 FALSO Obra não iniciada. Atrasado
24  Itapebi BA X X X Validade até 12/12/2006 X Obras em andamento. Adiantado
25  Itumirim GO FALSO FALSO FALSO 0 FALSO Obra não iniciada. Atrasado
26  Monjolinho RS FALSO FALSO FALSO 0 FALSO  Obra não iniciada. Atrasado
27  Monte Claro RS X X FALSO Validade até 01/05/2005 X Obras em andamento. Normal
28  Murta MG FALSO FALSO FALSO 0 FALSO Obra não iniciada. Atrasado
29  Olho D'Água GO FALSO FALSO FALSO 0 FALSO Obra não iniciada. Normal
30  Ourinhos SP/PR X X FALSO Validade até 31/08/2003 X Obras em andamento.        Normal
31  Pai Querê SC/RS FALSO FALSO FALSO 0 FALSO  Obra não iniciada. Atrasado
32  Pedra do Cavalo BA X X FALSO Validade até 01/10/2005 X Obras em andamento Adiantado
33  Peixe Angical TO X X FALSO Validade até 05/12/2005 X Obras civis paralizadas. Atrasado
34  Picada MG X X FALSO Validade até 29/11/2005 X Obras em andamento Atrasado
35  Ponte de Pedra  MT/MS X X FALSO Validade até 20/03/2005 X Obras em andamento. Normal
36  Porto Primavera SP/MS X X X Validade até 03/03/2003 X Em andamento Normal
37  Quebra Queixo SC X X X 0 X Obras em andamento. Adiantado
38  Queimado GO/MG X X X Validade até 14/02/2007 X Obras em andamento. Adiantado
39  Rondon II RO X X FALSO Validade até 31/12/2005 X Obra não iniciada.              Atrasado
40  Salto GO FALSO FALSO FALSO 0 FALSO Obras não iniciada.            Normal
41  Salto do Rio Verdinho GO FALSO FALSO FALSO 0 FALSO Obras não iniciada.            Normal
42  Salto Pilão SC X FALSO FALSO Validade até 24/07/2004 FALSO  Obra não iniciada. Normal
43  Santa Clara (Elejor) PR X X FALSO Validade até 20/06/2004 X Obras iniciadas. Atrasado
44  Santa Isabel TO/PA FALSO FALSO FALSO 0 FALSO Obra não iniciada.              Atrasado
45 Santo Antônio AP X X FALSO Validade até 09/08/2004 X Obras em andamento. Atrasado
46 São Domingos MS FALSO FALSO FALSO 0 FALSO Obras não iniciada.            Atrasado
47 São João PR FALSO FALSO FALSO 0 FALSO Obra não iniciada. Atrasado
48 São Salvador TO FALSO FALSO FALSO 0 FALSO Obra não iniciada.              Normal
49 Serra do Facão GO X X FALSO Validade até 06/03/2004 X Obras paralisadas Normal
50  Tucuruí PA X X X Validade até 14/01/2004 X Obras em andamento. Atrasado
Situação CronogramaNome UF
Licenciamento Ambiental Data de Validade do 
Licenciamento
Projeto Básico 
Aprovado
